

ПРОГРАМА ЄІС ПС ПОЛЬЩА-БІЛОРУСЬ-УКРАЇНА 2014-2020

МОНІТОРИНГ ПРОЄКТІВ МТД В УКРАЇНІ

СЕМІНАР ДЛЯ БЕНЕФІЦІАРІВ
Лютий 2022

PL-BY-UA
2014-2020



Financed by
the European Union

НОРМАТИВНА БАЗА

- ❖ Постанова КМУ № 153 від 15.02.2002 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»
- ❖ Постанова КМУ № 554 від 11 липня 2018 “Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014—2020”

Постанова Кабінету Міністрів України №153

“Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги”

!!!! Зверніть увагу! Розбіжності в термінології грантового контракту з Постановою КМУ від 15.02.02 № 153!!!!

Головний бенефіціар (в грантовому контракті) - Виконавець (в постанові)

Бенефіціар (в постанові) -це ЦОВВ та облдержадміністрації

Реципієнт (в постанові) – бенефіціар (в грантовому контракті)

Донор (в грантовому контракті) – партнер з розвитку (в постанові)

Моніторинг проєктів (програм)

Програмами прикордонного співробітництва передбачений багаторівневий моніторинг результатів на програмному та проєктному рівнях.

Моніторинг виконання Програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 в цілому здійснює Орган Управління Програми – Міністерство фондів розвитку та регіональної політики Польщі.

Секретаріат Кабінету Міністрів України разом з бенефіціаром (облдержадміністрацією) здійснюють поточний та заключний моніторинг проєктів (програм).

Моніторинг проєктів (програм)

Для забезпечення **поточного моніторингу** реципієнт подає бенефіціарові такі документи:

- **Кожного півріччя до 10 числа наступного місяця** картку піврічного моніторингу проєкту, складену за формою згідно з **Додатком 3 до Постанови**, завізовану відповідальною особою та підписану керівником реципієнта.



Моніторинг проектів (програм)

- Копії протоколів засідань наглядових рад та експертних груп, що утворюються для супроводження діяльності за проектом, якщо це передбачено проектом
 - Для забезпечення заключного моніторингу реципієнт подає бенефіціарові підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту критеріїв за формою згідно з **додатком 3** до Постанови.
-

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) _____
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)		
Період звітування		
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку		
Бенефіціар		
Реципієнт		
Номер реєстраційної картки проекту		
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
4. Проблемні питання та/або пропозиції		

Відповідальна особа

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Постанова КМУ № 554 від 11 липня 2018 “Про
запровадження національної системи управління та
контролю за виконанням спільних операційних програм
прикордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства 2014—2020”**

- ☐ Секретаріат Кабінету Міністрів України
 - ☐ Міністерство фінансів України
 - ☐ Рахункова палата України
 - ☐ Місцеві органи виконавчої влади України
-

**Постанова КМУ № 554 від 11 липня 2018 “Про
запровадження національної системи управління та
контролю за виконанням спільних операційних програм
прикордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства 2014—2020”**

- проведення моніторингу проєктів на місцях;
- інформування про підозру у шахрайстві та виявлення випадків порушень і шахрайства в рамках реалізації проєктів;
- сприяння у проведенні спільних перевірок реалізації проєктів на місцях та у поверненні неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту головними партнерами та\або партнерами (резидентами) проєктів – бюджетними установами (п.7 Постанови)

Постанова КМУ № 554 від 11 липня 2018 “Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014—2020”

Головні партнери та партнери (резиденти) забезпечують подання місцевим органам виконавчої влади **до 10 липня звітного року та до 10 січня року, що настає за звітним**, звіту про стан реалізації проєкту за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку. (п. 25¹ Постанови).

Зверніть увагу на терміни!!! Головний партнер\партнер (в постанові) – головний бенефіціар\бенефіціар (в грантовому контракті).

5

“Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ
про стан реалізації проекту
станом на _____ 20__ р.

Найменування програми, у рамках якої реалізовано проект, _____

Найменування проекту _____

Дата і номер реєстраційної картки проекту _____

Найменування головного партнера/партнера проекту _____

1. Результати реалізації проекту:

Показник результативності проекту/запланований результат	Відповідальний за виконання	Строк виконання		Результати реалізації	Проблеми та причини відхилення від запланованих строків виконання
		плановий	фактичний		

2. Виплати грантових коштів:

Вид платежу (авансовий, проміжний, заклучний)	Строк платежу		Сума платежу, євро						
	плановий	фактичний	передбачена грантовим контрактом	надіслана в запиті до Органу управління/ Спільного технічного секретаріату	дата запиту	перерахована головному партнеру/парт- неру юридичною особою (резидентом)	дата платежу	перерахована головним партнером — юридичною особою (резидентом) партнерам проекту — юридичним особам (резидентам або нерезидентам)	дата платежу

6

3. Сума витрачених коштів (євро) станом на _____ 20__ р. _____
4. Залишок коштів (євро, гривень) на рахунках проекту станом на _____ 20__ р. _____
5. Сума витрат, за якими складено звіт про стан реалізації проекту, які перевірено незалежним аудитором, станом на _____ 20__ р. _____
6. Фінансові наслідки/сума витрат, які визнано неприйнятними (євро):

Сума, яку вираховано з наступного платежу за рахунок гранту	Сума, яка потребує повернення з інших джерел	Сума, яку повернуто	Дата платежу	Сума, яку не повернуто
---	--	---------------------	--------------	------------------------

7. Причини неповернення коштів та заходи, яких вжито для повернення, _____

8. Сума коштів співфінансування проекту:

Джерело	Сума зарахування коштів співфінансування на рахунок проекту	Дата зарахування коштів співфінансування на рахунок проекту	Сума співфінансування, яку витрачено станом на _____ 20__ р.
---------	---	---	--

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

_____ 20__ р.

Моніторинг проєктів (програм)

Неподання реципієнтом бенефіціарові зазначених документів вважається рівнозначним незадовільному впровадженню проєкту!

Секретаріат КМУ інформує партнера з розвитку про незадовільне впровадження таких проєктів та порушує перед партнером з розвитку питання щодо зупинення їх реалізації до отримання СКМУ зазначених документів.

ПОСІБНИК З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

<https://www.pbu2020.eu/en/pages/340>

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

**Експерт Секретаріату Кабінету Міністрів України з
питань реалізації Програми транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020**

Діана Кодрова

тел. +38 067 335 73 05

**PL-BY-UA
2014-2020**



Financed by
the European Union