

**INFORMATION ABOUT MODIFICATIONS AND BUDGET REALLOCATIONS IN THE PROJECT**

**Lead Beneficiary** <insert name>

**Project** <insert reference no.>

**Title** <insert title>

Changes (please explain for which beneficiary from which budget lines and to which reallocations are done)

**Список запрашиваемых изменений**

***I. ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ в проекте:***

- *изменение партнерства;*
- *продление срока реализации проекта.*

**Примеры:**

1. *Изменение партнера с организации X на организацию Y, а следовательно – соответствующие изменения в бюджете проекта (назначение всех расходов предыдущего партнера новому партнеру), а также в описании проекта (назначение всех мероприятий предыдущего партнера новому).*
2. *Изменение срока реализации проекта с 20 до 24 месяцев, т.е. даты окончания реализации с 15.03.2020 на 15.07.2020.*

***II. В БЮДЖЕТЕ ПРОЕКТА – по линиям бюджета:***

- *изменение названия конкретной статьи бюджета;*
- *аннулирование или введение новой статьи;*
- *увеличение или уменьшение суммы статьи (перенос сумм между бюджетными линиями – НО: не нужно объяснять конкретно, из какой строки в какую перенесена сумма, необходимо только указать измененные строки с информацией о том, увеличена или уменьшена их сумма);*
- *увеличение / уменьшение стоимости за единицу (unit rate) или количества единиц (No of units);*
- *изменение партнера, к которому относится данный расход;*
- *изменение записи в части «Budget justification»;*
- *исправление технических ошибок;*
- *и т.д.*

**Примеры:**

3. *Бюджетная линия 4.9.2 Лифлеты – уменьшение стоимости за единицу (unit rate) с 60 до 40 евро, а следовательно, суммы по всей линии с 6000 до 4000 евро.*
4. *Бюджетная линия 4.9.3 Промопродукция – увеличение стоимости за единицу (unit rate) с 45 до 75 евро, а следовательно, суммы по всей линии с 450 до 750 евро.*
5. *Бюджетные линии 4.2.1 Публикация X, 4.2.2 Публикация Y, 4.2.7 Альбом,*



4.2.12 Карты – незначительное уменьшение ранее запланированных сумм.

6. Бюджетная линия 4.8.1 Конференция – изменение описания в части «Budget justification»: уменьшение количества ночлегов с 3 до 2.

7. Бюджетная линия 1.1 – отказ от расходов на персонал польского партнера (lump sum) и их перенос в линию 6.1 Инфраструктура польской стороны.

**III. В ОПИСАНИИ ПРОЕКТА – относительно конкретных его частей  
(конкретных мероприятий в п.3.3, конкретных индикаторов в п.3.4 и т.д.)**

- изменение мероприятия (незначительные изменения, изменения объемов мероприятия, добавление нового / отказ от запланированного мероприятия / иное разделение обязанностей между партнерами в рамках существующих мероприятий, изменения в управлении проектом, изменение персонала проекта и т.д.);
- изменения, касающиеся индикаторов (внимание: как правило, необходимо заключить допсоглашение);
- изменения в индикативном плане проекта в результате продления срока его реализации;
- исправление технических ошибок;  
и т.д.

Примеры:

8. п. 3.3, мероприятие 5: Перенос места проведения тренинга для сотрудников пожарной службы из города X в город Y;
9. п. 3.3, мероприятие 6: Изменение состава персонала проекта, привлекаемого партнером X (отказ от должности ассистента и передача его обязанностей координатору);
10. п. 3.4.1: изменение значения индикатора продукта X с 5 на 7.

**В случае наличия сомнений, касающихся оценки изменения как «minor» («незначительное»), или как требующего подписания допсоглашения, обратитесь к менеджеру проекта в СТС.**

**Соответствие данных форме перераспределения средств!**

Justification of the changes (justification has to be described in details)

**Подробное описание всех изменений, перечисленных в предыдущем разделе:**

Примеры:

1. Изменение партнера с организации X на организацию Y произведена по следующим причинам ...
2. Изменение периода реализации проекта с 20 до 24 месяцев – какие мероприятия задерживаются, на сколько, что приводит к задержке, какие

мероприятия необходимо будут реализован в течение дополнительных 4 месяцев и т.п.

3, 4, 5 Изменение стоимости за единицу в бюджетных линиях 4.9.2, 4.9.3 является результатом проведенного тендера и выбора наилучшего предложения, происходит корректировка с учетом фактически понесенных расходов. (...)

6. Незначительное изменение сумм в линиях ... является результатом фактически понесенных расходов. (...)

7. Стоимость инфраструктуры оказалась выше по сравнению с запланированной в бюджете суммой. Был проведен тендер ..., цена по результатам тендера составила ..., поэтому необходимо перенести расходы в размере ... в линию 6.1. Оплата персонала будет произведена из собственных средств партнера X, чтобы проект мог быть реализован эффективно и профессионально. (...)

.....

10. Изменение индикатора ... с 5 на 7 (на 40%) обусловлено внесенным изменением в бюджет, касающимся количества запланированного медицинского оборудования ... (обоснование изменения бюджета описано в пункте X выше). (...)

Impact that the changes shall make on the project activities, results and objectives

Краткое описание влияния изменений на проект (его цели, индикаторы, реализацию мероприятий).

Изменения должны иметь **положительное влияние** на реализацию проекта.

Changes become valid since (day/month/year)

Необходимо указать дату, с которой изменения вступят в силу:

Конкретная дата в случае «minor change» («незначительное изменение»)

или

«After signing addendum» в случае изменений, требующих подписания допсоглашения

Annexes:

- 1) budget reallocation calculation table;
- 2) other supporting documents (please indicate);
- 3) **перечислить изменяемые приложения к грантовому контракту**

Date:

Place:

Ф.И.О., должность уполномоченного лица	Подпись, печать
--	-----------------