

# ЗАКРИТТЯ ТА СТІЙКІСТЬ ПРОЄКТУ

Спільний Технічний Секретаріат  
Центр Європейських Проєктів

PL-BY-UA  
2014-2020




Financed by  
the European Union


## ЗМІСТ

1. Часові рамки та завершальні дії
2. Стійкість проекту та його результатів
3. Документація та строки зберігання матеріалів
4. Конфліктні питання

## ЧАСОВІ РАМКИ ТА ЗАВЕРШАЛЬНІ ДІЇ



## ЧАСОВІ РАМКИ ТА ЗАВЕРШАЛЬНІ ДІЇ



## ЧАСОВІ РАМКИ ТА ЗАВЕРШАЛЬНІ ДІЇ

### Період реалізації проєкту

Вчасно укласти договір з аудитором

Вчасно завершити всі проєктні заходи

Закрити всі юридичні та зобов'язання

Прийняти всі роботи, товари та послуги

Провести платежі та підготувати підтвердні документи

Почати підготовку фінальних звітів

### Після реалізації

Витрати на  
підготування  
фінальних звітів

Витрати на  
перевірку витрат  
та аудит

## СТІЙКІСТЬ ПРОЄКТУ ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ

Обладнання марковане та інвентаризоване



Право власності на майно встановлене



Права інтелектуальної належать партнерам проекту



Інфраструктурні елементи підтримуються у належному стані



Всі документи належним структуровані та доступно архівовані



Умови подальшої підтримки результатів формалізовані



Забезпечено відсутність комерційного використання надбань проекту



## ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ



## КОНФЛІКТНІ ПИТАННЯ

Чи проєкт вирішив заявлені проблеми ?

Чи проєкт в повній мірі виконав заявлені  
індикатори ?

Чи всі витрати відповідають критеріям  
прийнятності ?

Чи виявлені порушення?

Зменшення  
суми  
балансового  
платежу

Відшкодування



# ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Спільний технічний секретаріат  
Програми транскордонного співробітництва  
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

Центр європейських проєктів  
вул. Доманєвська 39а  
02-672 Варшава

[WWW.PBU2020.EU](http://WWW.PBU2020.EU)

PL-BY-UA  
2014-2020



Financed by  
the European Union