
ЗАКРИТТЯ ПРОЄКТІВ і СТІЙКІСТЬ



ЗАКРИТТЯ ПРОЄКТУ

Загальна мета

Специфічні цілі

Заходи

Витрати

Чи проєкт вирішив діагностовані проблеми?

Чи проєкт повність досягнув передбачуваних 
індикаторів?

Чи всі витрати відповідають критеріям 
прийнятності?



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРУ

Підписання Підписання 
договору Балансовий 

платіж

Період реалізації проєкту

СТІЙКІСТЬ 
ПРОЄКТУ

Фінальний 
звіт

Фінальний 
звіт

Дата 
початку

X місяців 
реалізації

перевірка 
витрат, аудит



ГРАФІК ЗАКРИТТЯ ПРОЄКТУ

Своєчасно укладіть договір з аудитором

Завершіть усі проєктні заходи

Затвердіть усі заходи, доставки та послуги

Врегулюйте свої юридичні зобов'язання

Зробіть платіж та підготуйте підтверджуючі документи

Період реалізації проєкту

Розпочніть підготовку фінального звіту

Витрати, пов’язані
з підготовкою

фінального звіту

Витрати на аудит 

Після періоду
реалізації

Після періоду
реалізації



ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ

Розрахунок усієї вартості компоненту відповідно до початкових
записів Грантового договору.

Незалежно від остаточної суми співфінансування ЄІС (зменшеної
через ситуацією, пов’язаною з COVID-19) вся сума, виділена на
роботи, послуги та інші інвестиційні заходи буде вважатися
прийнятними витратами – до 20% суми гранту, попередньо
визначеної у Грантовому договорі.



ВІДШКОДУВАННЯ

 У випадку серйозних помилок, порушень або шахрайства,
пов’язаних з порушенням національного законодавства або
законодавства ЄС

 Сума відшкодування визначається пропорційно до величини
порушення

 Відшкодування може бути здійснене шляхом зменшення
суми кінцевого платежу

 Якщо зменшення кінцевого платежу неможливе, 
Орган Управління Програми виставляє платіжну вимогу

 важливо, щоб у Партнерській угоді були прописані
процедури відшкодування між бенефіціарами



РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Якщо ОУ/ГБ вважає, що договір не може бути далі ефективно чи
відповідним чином реалізований, він консультується з іншою
стороною.

Якщо не вдасться досягнути спільного рішення, кожна зі сторін
може розірвати договір, письмово повідомивши іншу сторону за
два місяці до дати розірвання.

ОУ може прийняти рішення про розірвання договору без
попередження і компенсації у випадку серйозних порушень, напр.
корупції, участі в злочинній організації або іншій незаконній
діяльності або, якщо Бенефіціар стає
неплатоспроможним/банкрутом та ін.

Усі випадки описані у Грантовому договорі.



СТІЙКІСТЬ

Порушення принципів стійкості:
 зміна власності на елемент інфраструктури; 
 істотна зміна характеру, цілей або умов реалізації інвестиції;
 невідповідність фактичного стану із задекларованим в описі

проекту (неінвестиційні елементи).

Якщо одна з умов стійкості не виконується:
 негайне повідомлення ОУ/СТС; 
 повернення ОУ коштів пропорційно до строку, в якому 

порушено вимоги щодо  стійкості. 



СТІЙКІСТЬ

Протягом мінімум 5 років від балансового платежу 
Головному бенефіціарові :

ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ

ВЛАСНІСТЬВЛАСНІСТЬ

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЯВЛЕНОМУ СТАНОВІВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЯВЛЕНОМУ СТАНОВІ

балансовий платіж

5 років



ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 звіти, 
 підтверджуючі документи, 
 рахунки, 
 бухгалтерські документи; 
 інші документи, пов’язані з фінансуванням проекту. 

Зберігаються оригінали або посвідчені копії документів, або на 
електронних носіях даних (електронні версії оригіналів або 
електронні документи). 

Сертифікація відповідності – згідно з національним 
законодавством.



ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Протягом мінімум 5 років від балансового платежу в
Програмі:

ВИМОГИ ЩОДО СТІЙКОСТІ

ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

балансовий платіж
Головному бенефіціарові

5 років

5 років

балансовий платіж у
Програмі
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