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Appendix 6.4.1 Request for budget reallocations in the project 



INFORMATION ABOUT MODIFICATIONS AND BUDGET REALLOCATIONS IN THE PROJECT 
Lead Beneficiary Назва головного бенефіціара
Project Номер проекту PLBU.xx.xx.00-xx-xxx/19-00
Title Назва проекту
Інформацію вказану сірим кольором при заповненні форми необхідно видалити!
	Changes (please explain for which beneficiary from which budget lines and to which reallocations are done)

	У даному розділі необхідно стисло вказати перелік передбачуваних комплексних змін у проекті (якщо такі мають місце). Наприклад: «Перенесення всіх витрат попереднього партнера А до нового партнера Б».
А також перелік змін у відповідності до структури програмного документу, у якому міститься початкова інформація, що підлягає зміні. Наприклад:
«1.Changes to the Description of the Project:

 p.1.8 – Change in the duration of the Project from 8 months to 12 months;

 p.3.5, Activity 3 – Change of the format of the “Training” to on-line mode and increasing territorial coverage of the activity
p.3.6 Indicative Project Plan – Quarter IV added with relevant reflection of the postponed activities»

«2.Changes to the Budget for the Project:
Lead Beneficiary – NGO “Title of the Entity”
Reallocation from line 4.6.1. “Translation of the Project reports UA to EN” (-750.00 EUR)
To the line 4.9.3 “Modernization of the tourist information point” (+750.00 EUR)
Beneficiary 1 – “Centre of initiatives”
Removal of line 4.6.2 “Organization of Study Tour” (-1000.00 EUR)
Creation of new line 4.9.1. “Development of e-product” (+1000.00 EUR)

	Justification of the changes (justification has to be described in details) 

	У даному розділі необхідно викласти детальне обгрунтування усіх змін, викладених у попередньому розділі. Наприклад:

«Change in the duration of the Project from 8 months to 12 months is requested due to the following reasons:

· realization of the key cross-border events requires postponement due to recent State regulatory limitations in the sphere of border control according to the Order No. 001 dated 01/01/2020 of the Ministry…….»
«Budget reallocation of line 4.6.1. to 4.9.3. is requested due to employment of the English operating specialist that allowed to identify budget saving and direct it to raising the quality of materials procured for the modernization of the tourist information point»

	Impact that the changes shall make on the project activities, results and objectives

	У даному розділі необхідно викласти інформацію про ймовірний вплив передбачуваних змін на діяльність проекту в цілому та на такі його показники, як загальна ціль, специфічні цілі, результати та стійкість проекту.


	Changes become valid since (day/month/year)

	У даному розділі необхідно вказати дату введення в дію вищенаведених змін.
У разі комплексних/суттєвих змін вказується дата підписання Доповнення до грантового контракту.



Annexes:

1) budget reallocation calculation table;

2) інші супровідні документи (вкажіть назву документу);

3) …

Date: 

Place: Місце укладання документу
	Ім’я та прізвище уповноваженої особи

	Печатка установи та підпис уповноваженої особи



