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Appendix 6.4.1 Request for budget reallocations in the project 



INFORMATION ABOUT MODIFICATIONS AND BUDGET REALLOCATIONS IN THE PROJECT 
Lead Beneficiary Название ведущего бенефициара 
Project Номер проекта PLBU.xx.xx.00-xx-xxx/19-00
Title Название проекта
Информацию, указанную серым цветом при заполнении формы необходимо удалить!
	Changes (please explain for which beneficiary from which budget lines and to which reallocations are done)

	В данном разделе необходимо указать перечень предусмотренных существенных/комплексных изменений в проекте (если они имеют место). Например: «Перенос всех затрат от предыдущего партнёра А к новому партнёру Б»
А также перечень изменений в соответствии со структурой програмного документа, содержащего первоначальную информацию, которая подлежит изменению. Например:
«1.Changes to the Description of the Project:

 p.1.8 – Change in the duration of the Project from 8 months to 12 months;

 p.3.5, Activity 3 – Change of the format of the “Training” to on-line mode and increasing territorial coverage of the activity
p.3.6 Indicative Project Plan – Quarter IV added with relevant reflection of the postponed activities»

«2.Changes to the Budget for the Project:
Lead Beneficiary – NGO “Title of the Entity”
Reallocation from line 4.6.1. “Translation of the Project reports UA to EN” (-750.00 EUR)
To the line 4.9.3 “Modernization of the tourist information point” (+750.00 EUR)
Beneficiary 1 – “Centre of initiatives”
Removal of line 4.6.2 “Organization of Study Tour” (-1000.00 EUR)
Creation of new line 4.9.1. “Development of e-product” (+1000.00 EUR)

	Justification of the changes (justification has to be described in details) 

	В данном разделе необходимо указать детальное обоснование всех изменений, изложенных в предыдущем разделе. Например:

«Change in the duration of the Project from 8 months to 12 months is requested due to the following reasons:

· realization of the key cross-border events requires postponement due to recent State regulatory limitations in the sphere of border control according to the Order No. 001 dated 01/01/2020 of the Ministry…….»
«Budget reallocation of line 4.6.1. to 4.9.3. is requested due to employment of the English operating specialist that allowed to identify budget saving and direct it to raising the quality of materials procured for the modernization of the tourist information point»


	Impact that the changes shall make on the project activities, results and objectives

	В данном разделе необходимо изложить информацию о вероятном влиянии предусмотренных изменений как на деятельность проекта в целом, так и на его показатели, такие как: общая цель, специфические цели, результаты и устойчивость проекта.


	Changes become valid since (day/month/year)

	В данном разделе необходимо указать дату вступления в силу вышеизложенных изменений. 

В случае существенных/комплексных изменений указывается дата подписания дополнения к грантовому договору. 



Annexes:

1) budget reallocation calculation table;

2) другие сопроводительные документы (укажите название документа);

3) …

Date: 

Place: Место составления документа
	Имя и фамилия уполномоченного лица 

	Печать учреждения и подпись уполномоченного лица



