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WPROWADZENIE: 
 
Celem niniejszego podręcznika jest opisanie i wyjaśnienie zasad Programu Współpracy 
Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (Programu), który funkcjonuje w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące 
najważniejszych aspektów aplikowania i realizacji projektów z małym budżetem. Jego postanowienia 
są wiążące dla wszystkich Beneficjentów wiodących i Beneficjentów, którzy stanowią główną grupę 
docelową dokumentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga! Angielska wersja dokumentów została zaakceptowana przez Wspólny Komitet Monitorujący 
i jest nadrzędna wobec jej roboczych tłumaczeń na inne języki (polski, rosyjski i ukraiński). 
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Wykaz skrótów 

BO  Oddział (Branch Office) 
BW  Beneficjent Wiodący 
CfP  Nabór wniosków (Call for Proposals) 
EIS  Europejski Instrument Sąsiedztwa 
EISP  Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 
GA   Grupa Audytorów  
IA   Instytucja Audytowa  
IK   Instytucja Krajowa 
IZ   Instytucja Zarządzająca  
KE   Komisja Europejska  
KPK  Kontrolny Punkt Kontaktowy 
KWP  Komisja Wyboru Projektów 
Ocena AiK  Ocena Administracyjna i Kwalifikowalności 
OJ  Ocena Jakościowa 
PEiO  Podręcznik Ewaluacji i Oceny  (Evaluation and Assessment Manual)  
RW Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy 
trans granicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument 
Sąsiedztwa 

UE   Unia Europejska  
WA  Wniosek Aplikacyjny 
WKM   Wspólny Komitet Monitorujący  
WPO  Wspólny Program Operacyjny 
WST  Wspólny Sekretariat Techniczny – Instytucja Pośrednicząca  
WT   Współpraca Transgraniczna  
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CZĘŚĆ A: Dla Wnioskodawców  
 

1. Program 

1.1. Kontekst 

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (Program) 
funkcjonuje w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). Kontynuuje on i rozszerza 
współpracę na obszarze pogranicza trzech zaangażowanych państw, ktora dotychczas rozwijana była 
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 
i Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. 
 
Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu 
Polski, Białorusi i Ukrainy zgodnie z celami EIS określonymi w Rozporządzeniu EIS. Niniejszy Program, 
podobnie jak jego dwie poprzednie edycje, skierowany jest do polskich, ukraińskich i białoruskich 
regionów przygranicznych i wszystkich instytucji o charakterze non-profit pochodzących z tych 
regionów. 
 
Strategia Programu odpowiada krajowym i regionalnym strategiom rozwoju społeczno-
gospodarczego, które są realizowane poprzez cele strategiczne Programu.  
 
Ramy prawne Programu zostały zawarte w poniższych dokumentach: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Rozporządzenie EIS) 

 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. 
ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy 
transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (RW); 

 Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-
2020) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz 
finansowania działań zewnętrznych; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 
października 2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii. 

 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. 
w sprawie zasad stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. 

 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich (zwane dalej "Rozporządzeniem 2988/95") 

 Wspólny Program Operacyjny Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-
Ukraina 2014-2020, Porozumienie finansowe zawarte między Ukrainą a Unią Europejską (19 
grudnia 2016)  oraz między Republiką Białorusi a  Unią Europejską (28 grudnia 2016). 
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1.2. Instytucje programowe 

Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) 

Odpowiedzialny za : 

 ogólną jakość i efektywność wdrażania Programu;  

 wybór projektów.  

Wspólny Komitet Monitorujący podejmuje decyzje w drodze konsensusu.  

Komisja Wyboru Projektów (KWP)  

Jej członkowie są zatwierdzani przez WKM. Każdy kraj ma jednego członka z prawem głosu. 

Odpowiedzialna za:  

 ocenę przedłożonych wniosków; 

 sporządzenie raportu dla Wspólnego Komitetu Monitorującego z propozycją wyboru 
projektów do dofinansowania  

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP 

Odpowiedzialna za: 

 wdrażanie Programu w zgodzie zasadami należytego zarządzania finansami, ekonomii, 
wydajności, efektywności, jak i wymaganiami prawnymi 

 podpisuje Umowy Grantowe z Beneficjentami projektów. 

Instytucje Krajowe: 

 w Polsce: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP; 

 na Białorusi: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś; 

 na Ukrainie: Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. 

Odpowiedzialne za: 

 koordynowanie zarządzania Programem w każdym kraju uczestniczącym w Programie.  

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) 

WST zatrudnia pracowników z Polski, Białorusi i Ukrainy, których zadaniem jest wspieranie 
wnioskodawców w trakcie naboru wniosków i Beneficjentów w trakcie realizacji projektów. 

Odpowiedzialny za: 

 wspieranie IZ w codziennym zarządzeniu Programem; 

 dostarczanie informacji i wytycznych wnioskodawcom projektów; 

 wsparcie Beneficjentów w trakcie realizacji zakontraktowanych projektów. 

Oddziały (BO): 

 Lwów,  

 Brześć,  

 Rzeszów. 

Odpowiedzialne za: 

 zapewnienie właściwej promocji Programu, 

 dostarczanie informacji potencjalnym wnioskodawców i Beneficjentom we wszystkich trzech 
krajach. 

Kontrolne Punkty Kontaktowe (KPK): 

 w Polsce: Centrum Projektów Europejskich w Polsce, 

 na Białorusi: Centrum  Międzynarodowej Pomocy Technicznej Unii Europejskiej na Białorusi, 

 na Ukrainie: Ministerstwo Finansów Ukrainy. 
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Odpowiedzialne za: 

 wspracie IZ w weryfikacji wydatków deklarowanych przez Beneficjentów;  

 ustanawianie kryteriów i zatwierdzanie audytorów do weryfikacji wydatków. 

Instytucja Audytowa (IA): 

 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Polsce 

Odpowiedzialna za: 

 zapewnienie prowadzenia audytów: 
o systemu zarządzania i kontroli Programu,  
o na podstawie próby projektów oraz rocznych sprawozdań finansowych Programu.  

Grupa Audytorów (GA) 

Odpowiedzialna za: 

 udzielanie wsparcia IA w zakresie oceny krajowej części systemu oraz w trakcie 
przeprowadzani kontroli na próbie wydatków w ramach projektu; 

 wspomaganie IA w zakresie opracowania strategii audytu Programu. 

 

1.3. Język Programu 

Ważne! 

Oficjalnym językiem Programu jest język angielski.  

Wszystkie istotne dokumenty oraz komunikacja między wnioskodawcami – Beneficjentem 
Wiodącym i Beneficjentami projektu – oraz WST i IZ jest prowadzona w języku angielskim. Dla 
wygody Beneficjentów niektóre dokumenty Programu zostaną przetłumaczone na języki krajowe, ale 
wersja angielska zawsze będzie obowiązująca. 

1.4. Cele tematyczne i priorytety 

Drugi nabór wniosków dotyczy obu priorytetów Celu Tematycznego DZIEDZICTWO Promocja kultury 
lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego: 

Priorytet 1.1 – Promocja kultury lokalnej i historii 
Priorytet 1.2 – Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego 

Ma na celu: 

 ochronę i propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów Programu,  

 wzmacnianie powiązań kulturowych i współpracy,  

 poprawę wizerunku i atrakcyjności regionu, 

 zwiększanie potencjału społeczności lokalnych. 
 
Wsparcie Programu będzie skupiać się zarówno na rozwoju transgranicznych potencjałów 
kulturowych, historycznych i przyrodniczych, jak i na rozwoju turystyki transgranicznej. Projekty 
wspierane w ramach tego naboru powinny więc być skoncentrowane na: 

 wzmocnieniu kontaktów i sieci współpracy między zainteresowanymi stronami z Polski, 
Białorusi i Ukrainy w sektorach kultury i turystyki,  

 wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego zainteresowanych stron w dziedzinie turystyki, 
kultury i ochrony środowiska;  

 poprawie różnorodności i jakości usług turystycznych, z uwzględnieniem zróżnicowania 
sezonowego, 

 kreowaniu wizerunku regionu w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
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1.4.1. Wspierane działania 

Wspierane działania 
Promocja kultury lokalnej 

i historii 
Promocja i zachowanie 

dziedzictwa naturalnego 

Wspólne wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju 
i zachowania lokalnej kultury 
i historii 

dotyczące promocji 
i zachowania dziedzictwa 
naturalnego 

Wspólne działania mające na celu promocję i 
zachowanie tradycyjnego 
rzemiosła i  rękodzieła 

 

Wspólna promocja walorów kulturowych 
i historycznych regionów w celu  
rozwinięcia turystyki 

walorów przyrodniczych 
regionów w celu  rozwinięcia 
turystyki 

Wspólne tworzenie produktów 
turystycznych  

z poszanowaniem konieczności 
ochrony dziedzictwa 
kulturowego 

odnoszące się do promocji 
i ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego 

Wspólny rozwój 
transgranicznych strategii, 
planów, koncepcji współpracy 
transgranicznej po roku 2020  

służące promocji, rozwojowi 
i ochronie lokalnej kultury 
i historii 

dla zachowania i wykorzystania 
naturalnych miejsc, obszarów 
i krajobrazów 

Ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego naturalnego 

Współpraca między 
instytucjami i budowanie 
potencjału instytucjonalnego 
(wymiana najlepszych praktyk, 
wspólne szkolenia) 

w zakresie dziedzictwa 
historycznego i kulturowego 

w zakresie zarządzania 
zasobami naturalnymi 

Poprawa potencjału ludzkiego 
(wspólne szkolenia personelu, 
wymiana personelu mająca na 
celu zwiększenie ich 
umiejętności, wymiana 
młodzieży) 

w zakresie zarządzania 
dziedzictwem kulturowym 
i historycznym, rozwoju 
wspólnych produktów i usług 
turystycznych, marketingu 
zasobów dziedzictwa 
kulturowego 

w zakresie zarządzania ochroną 
dziedzictwa przyrodniczego, 
rozwoju wspólnych produktów 
i usług turystycznych, 
marketingu zasobów 
dziedzictwa naturalnego 
obszaru objętego Programem 

 
 

1.5. Wskaźniki  

Każdy projekt powinien przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników Programu zdefiniowanych we 
Wspólnym Programie Operacyjnym (WPO). 

 

CEL 
TEMATYCZNY 

PRIORYTET WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU 

CT 
DZIEDZICTWO – 

Promocja 

Promocja 
kultury lokalnej 

i historii 

 Liczba udoskonalonych obiektów dziedzictwa 
kulturowego i historycznego będąca bezpośrednim 
wynikiem wsparcia Programu; 

 Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych 

Wzrost liczby 
odwiedzających obiekty 
dziedzictwa historycznego 
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kultury lokalnej 
i zachowanie 
dziedzictwa 

historycznego  

zorganizowanych przy wsparciu EIS i kulturowego 

Promocja 
i zachowanie 
dziedzictwa 
naturalnego 

 Liczba transgranicznych wydarzeń 
zorganizowanych przy wsparciu Programu 

 Liczba wypromowanych i/lub chronionych 
obiektów przyrodniczych jako bezpośredni wynik 
wsparcia Programu 

 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 
i działaniach podnoszących świadomość, 
promujących zachowanie dziedzictwa naturalnego 

Wzrost liczby 
odwiedzających obiekty 
dziedzictwa naturalnego 

Ważne! 
Preferowane będą projekty przyczyniające się do osiągnięcia wskaźników produktu całego Programu. 
Pierwszeństwo otrzymają projekty, które przyczynią się do uzyskania następujących wskaźników 
produktu: 

 Liczba udoskonalonych obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego będąca bezpośrednim 
wynikiem wsparcia Programu 

 Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przy wsparciu EIS  

 Liczba transgranicznych wydarzeń zorganizowanych przy wsparciu Programu 

Ponadto, w razie potrzeby, w projektach można zastosować następujące szczegółowe wskaźniki 
produktu: 

PRIORYTET WSKAŹNIK PRODUKTU 

Promocja 
kultury 
lokalnej 
i historii 

 Liczba uczestników transgranicznych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych 
przy użyciu finansowania z EIS 

 Liczba nowych produktów lub usług turystycznych uwzględniających potrzebę 
ochrony dziedzictwa kulturowego i/lub promocji kultury lokalnej (łącznie z e-
produktami, e-usługami) 

 Liczba nowo utworzonych usług turystycznych zwiększających poziom 
korzystania z dziedzictwa kulturowego w turystyce 

 Liczba udoskonalonych usług turystycznych zwiększających poziom korzystania z 
dziedzictwa kulturowego w turystyce 

 Liczba stworzonej infrastruktury zwiększającej poziom korzystania z 
dziedzictwa kulturowego w turystyce (np. szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne 
itp.) 

 Liczba zmodernizowanej/doposażonej/udoskonalonej (istniejącej) 
infrastruktury turystycznej zwiększającej poziom korzystania z dziedzictwa 
kulturowego w turystyce (np. szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) 

 Długość udoskonalonej lub nowo utworzonej infrastruktury turystycznej 
zwiększającej poziom korzystania z dziedzictwa kulturowego w turystyce (np. 
szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) 

 Liczba kampanii promocyjnych dotyczących lokalnej kultury i historii 
(dziedzictwo kulturowe i historyczne) 

 Liczba nowych strategii/polityk promocji i zachowania kultury lokalnej i/lub 
dziedzictwa historycznego 

 Liczba publikacji opisujących dziedzictwo kulturowe i/lub historyczne regionu 

 Liczba nowo utworzonej infrastruktury służącej społeczności lokalnej w celu 
zachowania lokalnej kultury i/lub dziedzictwa historycznego 

 Liczba szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie dziedzictwem 
kulturowym i historycznym 

 Liczba wymian personelu odpowiedzialnego za zarządzanie dziedzictwem 
kulturowym i historycznym 
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Promocja 
i zachowanie 
dziedzictwa 
naturalnego 

 Liczba kampanii promocyjnych dotyczących zachowania dziedzictwa 
naturalnego 

 Liczba nowych strategii/polityk dotyczących promocji i zachowania dziedzictwa 
naturalnego 

 Liczba publikacji dotyczących regionalnego dziedzictwa naturalnego 

 Liczba stworzonej infrastruktury zwiększającej poziom korzystania z dziedzictwa 
naturalnego w turystyce (np. szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) 

 Liczba zmodernizowanej/doposażonej/udoskonalonej (istniejącej) 
infrastruktury turystycznej zwiększającej poziom korzystania z dziedzictwa 
naturalnego w turystyce (np. szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) 

 Długość udoskonalonej lub nowo utworzonej infrastruktury turystycznej 
mającej na celu zwiększenie poziomu korzystania z dziedzictwa naturalnego w 
turystyce (np. szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) 

 Liczba nowych produktów lub usług turystycznych dotyczących promocji i 
ochrony dziedzictwa naturalnego (łącznie z e-produktami, e-usługami) 

 Liczba szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie dziedzictwem 
naturalnym 

 Liczba wymian personelu odpowiedzialnego za zarządzanie dziedzictwem 
naturalnym 

 

2. Wymagania formalne naboru wniosków 

2.1. Kwalifikowalność Beneficjentów i partnerstwa 

Jedna z instytucji w każdym projekcie powinna spełniać rolę Beneficjenta Wiodącego. Inne 
organizacje wdrażające projekt to Beneficjenci. Beneficjent Wiodący i Beneficjenci powinni aktywnie 
współpracować w procesie przygotowania i wdrażania projektów. Co więcej, powinni oni 
współpracować w zarządzaniu i/lub finansowaniu projektów. Beneficjent Wiodący i Beneficjenci są 
prawnie i finansowo odpowiedzialni za wdrażane przez nich działania oraz za swoją część grantu. 

Ważne!  

Podczas realizacji projektu Beneficjenci Wiodący i Beneficjenci mają możliwość zawierania umów z 
wykonawcami, jednak wykonawcy nie są uznawani za Beneficjentów i podlegają procedurom 
przetargowym.  

2.1.1. Beneficjenci Wiodący 

Beneficjent Wiodący reprezentuje partnerstwo i powinien: 
 złożyć Wniosek Aplikacyjny do WST; 
 podpisać Umowę Grantową z IZ; 
 ustalić warunki partnerstwa z Beneficjentami w ramach Umowy Partnerskiej; 
 stworzyć odpowiednio funkcjonujące partnerstwo zapewniające prawidłowe i staranne 

wdrażanie projektu; 
 otrzymać dofinansowanie na realizację projektu od IZ; 
 zapewnić, że Beneficjenci otrzymają swoje części grantu możliwie najszybciej, zgodnie 

z ustaleniami umowy partnerskiej. Beneficjent Wiodący nie może odejmować lub 
wstrzymywać jakiejkolwiek kwoty oraz nie powinien pobierać żadnych opłat, które mogą 
zmniejszyć części grantu przysługujące Beneficjentom; 

 przyjąć odpowiedzialność za zapewnienie poprawnej realizacji całości projektu; 
 upewnić się, że wydatki przedstawiane przez Beneficjentow zostały poniesione na cele 

realizacji projektu i odpowiadają działaniom ustalonym w umowie i uzgodnionym przez 
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wszystkich Beneficjentow; 
 upewnić się, że wydatki przedstawiane przez Beneficjentow zostały sprawdzone zgodnie z 

art.32(1) RW. 
Co do zasady, Beneficjent Wiodący powinien być odpowiedzialny za bezpośredni kontakt pomiędzy 
projektem a instytucjami programowymi. Możliwość inicjowania projektów i pełnienia roli 
Beneficjenta Wiodącego jest dostępna dla wszystkich kwalifikowalnych organizacji. 

 

2.1.2. Oświadczenie partnerskie i Deklaracja Beneficjenta Wiodącego 

W celu upewnienia się, że współpraca pomiędzy Beneficjentami na etapie składania wniosku 
i wdrażania projektu przebiega płynnie, wszyscy Beneficjenci projektu (oprócz Beneficjenta 
Wiodącego) muszą uznać swoje zobowiązania w zakresie projektu podpisując osobne oświadczenie 
partnerskie. 

Uwaga! 

Odpowiednie oświadczenie partnerskie musi zostać podpisane, opieczętowane i datowane przez 
każdego Beneficjenta (oprócz Beneficjenta Wiodącego) przed złożeniem Wniosku Aplikacyjnego do 
WST. Wnioski Aplikacyjne niezawierające odpowiednich oświadczeń partnerskich będą odrzucane. 

 
Beneficjent Wiodący zobowiąże się do przestrzegania zasad dobrego partnerstwa oraz zobowiązań 
nałożonych na jego instytucję poprzez podpisanie Deklaracji Beneficjenta Wiodącego, która jest 
częścią  Wniosku Aplikacyjnego i która powinna posiadać taką samą sumę kontrolną jak odpowiedni 
Wniosek Aplikacyjny złożony do WST. 

 

2.1.3. Umowa Partnerska 

Beneficjent Wiodący i Beneficjenci powinni przygotować i podpisać umowę partnerską. Ten 
dokument powinien określać prawa i obowiązki wszystkich Beneficjentów (zdefiniować funkcje 
i zadania we wdrażaniu projektu, wzajemne zobowiązania). 

Uwaga! 

Umowa Partnerska musi być przygotowana zgodnie ze Wzorem umowy partnerskiej dostępnym na 
stronie internetowej Programu. 

 
Umowa Partnerska powinna zawierać zapisy, które gwarantują m.in. prawidłowe zarządzanie 
środkami przyznanymi na realizację projektu, łącznie z ustaleniami odnośnie sposobów odzyskania 
środków nieprawidłowo wypłaconych. 
 
Beneficjent Wiodący powinien przedłożyć umowę partnerską do WST najpóźniej w ciagu 30 dni od 
podpisania Umowy Grantowej. Powinna ona zostać przygotowana w języku angielskim i podpisana 
przez wszystkich Beneficjentów projektu. Mogą do niej zostać załączone tłumaczenia na języki 
narodowe. 
 

2.1.4. Beneficjenci 

Beneficjenci biorą udział w przygotowaniu i wdrażaniu projektu. Koszty poniesione przez 
Beneficjentów podlegają takim samym zasadom kwalifikowalności jak koszty poniesione przez 
Beneficjenta Wiodącego. Dlatego też, muszą oni spełnić te same kryteria kwalifikowalności, które 
odnoszą się do Beneficjenta Wiodącego, opisane w części 2.2. 
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Beneficjenci projektu mają następujące obowiązki i zadania: 
 zapewnienie realizacji części projektu, za którą są odpowiedzialni zgodnie z planem realizacji 

projektu oraz umową partnerską zawartą z Beneficjentem Wiodącym; 
 współpraca z Beneficjentem Wiodącym w zakresie realizacji projektu, sprawozdawczości 

i zapewnienia monitorowania; 
 realizacja produktów projektu zaplanowanych we wniosku i uzgodnionych 

w umowie partnerskiej; 
 zapewnienie trwałości głównych produktów; 
 ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie przypadki wystąpienia nieprawidłowości 

w zakresie własnych zadeklarowanych wydatków; 
 zwrot Beneficjentowi Wiodącemu kwot nienależnie wypłaconych, zgodnie z umową 

partnerską 
 podpisaną między Beneficjentami; 
 przeprowadzanie działań informacyjnych i komunikacyjnych na temat projektu, zgodnie 

z zasadami promocji opisanymi w Programie i odpowiednich rozporządzeniach; 
 przechowywanie i udostępnianie wszystkich dokumentów związanych z projektem przez pięć 

lat od daty płatności końcowej. Beneficjenci powinni w szczególności przechowywać raporty,  
dokumenty potwierdzające wydatki, jak również wszystkie dokumenty księgowe i inne 
dokumenty związane z finansowaniem projektu; 

 ułatwianie przeprowadzania kontroli według ścieżki audytu wszystkim właściwym organom 
Wspolnoty Europejskiej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Audytowej, Instytucjom Krajowym 
oraz Kontrolnym Punktom Kontaktowym; 

 podpisanie Umowy Partnerskiej. 
 

2.1.5. Skład partnerstwa 

Beneficjent Wiodący i Beneficjenci każdego projektu muszą zapewnić jeden z następujących składów 
członkowskich w ramach partnerstwa: 
- Polska-Ukraina lub 
- Polska-Białoruś lub 
- Polska-Białoruś-Ukraina. 
Dany projekt może mieć więcej niż jednego Beneficjenta z każdego z powyższych krajów. 

Ponieważ mikroprojekty są traktowane jako projekty zintegrowane, każdy z projektów musi spełniać 
przynajmniej trzy z czterech poniższych kryteriów współpracy: 

Wspólne przygotowanie projektu (wymagane) 
 Wszyscy partnerzy biorą udział w tworzeniu pomysłu na projekt; 
 Partnerzy ustalają sposób zarządzania projektem np. poprzez ustalenie wspólnych celów 

i rezultatów, planu finansowego, harmonogramu realizacji oraz podziału 
odpowiedzialności za działania projektowe w celu osiągnięcia celów projektu; 

 Każdy partner definiuje, jaka wiedza i doświadczenie mogą zostać wykorzystane oraz 
jakie są oczekiwania partnera względem realizacji projektu. 

 Wspólne wdrażanie projektu (wymagane) 
 Beneficjent Wiodący jest odpowiedzialny za wdrożenie całego projektu. Beneficjenci 

biorą odpowiedzialność za realizację części projektu; 
 Każdy Beneficjent odpowiedzialny za określoną część projektu musi zapewnić 

koordynację i realizację planowanych działań, osiąganie celów oraz rozwiązywanie 
nieprzewidzianych problemów; 

 Kilku Beneficjentów może brać udział w realizacji jednej części projektu. 

 Wspólny personel projektowy (opcjonalne) 
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 Wszyscy Beneficjenci przyjmują określone role w projekcie i zatrudniają personel, aby je 
wypełniać; 

 Pracownicy Beneficjentów koordynują zadania pomiędzy sobą i regularnie wymieniają 
informacje; 

 Unikać należy zbędnego dublowania funkcji w instytucjach partnerów. 

 Wspólne finansowanie projektu (opcjonalne) 
 Projekt posiada wspólny plan finansowy środków przydzielonych Beneficjentom, zgodnie 

z ich udziałem w projekcie; 
 Przynajmniej jeden polski i jeden białoruski i/lub ukraiński Beneficjent powinien wnieść 

swój wkład do planu finansowego jako swój wkład własny; 
 Plan finansowy powinien przewidywać obowiązki Beneficjentów. 

 

2.2. Kwalifikowalność Beneficjentów Wiodących i Beneficjentów 

Jedynie poniższe typy organizacji mogą otrzymać grant w ramach Programu: 

a) instytucje władz krajowych, regionalnych, lokalnych lub zrzeszenia tych instytucji; 

b) podmioty prawa publicznego lub prywatnego, które zostały ustanowione w szczególnym 
celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mają charakteru przemysłowego ani 
handlowego, posiadają osobowość prawną i finansowane są w przeważającej części przez 
państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego bądź 
których zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów, lub też posiadające organ 
administrujący, zarządzający lub nadzorczy, w którym ponad połowa członków jest mianowana 
przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; 

c) organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. 
 
W przypadku polskich instytucji wymienionych w kategorii a) kwalifikowalnymi są: 

 podmioty posiadające osobowość prawną zgodnie z obowiązującym prawem krajowym; 
 podmioty nieposiadające osobowości prawnej: 

- jeśli ich jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udziela im 
pełnomocnictwa, a także ponosi odpowiedzialność finansową za realizowany projekt; 
- w imieniu których jednostka nadrzędna będzie aplikować o dofinansowanie (ze 

wskazaniem, który podmiot będzie realizować projekt). 
 
Poza powyższymi wymaganiami, Beneficjent Wiodący/Beneficjent: 

 nie może podlegać żadnej z sytuacji opisanych w art. 106(1) i art. 107 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012; 
 musi posiadać przynależność państwową1 do jednego z krajów uczestniczących lub być 

osobą prawną i posiadać faktyczną siedzibę na obszarze objętym Programem lub być 
organizacją międzynarodową2. 

                                                           
1 Przynależność państwowa jest ustalana na podstawie statutu organizacji/aktu założycielskiego, ktory powinien 

wykazywać, że została ona ustanowiona przez instrument regulowany prawem danego kraju. W związku z tym, każdy 
podmioty prawny, ktorego akt założycielski został przyjęty na terytorium innego kraju, nie może być uznany za 
kwalifikowaną organizację lokalną, nawet jeżeli jego akt założycielski jest zarejestrowany lokalnie lub nawet gdy właściwy 
“Protokoł ustaleń” został zawarty. 

2 Organizacje międzynarodowe uwzględniają międzynarodowe organizacje sektora publicznego utworzone na podstawie 

porozumień międzyrządowych oraz podobnie utworzone wyspecjalizowane agencje; Międzynarodowy Komitet 
Czerwonego Krzyża (ICRC) oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Połksiężyca, 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) są także uznawane za organizacje 
międzynarodowe. 
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Wyjątek! 

Beneficjenci Wiodący/Beneficjenci, którzy nie są zarejestrowani na obszarze kwalifikowalnym 
Programu powinni spełnić następujące warunki: 

 mieć siedzibę w Polsce, na Ukrainie lub Białorusi;  

 ich udział w projekcie musi być niezbędny ze względu na character i cele projektu oraz konieczny 
do jego skutecznego wdrożenia;  

 całkowita kwota alokacji w ramach projektu dotycząca takich Beneficjentów nie może 
przekroczyć 20% budżetu projektu 

 

2.2.1. Przykłady potencjalnych Beneficjentów Wiodących/Beneficjentów: 

 Instytucje regionalne lub lokalne, organy wykonujące usługi publiczne zlecone przez te 
instytucje, lub działające w ich imieniu; 

 organy centralne, działające w imieniu regionalnych i lokalnych przedstawicielstw, wykonujące 
prace publiczne na poziomie regionalnym/lokalnym; 

 regionalne i lokalne przedstawicielstwa rządu centralnego odpowiedzialne za wykonywanie 
prac publicznych na poziomie regionalnym/lokalnym; 

 instytucje/organizacje krajowe; 
 instytucje publiczne odpowiedzialne za ochronę środowiska, zarządzanie obszarami 

chronionymi, naturą, parkami i lasami; 
 publiczne instytucje edukacyjne (szkoły publiczne, uniwersytety publiczne, etc.); 
 organizacje pozarządowe i organizacje non-profit, takie jak euroregiony, organizacje wsparcia 

biznesu, izby handlowe, organizacje promocji turystyki, instytucje szkoleniowe/edukacje i 
badawcze, 

 stowarzyszenia, fundacje, parafie, etc. 
Powyższa lista nie jest pełna. 
 

2.3. Kwalifikowalność projektów 

2.3.1. Zasady ogólne 

Definicja: projekt (działanie) to szereg działań zdefiniowanych i zarządzanych w odniesieniu do celów, 
produktów, rezultatów i oddziaływań, które zamierza on osiągnąć w określonym czasie i przy 
określnym budżecie. Cele, produkty, rezultaty i oddziaływania powinny wpisywać się w priorytety 
zidentyfikowane w Programie (punkt 1.4 tego Podręcznika) 

 
Używając dokumentów aplikacyjnych dla danego naboru wniosków, Beneficjenci wspólnie 
przygotują i złożą Wniosek Aplikacyjny do WST. Projekty mogą otrzymać grant z Programu pod 
warunkiem, że spełnią wszystkie poniższe warunki: 

a) mają wyraźne oddziaływanie transgraniczne i przynoszą korzyści opisane w Dokumencie 
Programowym oraz stanowią wartość dodaną do strategii i programów UE, Polski, Białorusi 
i Ukrainy; 

b)  zostaną zrealizowane na obszarze Programu. W szczególnych przypadkach, projekty mogą 
być realizowane częściowo poza obszarem Programu3, zakładając, że spełnione zostaną 
wszystkie poniższe warunki: 

                                                           
3
 Działania mogą być realizowane w regionach poza obszarem Programu, jednak na terytorium Polski, Białorusi lub Ukrainy. 
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 projekty te są niezbędne do osiągnięcia celów Programu i przynoszą korzyści obszarowi 
Programu; 

 łączna kwota przeznaczona w Programie na działania poza jego obszarem nie przekracza 
20% wkładu Unii na poziomie Programu; 

 działania poza obszarem Programu nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego i/lub 
infrastrukturalnego; 

c) każdy Beneficjent realizuje część działań projektu na swoim terytorium 

d) przyczyniają się do realizacji przynajmniej jednego ze wskaźników produktu i wskaźników 
rezulatu zdefiniowanych na liście wskaźników dla priorytetu, w ramach którego projekt 
będzie wdrażany (punkt 1.5 tego Podręcznika). 

Wszystkie projekty powinny uwzględniać zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

 

2.3.1.1. Grupy docelowe i beneficjenci końcowi 

Każdy projekt powinien mieć wpływ na grupy docelowe i beneficjentów końcowych.  

Grupy docelowe to podmioty bezpośrednio i pozytywnie objęte wpływem projektu na poziomie jego 
celu.  

Beneficjenci końcowi to ci, którzy odczuwają korzyści z projektu w dłuższej perspektywie, w swoim 
środowisku lub w szerszej skali. 

  

2.3.1.2. Charakterystyka projektów 

Wszystkie projekty finansowane w ramach tego naboru wniosków są traktowane jako projekty 
miękkie, poprawiające relacje międzyludzkie lub wzmacniające potencjał ludzki i instytucjonalny na 
obszarach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Projekty powinny mieć charakter 
nieinwestycyjny i być skoncentrowane na kulturowych i przyrodniczych aspektach współpracy 
mieszkańców stref przygranicznych na obszarze kwalifikowalnym. Każdy projekt powinien prowadzić 
do wzmocnienia współpracy instytucji i lokalnych społeczności oraz ułatwiać kontakty między 
mieszkańcami. 
Program będzie wspierał wspólne działania i wydarzenia nakierowane na promocję, rozwój 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego takie jak: 

 wydarzenia kulturalne i sportowe, festiwale;  

 seminaria i konferencje; 

 rozwój transgranicznych strategii, planów, koncepcji współpracy transgranicznej po roku 
2020;  

 budowanie potencjału instytucji (wspólne szkolenia, wymiana najlepszych praktyk, 
tworzenie sieci współpracy, koordynacja polityk, tworzenie ram regulacyjnych); 

 wzmocnienie potencjału ludzkiego (wspólne szkolenia, wizyty studyjne, kursy kulturowe 
i językowe, wymiana idei i poglądów, wymiana młodzieży). 
 

Ważne! 

Koszty inwestycyjne i infrastrukturalne (roboty budowlane, dostawy) nie mogą przekroczyć 20% 
grantu UE. 

 

 



22 

 

 

Najlepsze praktyki: 

Mikroprojekty były ważnym elementem Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wspierały 
one: kontakty transgranicze i inicjatywy społeczne, współpracę naukową i edukacyjną, imprezy 
turystyczne, kulturalne i sportowe. Mikroprojekty były skoncentrowane na promocji i kultywowaniu 
wspólnych tradycji, różnorodności kulturowej i mniejszości narodowych oraz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i wspólnot lokalnych.  

Mikroprojekty wspierały tworzenie nowych powiązań współpracy transgranicznej między różnymi 
podmiotami, wzmacnianie tożsamości regionalnej i wzajemnego zrozumienia oraz przezwyciężanie 
istniejących barier poprzez: 

 warsztaty artystyczne i kulinarne 

  

  

  

  



23 

   

 

 

 

 wydarzenia kulturalne  

 

 

 rekonstrukcje historyczne (Twierdza Przemyśl) 
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 aktywne życie i aktywną turystykę (np. Nordic walking, turystykę rowerową, zawody 

sportowe)  
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 szkolenia dla strażaków  
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 wymianę doświadczeń  

  

 

 

Efekty realizacji mikroprojektów 2007-2013: 

 94 wydarzenia transgraniczne, 

 4 wspólne badania naukowe, 

 12 wspólnych strategii, 

 27 nowych stron internetowych promujących pogranicze, 

 blisko 112 000 stron publikacji, 

 4 aplikacje mobilne, 

 4 010 egzemplarzy map, 

 69 promowanych miejsc, 

 434 km wyznaczonych, odnowionych lub oznakowanych szlaków turystycznych, 

 2 nowe centra turystyczne. 
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2.3.1.3. Czas realizacji 

Planowany czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. Wszystkie działania projektowe 
finansowane w ramach Programu powinny zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2022 r. 

  

2.3.1.4. Granty  

Przyznana kwota grantu musi się mieścić w granicach 20.000 EUR – 60.000 EUR. 

Grant nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Pozostała część musi zostać sfinansowana przez Beneficjenta Wiodącego i/lub Beneficjenta z ich 
własnych środków, lub źródeł innych niż budżet Unii Europejskiej. 

 

2.3.1.5. Lokalizacja 

Obszar Programu obejmuje poniższe regiony: 

 w Polsce - podregiony: krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, chełmsko-zamojski, 

puławski, lubelski, bialski, ostrołęcko-siedlecki, łomżyński, białostocki, suwalski; 

 na Białorusi - obwody: grodzieński, brzeski, miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski; 

 na Ukrainie - obwody: lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski, iwano-frankowski. 
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Obszar Programu 
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2.3.1.6. Trwałość 

Trwałość produktów i rezultatów projektów jest kluczowa dla zapewnienia oddziaływania 
terytorialnego i długoterminowych korzyści, które będą funkcjonowały po zakończeniu projektu. 
W związku z tym, wszystkie projekty inwestycyjne i infrastrukturalne muszą zapewnić, że osiągnięte 
przez nie produkty i rezultaty są trwałe oraz, że będzie można je kontynuować po zakończeniu 
projektu. Może to uwzględniać działania następcze, długoterminowe partnerstwa, usprawnione 
ustawodawstwo, plany, dalsze finansowanie poprzez inne inicjatywy lub fundusze, etc. 
 
W celu osiągnięcia trwałości, projekty mogą od początku przyjmować dłuższe perspektywy 
strategiczne, które będą prowadziły do pożądanych rezultatów dla grup docelowych w ciągu 
dłuższego czasu. Zatem w trakcie przygotowywania projektu, niezbędne jest wzięcie pod uwagę 
potrzeb kluczowych interesariuszy, jak również kontekst instytucjonalny. Kluczowi interesariusze 
mogą aktywnie uczestniczyć, od wczesnych stadiów, w przygotowywaniu projektu. 

Ważne! 

Wszelkie projekty zawierające element infrastrukturalny, zakupy środków trwałych, inwestycje 
muszą zwrócić unijne dofinansowanie, jeżeli w ciągu pięciu lat po zamknięciu projektu, zostanie on 
poddany zmianie znacznie wpływającej na jego charakter, cele lub warunki realizacji, która miałaby 
negatywny wpływ na jego pierwotne cele.  

Kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiego projektu powinny zostać odzyskane przez IZ 
proporcjonalnie do okresu, w którym wymagania dotyczące trwałości nie zostały spełnione. 

 

2.3.2. Projekty niekwalifikowalne 

Następujące typy projektów są niekwalifikowalne: 

 działania, które wcześniej zostały zatwierdzone do finansowania z innych źródeł, włączając inne 
programy UE. Jeżeli działanie, lub jego poszczególne działania zostały przedstawione we wniosku 
o finansowanie z innych źródeł, IZ powinna zostać poinformowana o tym fakcie przez 
Beneficjenta Wiodącego; 

 działania , które mają na celu, lub których wynikiem jest przyniesienie zysków dla Beneficjenta 
Wiodącego lub Beneficjenta(-ów); 

 działania skoncentrowane całkowicie lub głownie na akcjach charytatywnych; 
 działania, w których Beneficjent Wiodący lub Beneficjent(-ci) przyznają granty innym 

organizacjom (regranting); 
 działania, w których Beneficjenci działają jako pośrednicy, tzn. nie są bezpośrednio 

odpowiedzialni za wdrażanie projektu, ale zatrudniają osoby trzecie odpowiedzialne za 
wdrażanie projektu w ich imieniu, np. 
- projekt, który jest w pełni zarządzany przez firmę konsultingową; 
- projekt, który składa się z serii szkoleń, które zostały zlecone jednej firmie, w ramach jednego 
przetargu 

 regularne wydarzenia. Jednakże: 
- faza wstępna regularnego wydarzenia może być wspierana w ramach Programu; 
- jeżeli innowacyjne elementy zostaną wprowadzone do regularnie organizowanych wydarzeń -
 mogą one również być kwalifikowalne. Takie działania muszą zostać dokładnie opisane we  
Wniosku Aplikacyjnym; 

 działania, które mają negatywny wpływ na środowisko lub nie przestrzegają innych unijnych 
zasad horyzontalnych; 

 działania stanowiące pomoc publiczną. 
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Zgodnie z artykułem 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc publiczną definiuje się 
jako “wszelką pomoc udzielaną przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych 
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów”, tym samym wpływając na 
wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Definicja pomocy publicznej zawiera kilka 
kryteriów. Są one łączne, tzn. wszystkie pięć musi zostać spełnionych, aby działanie zostało uznane za 
pomoc publiczną: 
 istnienie przedsiębiorstwa; 
 finansowanie działania ze środków publicznych; 
 udzielenie korzyści; 
 selektywność działania; 
 potencjalny wpływ na konkurencję i handel w Unii. 
 

 

Ważne! 

Jeśli zaistnieje pomoc publiczna, działania muszą być usunięte z Wniosku Aplikacyjnego lub 
zmienione tak, aby pomoc publiczna nie miała zastosowania.  

 

Czy są zaangażowane środki publiczne? 

TA
K

 

Czy udzielono pomocy publicznej wybranemu wnioskodawcy / partnerowi? 

Działalność gospodarcza / przedsięwzięcie – produkty /  usługi oferowane 
na rynku? 

TA
K

 

Czy wnioskodawca / partnerzy otrzymają korzyść, której nie mogliby 
otrzymać na rynku bez pomocy publicznej? 

Czy produkt / usługa są potencjalnie zbywalne wśród członków UE? 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

 

 

 

BRAK 

POMOCY 

PUBLICZNEJ 

TA
K

 
TA

K
 

Zaistniała pomoc publiczna! –  Należy podjąć 
odpowiednie działania. 

Działania, których dotyczy pomoc publiczna należy usunąć 
z Formularza Aplikacyjnego lub zmienić tak, aby pomoc publiczna 

nie miała zastosowania 

TA
K
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Najważniejszym krokiem jest ustalenie czy Beneficjent Wiodący/Beneficjent działa jako 
przedsiębiorca w ramach projektu. Z pozostałych kryteriów, decydującym będzie czy Beneficjent 
Wiodący/Beneficjent uzyskuje korzyść. 

 

2.3.3. Ilość wniosków i grantów na Beneficjenta Wiodącego 

Beneficjenci Wiodący mogą złożyć nie więcej niż trzy Wnioski Aplikacyjne. Beneficjent Wiodący 
może być jednocześnie Beneficjentem w innym projekcie. 

 

3. Procedury oceny i wyboru 

Procedura oceny i wyboru projektu składa się z oceny administracyjnej i kwalifikowalności oraz 
oceny jakościowej projektu. Obie oceny będą przeprowadzane jednocześnie przez WST.  

Całościową odpowiedzialność za ocenę i wybór projektów ponosi Wspólny Komitet Monitorujący. 
Proces oceny rozpoczyna się wraz z otrzymaniem Wniosku Aplikacyjnego przez WST. Kończy się 
zatwierdzeniem przez WKM listy rankingowej złożonych  Wniosków, po której następuje ostateczna 
weryfikacja kwalifikowalności Beneficjentów. Procedury wyboru projektów powinny zapewnić 
zachowanie zasad przejrzystości, równego traktowania, braku dyskryminacji, obiektywności i 
przestrzegania uczciwej konkurencji. 

Główne zasady zaproszenia do składania Wniosków Aplikacyjnych: 

 projekty powinny być wybierane na podstawie ogłoszonych wcześniej kryteriów wyboru 
określonych w siatce oceny. Proces oceny będzie dotyczył zdolności wnioskodawcy do 
ukończenia proponowanego działania lub planu oraz jakości propozycji projektu w stosunku do 
ustalonych celów i priorytetów; 

 granty powinny być przedmiotem zasad upubliczniania ex ante i ex post;  

 wnioskodawcy powinni być pisemnie informowani o wynikach oceny. IZ zapewni 
przeprowadzanie procesu oceny zgodnie z wymaganiami Programu, w szczególności 
z wymaganiami naboru projektów i zaakceptowanymi kryteriami wyboru projektów. Jeżeli 
wnioskowany grant nie zostanie przyznany, aplikantowi zostaną przedstawione powody 
odrzucenia, z odniesieniem do niespełnionych kryteriów oceny i wyboru; 

 wszelkie konflikty interesów powinny być unikane; 

 identyczne zasady i warunki będą stosowane wobec wszystkich aplikantów. 

 

3.1.  Wniosek Aplikacyjny 

3.1.1. Podstawowe informacje 

We Wniosku Aplikacyjnym wnioskodawcy muszą szczegółowo wyjaśnić między innymi wkład 
projektu w realizację celów Programu i wykazać transgraniczny charakter projektu. Ponadto 
wnioskodawcy powinni przedstawić szczegółową prezentację planowanych działań na cały okres 
trwania projektu, zaplanować harmonogram i ustalić obowiązki wynikające z partnerstwa. 

Po zatwierdzeniu przez WKM, informacje zawarte we Wniosku Aplikacyjnym będą wiążące. Projekty 
będą ponosić odpowiedzialność przed Programem za osiągniecie wyników i celów wskazanych we 
Wniosku Aplikacyjnym. 
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3.1.1.1. Wymagania dotyczące składania Wniosków Aplikacyjnych: 

1. Wnioskodawcy powinni wypełnić Wniosek Aplikacyjny korzystając z aplikacji dostepnej na 
stronie Programu: www.pbu2020.eu, i złożyć go do WST w dwóch formach jednocześnie: 
a) elektronicznej - pliki  (.pdf i .ffaf) całego  Wniosku Aplikacyjnego - zapisane na nośniku 

(CD, DVD, pendrive itp.) i przedłożony WST wraz z 
b) jedną podpisaną i opieczętowaną papierową wersję (wydruk dwustronny, 

ponumerowane strony, spięte pojedynczo w lewym górnym rogu). Papierowa wersja jest 
uznawana za oficjalny wniosek. Wnioski Aplikacyjne złożone wyłącznie w formie 
elektronicznej będą odrzucane. 

2. Wniosek Aplikacyjny powinien być wypełniony wyłącznie w języku angielskim4. Wniosek 
Aplikacyjny złożony w języku innym niż angielski, zostanie odrzucony. 

3. Wniosek Aplikacyjny musi zostać napisany na komputerze, przy użyciu aplikacji dla Wnioseku 
Aplikacyjnego opublikowanej dla tego naboru, dostępnej do pobrania na stronie Programu. 
Odpowiednio wygenerowany i zatwierdzony Wniosek Aplikacyjny otrzyma unikalną sumę 
kontrolną, która będzie wyświetlona na każdej stronie  Wniosku. Potwierdzony Wniosek 
Aplikacyjny musi zostać wydrukowany i przesłany wraz z wersją elektroniczną do WST. 
Wersja elektroniczna  Wniosku Aplikacyjnego powinna być identyczna z wersją papierową. 
Zostanie to potwierdzone przez sumę kontrolną wygenerowaną przez e-Aplikację Programu 
(powinna być identyczna w obu wersjach). 

 Wnioski Aplikacyjne wypełnione ręcznie, za pomocą nieprawidłowego formularza, a także wersje 
robocze, niepotwierdzone (bez sumy kontrolnej) zostaną odrzucone. 

3.1.1.2. Gdzie i jak wysłać wersję drukowaną Wniosku Aplikacyjnego 

Zewnętrzne opakowanie musi posiadać następujące informacje: 

 numer referencyjny naboru - a mianowicie: PBU2; 

 tytuł projektu; 

 pełną nazwę oraz adres Beneficjenta Wiodącego. 

Przesyłka musi zostać wysłana w zapieczętowanej kopercie, listem poleconym, kurierem lub zostać 
dostarczona osobiście (w przypadku dostawy osobistej, podpisane i datowane potwierdzenie 
odbioru zostanie przekazane dostawcy przez WST), na adres WST: 

Wspólny Sekretariat Techniczny 
Centrum Projektów Europejskich 

UL. Domaniewska 39a 
02-672 Warszawa, Polska 

 
Wnioski Aplikacyjne przesłane w jakikolwiek inny sposób (np. faksem lub e-mailem) lub doręczone na 
inny adres zostaną odrzucone. 
 
Jeżeli Beneficjent Wiodący wysyła kilka różnych  Wniosków Aplikacyjnych, każdy z nich musi zostać 
wysłany w oddzielnej przesyłce. 
 
Nabór wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia 2018 r. i trwa 3 miesiące. 
 
 

                                                           
4
 Nie dotyczy pól, gdzie wymagane są nazwy własne w języku narodowym 
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Ważne! 
Ostateczny termin składania Wniosków Aplikacyjnych 
 
Ostatecznym terminem składania Wniosków Aplikacyjnych jest 31 października 2018 r. i powinien on 
zostać potwierdzony datą nadania, stemplem pocztowym lub datą na potwierdzeniu wysyłki. 
W przypadku dostaw osobistych, termin ostateczny to 15.00 czasu lokalnego, potwierdzony 
podpisanym i datowanym potwierdzeniem odbioru. Wnioski Aplikacyjne złożone po terminie będą 
odrzucane. 

 

3.2. Załączniki wymagane do Wniosku Aplikacyjnego 

Każdy Wniosek Aplikacyjny powinien być dostarczany wraz z: 

 budżetem projektu, 

 deklaracją Beneficjenta Wiodącego, 

 oświadczeniami partnerskimi Beneficjentów, 

 informacjami kontaktowymi dla celów projektu – Beneficjenta Wiodącego/Beneficjentów, 
tylko w wersji elektronicznej.  

Wszystkie te dokumenty (załączniki) zostaną wygenerowane za pomocą Wniosku Aplikacyjnego. 
Dodatkowe załączniki będą wymagane na późniejszych etapach - po decyzji WKM, podczas procesu 
kontraktowania (więcej szczegółów w punkcie 3.5). 
 

3.3. Kryteria wyboru projektów i system oceny 

Wniosek Aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami zostanie poddany jednoczesnej pełnej ocenie 
administracyjnej i kwalifikowalności (AiK) wraz z oceną jakościową (OJ). 
 
Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny AiK, nie będą podlegały OJ. 
 
Zarówno ocena AiK, jak i OJ WA jest przeprowadzana przez dwóch asesorów z WST zgodnie z 
kryteriami ustalonymi dla naboru. Dla każdego projektu przygotowywana jest tylko jedna wspólna 
siatka oceny. 
 
Główne kroki oceny administracyjnej i kwalifikowalności: 
 

Działanie Uwagi 

1. Składanie  Wniosków Aplikacyjnych Tylko WA, które spełniły ostateczny termin 

składania wniosków będą podlegały ocenie AiK. 

2. Ocena administracyjna i kwalifikowalności WST sprawdza kompletność i prawidłowość 

przedłożonych dokumentów zgodnie 

z kryteriami oceny określonymi w siatce oceny 

(zob. załącznik 4 do niniejszego podręcznika). 

Każdy WA oceniany jest przez co najmniej dwóch 

oceniających. 

3. Wyjaśnienia i poprawki Jeśli niektóre z kryteriów opisanych 

w Podręczniku nie zostaną spełnione, 

wnioskodawcy zostaną poproszeni przez WST 
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o przedstawienie wyjaśnień lub poprawek do  

Wniosku Aplikacyjnego. 

WST zażąda wyjaśnień, jeżeli przekazane 

informacje są niejasne, brakuje ich lub są 

nieprawidłowe. 

Ważne! 

Beneficjent Wiodący zostanie poproszony 

o dostarczenie wyjaśnień w terminie 

wyznaczonym przez WST, ale nie później niż 

w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania 

przez WST zapytania o wyjaśnienia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi 

odpowiednich dokumentów, wniosek zostanie 

odrzucony. 

4. Informacje o wynikach oceny 

administracyjnej i kwalifikowalności (e-mail) 

WST poinformuje wszystkich Beneficjentów 

wiodących za pośrednictwem poczty e-mail, czy 

ich WA spełnia wszystkie kryteria oceny AiK i czy 

będzie przedmiotem OJ. 

Jeżeli decyzja jest negatywna, powody zostaną 

podane w wiadomości e-mail. 

Ważne! 

Beneficjenci wiodący mają prawo do złożenia 

skargi   w przypadku, gdyby nie zgadzali się 

z wynikiem oceny AiK. Odpowiedź na skargę 

stanowi ostateczną decyzję IZ dotyczącą 

Wniosku Aplikacyjnego (więcej szczegółów 

w punkcie 3.5). 

5. Ocena jakościowa Wnioski Aplikacyjne będą oceniane pod kątem 

trafności i koncepcji projektu. Ocena jakościowa 

WA zostanie przeprowadzona przez dwóch 

oceniających WST. 

6. Raport Komisji Wyboru Projektów Podczas posiedzenia, KWP potwierdzi 

przeprowadzenie oceny wniosków zgodnie ze 

wszystkimi kryteriami. Po tym, jak członkowie 

głosujący KWP uzgodnią wynik oceny, podpisują 

Raport z oceny Wniosków Aplikacyjnych. 

7. Decyzja Wspólnego Komitetu 

Monitorującego 

Podpisany Raport z oceny Wniosków 

Aplikacyjnych zostanie zatwierdzony przez WKM. 

Podejmując decyzję o przyznaniu środków 

projektom, WKM poprze wyniki całego procesu 

oceny. Jeżeli WKM postanowi nie stosować się 

do wszystkich lub części zaleceń KWP, musi 

wyjaśnić swoją decyzję na piśmie. 
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8. Weryfikacja Komisji Europejskiej Lista projektów wybranych do dofinansowania 

zostanie przesłana do Komisji Europejskiej 

w celu konsultacji z różnymi dyrekcjami 

generalnymi i delegaturami UE, aby uniknąć 

podwójnego finansowania projektów 

i zidentyfikować możliwe synergie. Po tych 

konsultacjach WKM może podjąć decyzję 

o odrzuceniu wcześniej zatwierdzonych 

wniosków. 

9. Informacje o przyznaniu grantu Po decyzji WKM o przyznaniu dofinansowania, 

WST poinformuje na piśmie wszystkich 

wnioskodawców o decyzji WKM. 

Ważne! 

Jeżeli decyzja jest negatywna, w piśmie zostaną 

podane tego powody. Wnioskodawcy mogą 

złożyć odwołanie dotyczące wyników oceny 

jakościowej do IZ. 

10. Weryfikacja końcowa kwalifikowalności 

Beneficjentów 

W celu potwierdzenia kwalifikowalności 

Beneficjentów zgodnie z przepisami pkt 2.2 

niniejszego podręcznika programowego, tylko od 

wybranych projektów, jeśli dotyczy, wymagane 

będą wszystkie istotne dokumenty (dokumenty 

rejestrowe, statuty, odpowiednie 

upoważnienia). Jeśli którykolwiek Beneficjent 

Wiodący/Beneficjent okaże się 

niekwalifikowalny, projekt zostanie odrzucony 

na tej podstawie i zostanie zastąpiony projektem 

z listy rezerwowej. 

 
Dalsze szczegóły dotyczące procedur dla całego procesu oceny zostaną określone w Podręczniku 
Ewaluacji i Oceny i Regulaminie procedur KWP .5 
 
Ocena jakościowa przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami oceny określonymi w siatce oceny. 
Ocenie podlegać będą następujące aspekty projektu: 
 
Kryteria oceny strategicznej  

a) Kontekst projektu (znaczenie i strategia) - jak dobrze uzasadniono potrzebę wdrożenia 
projektu? 

b) Znaczenie współpracy i partnerstwa - jaką wartość dodaną przynosi współpraca? 
c) Znaczenie partnerstwa - w jakim zakresie skład partnerstwa jest odpowiedni dla 

proponowanego projektu? 

                                                           
5
 Dokument ten musi zostać zatwierdzony przez WKM przed naborem i przedstawiony na stronie internetowej 

Programu www.pbu2020.eu. 
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d) Wkład projektu w oczekiwane rezultaty i wskaźniki Programu - w jakim stopniu projekt 
przyczyni się do osiągnięcia celów Programu? 

 

Kryteria oceny operacyjnej  

a) Zarządzanie - w jakim zakresie struktura zarządzania i procedury są zgodne z wielkością, 
okresem trwania i potrzebami projektu? 

b) Komunikacja - w jakim zakresie działania komunikacyjne są odpowiednie i skuteczne, by 
zagwarantować dotarcie do właściwej grupy docelowej i interesariuszy?  

c) Harmonogram – w jakim zakresie harmonogram prac jest realistyczny, konsekwentny 
i spójny?  

d) Budżet - w jakim zakresie budżet projektu zapewnia właściwy stosunek jakości do ceny? 
W jakim zakresie budżet jest spójny i proporcjonalny? 

e) Trwałość. 

Maksymalna liczba punktów, jaką Wniosek Aplikacyjny może uzyskać, wynosi 80 punktów. 
Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać Wniosek Aplikacyjny, aby był brany pod uwagę do 
dofinansowania, wynosi 56 punktów (i jednocześnie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w 
każdej części oceny strategicznej i oceny operacyjnej będących częścią oceny jakościowej). 

3.4. Decyzja o przyznaniu grantu 

Lista rankingowa projektów odzwierciedlająca wyniki oceny przyznane przez KWP, powinna zostać 
dołączona do Raportu z oceny Wniosków Aplikacyjnych. Projektami rekomendowanymi do 
dofinansowania będą te, które uzyskały najwyższe wyniki po ocenie jakościowej oraz mieszczą się w 
przewidzianym budżecie w ramach naboru wniosków. 

WKM może zaakceptować projekty z rekomendacjami. Jeżeli rekomendacje nie zostaną spełnione 
przez Beneficjenta Wiodącego we wskazanym czasie przed podpisaniem Umowy Grantowej z IZ, 
projekt nie powinien uzyskać wsparcia w ramach Programu.  

WKM może również utworzyć listę rezerwową projektów, uszeregowanych według punktacji. 

Ważne! 
Termin przygotowania dokumentacji do zawarcia Umowy Grantowej wynosi 6 miesięcy. 
Jeśli Beneficjent Wiodący, któremu przyznano dotację, nie zdecyduje się zastosować do zaleceń 
WKM,zdecyduje się nie realizować jednak swojego projektu lub przygotowanie do zawarcia Umowy 
Grantowej potrwa dłużej niż sześć miesięcy od otrzymania informacji o decyzji WKM, decyzja o 
przyznaniu dotacji na projekt zostanie anulowana, a dostępne środki zostaną wykorzystane na 
wsparcie projektów z listy rezerwowej, począwszy od projektu na pierwszym miejscu. 

3.5. Załączniki wymagane przed podpisaniem Umowy Grantowej 

Na ostatnim etapie całego procesu (po decyzji WKM i przed ewentualnym podpisaniem Umowy 
Grantowej) nastąpi weryfikacja uprawnień Beneficjentów Wiodących i Beneficjentów wybranych 
projektów. Na wniosek WST Beneficjenci Wiodący dostarczą następujące dokumenty potwierdzające 
kwalifikowalność Beneficjenta Wiodącego / Beneficjentów: 

1. Statuty lub inne odpowiednie dokumenty, np. regulacje wewnętrzne Beneficjenta 
Wiodącego i wszystkich Beneficjentów objętych projektem - nie dotyczy instytucji 
publicznych z Polski i Ukrainy. W przypadku białoruskich instytucji publicznych należy 
dostarczyć kopię odpowiedniej rezolucji krajowej (odpowiedniego aktu prawnego 
dotyczącego ustanowienia i funkcjonowania instytucji). Jeśli jest to konieczne do 
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przeprowadzenia wiarygodnej oceny - WST i WKM mogą poprosić o dodatkowe 
wyjaśnienia/dokumenty dotyczące statusu prawnego każdego Beneficjenta 
Wiodącego/Beneficjenta; 
 

2. Jeśli dotyczy, upoważnienie od Beneficjenta Wiodącego, że dana osoba ma prawo podpisać 
Wniosek aAlikacyjny (jeżeli Wniosek Aplikacyjny zostanie podpisany nie przez osobę stojącą 
na czele organizacji). W przypadku polskich podmiotów nieposiadających osobowości 
prawnej niezbędne będzie pisemne oświadczenie o posiadaniu zdolności do podjęcia 
zobowiązań prawnych (w tym podpisania Umowy Grantowej) wydanych przez instytucję 
nadrzędną; 
 

3. Dokument rejestracyjny dotyczący Beneficjenta Wiodącego/ Beneficjentów: 

DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYH/ BENEFICJENTÓW: obowiązujący (aktualny) wyciąg 
z Krajowego Rejestru Sądowego; (nie dotyczy instytucji publicznych). 

DLA UKRAIŃSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYH/ BENEFICJENTÓW: 

dla instytucji publicznych i niepublicznych - jeden z następujących dokumentów: 

- kopia notarialna oryginału wyciągu lub oryginał wyciągu (витяг) z Jednolitego Rejestru 
Państwowego osób prawnych i osób prywatnych, lub 
- kopia notarialna oryginału wyciągu lub oryginał wyciągu (виписка) ze Jednolitego Rejestru 
Państwowego osób prawnych i osób prywatnych. 

a dla instytucji niepublicznych dodatkowo: 

- wyciąg z rejestru instytucji non-profit wydanego przez Inspekcję Podatkową Ukrainy. 

DLA BIAŁORUSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH/BENEFICJENTÓW: kopia Certyfikatu 
państwowej rejestracji osoby prawnej, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ 
wydający lub notariusza (nie dotyczy instytucji publicznych). 

Wyżej wymienione dokumenty powinny być przekazane do WST w wersji elektronicznej (skany) 
w terminie wyznaczonym przez WST, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od 
wysłania żądania przez WST za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Równocześnie, przy składaniu Wniosku Aplikacyjnego, Beneficjent Wiodący potwierdza czy i jakie 
dokładnie pozwolenia są niezbędne do realizacji projektu. Przed podpisaniem Umowy Grantowej 
Beneficjenci Wiodący/Beneficjenci będą zobowiązani do złożenia oświadczenia, że posiadają 
wszystkie niezbędne dokumenty infrastrukturalne i środowiskowe wymagane przez ustawodawstwo 
krajowe lub zadeklarowania, że takie dokumenty nie są wymagane zgodnie z prawem krajowym. 
Istnienie i prawidłowość takich dokumentów będzie weryfikowana przez Niezależnych Audytorów 
w ramach weryfikacji raportu końcowego. Brak niezbędnych i zadeklarowanych pozwoleń (lub ich 
odpowiedników) spowoduje zwrot funduszy UE. 

3.6. Odwołania 

Beneficjenci Wiodący mogą złożyć odwołanie, jeśli uważają, że zostali poszkodowani w związku 
z błędem lub nieprawidłowością w trakcie oceny, lub jeżeli nie zgadzają się ostateczną decyzją.  

Odwołanie może zostać wysłane po każdym etapie oceny. Odwołanie może zostać złożone 
w przypadku decyzji: 
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 naruszającej prawa określone w podstawie prawnej Programu i w rozporządzeniach Unii 
Europejskiej; 

 stanowi naruszenie zasad naboru wnioskówlub procedur regulujących proces oceny. 

IZ jest odpowiedzialna za rozpatrzenie odwołania. W związku z tym wszystkie odwołania należy 
składać do IZ za pośrednictwem WST, nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych (liczone od dnia 
wysyłki, daty pieczęci pocztowej lub daty na potwierdzeniu wysyłki) po wysłaniu e-mailem decyzji 
przez WST. Odwołania złożone po tym terminie będą odrzucane. 

Odwołanie musi być: 

 przygotowane w języku angielskim; 

 wysłane do IZ przez WST  e-mailem (pbu@pbu2020.eu), oryginał należy wysłać pocztą na 
adres WST; 

 podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta Wiodącego; 

 zawierać wyraźne odniesienie do natury naruszenia podstawy prawnej Programu, 
rozporządzeń UE i procedur naboru wniosków. 

IZ odpowiada w ciągu 45 dni kalendarzowych od otrzymania odwołania e-mailem (któremu będzie 
towarzyszyć wysłanie pisma pocztą). Odpowiedź na odwołanie stanowi ostateczną decyzję IZ 
dotyczącą wniosku. 

 

4. Wsparcie w ramach Programu 

Odpowiednie przygotowanie pomysłu na projekt jest  kluczem do jego późniejszego sukcesu. 
Dlatego instytucje programowe od początku naboru wniosków zapewnią narzędzia elektroniczne 
i zorganizują szereg różnych wydarzeń we wszystkich trzech krajach, które ułatwią stworzenie  
Wniosku Aplikacyjnego i wsparcie Beneficjentów w opracowaniu pomysłów na projekty. 

 

4.1. Wsparcie w przygotowaniu Wniosku Aplikacyjnego 

4.1.1. Strona internetowa Programu 

Wszystkie dokumenty Programu niezbędne do złożenia Wniosku Aplikacyjnego oraz  informacje 
dotyczące niniejszego naboru wniosków są dostępne na stronie internetowej Programu 
www.pbu2020.eu od momentu ogłoszenia naboru. Angielska wersja informacji jest oficjalna i wiążąca, 
ale te same treści na potrzeby informacyjne będą dostępne również w językach narodowych. Strona 
internetowa Programu zawiera szereg zagadnień tematycznych, które szczegółowo wyjaśniają 
najważniejsze aspekty projektów współpracy transgranicznej. W niniejszym podręczniku podkreślono 
informacje, które powinny zostać uwzględnione przez wnioskodawców podczas pisania projektów. Na 
stronie internetowej zostaną również opublikowane odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań, 
a także terminy, wiadomości i informacje o wydarzeniach. 

Pytania dotyczące naboru, które mogą być istotne dla innych Beneficjentów Wiodących, zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Programu wraz z odpowiedziami. Zaleca się zatem regularne 
śledzenie programowej strony internetowej w celu uzyskania informacji na temat opublikowanych 
pytań i odpowiedzi. 
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4.1.2. Forum Poszukiwania Parnterów 

Otwarte fora poszukiwania partnerów zostaną zorganizowane przez Program na Białorusi i Ukrainie lub 
w Polsce. Pełna dokumentacja wydarzenia będzie dostępna na stronie internetowej Programu.  Forum 
jest miejscem dla nowych potencjalnych wnioskodawców,  gdzie mogą oni publikować lub wyszukiwać 
pomysły na projekty i profile ich potencjalnych partnerów. Należy pamiętać, że pomysły na projekty 
można składać wyłącznie za pomocą narzędzia internetowego. 

 

4.1.3. Szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców 

Podstawowe informacje na temat procedur i wymogów naboru projektów wraz ze wzorem Wniosku 
Aplikacyjnego zostaną zaprezentowane podczas szkoleń organizowanych w każdym regionie 
kwalifikowalnym na obszarze Programu. Na stronie internetowej zostanie przeprowadzona otwarta 
rejestracja. Na niej wnioskodawcy będą mogli również znaleźć pełną listę wszystkich wydarzeń 
organizowanych w ich regionie. Szkolenia te będą prowadzone w językach narodowych. Tam, gdzie to 
możliwe, szkolenia będą transmitowane w Internecie. 

Jednocześnie, zarówno te informacje, jak i inne szczegóły dotyczące konkretnych wymogów krajowych, 
można będzie uzyskać podczas Dni Otwartych, które będą organizowane na życzenie w okresie naboru w 
siedzibie WST (Warszawa) oraz w Oddziałach terenowych (Rzeszów / Lwów / Brześć). Zainteresowani 
wnioskodawcy powinni z wyprzedzeniem zarejestrować swój udział w tych wydarzeniach. 

 

4.1.4. Konsultacje indywidualne z WST i e-maile 

Dla wypełniających Wniosek Aplikacyjny WST oferuje indywidualne konsultacje dotyczące wszystkich 
aspektów składania wniosków (merytorycznych, finansowych i komunikacyjnych). Konsultacje są 
zalecane jako działania następcze po udziale w szkoleniach dla wnioskodawców. Jeśli przedstawiciele 
projektu nie mogą uczestniczyć w szkoleniu, zaleca się indywidualną konsultację przed złożeniem  
Wniosku Aplikacyjnego. Celem tych konsultacji jest udzielenie porad technicznych, skupiających się 
na planie działań i budżecie oraz obejmujących wszystkie kwestie merytoryczne, finansowe i 
komunikacyjne.  Każdej instytucji przysługiwać będzie jedna indywidualna konsultacja, która potrwa 
najwyżej pół godziny.   

Beneficjenci mają również prawo zadawać pisemne pytania dotyczące naboru wniosków. Pytania 
w formie pisemnej można przesłać do WST pocztą lub pocztą elektroniczną (nie później niż 21 dni 
kalendarzowych przed ostatecznym terminem złożenia Wniosku Aplikacyjnego), z wyraźnym 
zaznaczeniem odniesienia do naboru. 

WST/IZ nie ma obowiązku udzielania dalszych wyjaśnień na pytania otrzymane po tym terminie. 

Odpowiedzi pisemne zostaną udzielone nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed upływem 
terminu składania Wniosków Aplikacyjnych. 

5. Płatności 

Beneficjenci Wiodący, których projekty zostały wybrane do dofinansowania korzystają z jednej 

spośród następujących opcji otrzymywania środków od IZ:  

1. Opcja 1 - płatność zaliczkowa, 

2. Opcja 2 - refundacja (jedna płatność na koniec projektu) 
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Opcja 1: 

Płatność zaliczkowa stanowiąca maksymalnie 85% grantu przewidzianego na realizację Projektu, 

zostanie wypłacone przez IZ w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez IZ podpisanej Umowy 

Grantowej wraz z: 

i) wnioskiem o płatność zgodnym ze wzorem, który zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej Programu; 

ii) Umową Partnerską podpisaną przez wszystkich Beneficjentów; 

iii) oświadczeniem o ważnych pozwoleniach budowlanych i / lub środowiskowych lub 

ich odpowiednikach. 

 

Płatność końcowa: stanowiąca co najmniej 15% kwoty grantu, zostanie wypłacona przez IZ w ciągu 
60 dni od daty otrzymania przez nią: 

i) wniosku o płatność zgodnego ze wzorem, który zostanie udostępniony na stronie 

internetowej Programu; 

ii) raportu końcowego z realizacji projektu (składającego się z części opisowej 

i finansowej), złożonego do IZ nie później niż 3 miesiące po upływie okresu realizacji 

projektu, wskazanego w Umowie Grantowej; 

iii) certyfikatów kontroli wydatków od wszystkich Beneficjentów projektu. 

 

Opcja 2: 

W ramach tej opcji finansowania wszystkie działania projektu będą wstępnie finansowane przez 
Beneficjenta Wiodącego i wszystkich Beneficjentów projektu, a poniesione wydatki zostaną 
zwrócone. Płatność końcowa (jednorazowa) stanowiąca do 100% kwoty grantu przewidzianej w 
Umowie Grantowej zostanie wypłacona przez IZ w terminie 60 dni od daty otrzymania przez WST 
wniosku o płatność, raportu końcowego z realizacji projektu (składającego się z części opisowej i 
finansowej) oraz certyfikatów weryfikacji wydatków wszystkich Beneficjentów. 
 

6. Kryteria kwalifikowalności kosztów 

Pozycje budżetowe i związane z nimi zasady kwalifikowalności obowiązujące w Programie ustalono 

w oparciu o wymogi wprowadzone na mocy przepisów obowiązujących w UE, w szczególności 

Rozporządzenia (UE) nr 236/2014, Rozporządzenia (UE) nr 232/2014 i Rozporządzenia (UE) nr 

897/2014. Zasady kwalifikowalności ustanowione w niniejszym Podręczniku na podstawie art. 4 

rozporządzenia (UE) nr 897/2014 nie mogą zostać uchylone. 

6.1. Rozliczenie kosztów poniesionych przez Beneficjentów 

W celu uproszczenia realizacji projektów, można stosować następujące formy rozliczania kosztów 

poniesionych przez Beneficjentów: 

a) rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych (kosztów rzeczywistych). 
Koszty kwalifikowalne oblicza się wcześniej w budżecie projektu z uwzględnieniem kosztów, 
które zostaną faktycznie poniesione przez Beneficjenta. Występując o zwrot tych kosztów, 
Beneficjenci muszą udowodnić, że wydatki zostały faktycznie poniesione, przedkładając 
odpowiednie dokumenty potwierdzające; 
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b) finansowanie poprzez stawki ryczałtowe jako % kosztów kwalifikowanych (flat-rate). Koszty 
pośrednie (administracyjne) powinny być wyraźnie wskazane w budżecie projektu, na 
podstawie obliczeń dokonanych przez wnioskodawcę. Właściwe uzasadnienie stawki 
ryczałtowej (opis zastosowanej metodologii) należy przedstawić we Wniosku Aplikacyjnym. 
Występując o zwrot tych kosztów, Beneficjenci nie muszą udowodnić, że wydatki zostały 
faktycznie poniesione. 

c) płatności ryczałtowe. Granty obejmują pewne szczególne kategorie kosztów kwalifikowanych 
(koszty personelu lub koszty podróży), które należy określić w budżecie projektu. 
Beneficjenci mogą ubiegać się o zwrot tych kosztów tylko do pewnej kwoty i nie mają 
obowiązku przedkładać do rozliczenia dokumentów potwierdzających, że faktycznie ponieśli 
te wydatki; 

Otrzymanego dofinansowania nie można wykorzystać na potrzeby osiągnięcia zysku, jako celu lub 

skutku realizacji projektu. 

6.2. Koszty kwalifikowalne 

Grant może zostać wykorzystany wyłącznie w celu sfinansowania „kosztów kwalifikowalnych”. 

Wszystkie koszty muszą zostać przedstawione w budżecie projektu. Poniżej wskazano kategorie 

kosztów uznawanych za kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Budżet stanowi kosztorys, a zarazem 

określa pułap „kosztów kwalifikowanych”. Koszty rzeczywiste muszą opierać się na przedłożonych 

dokumentach. 

6.2.1. Podstawowe zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów 

Koszty kwalifikowalne są kosztami faktycznie poniesionymi przez Beneficjentów, które spełniają 

wszystkie poniższe kryteria: 

a) koszty zostały poniesione w okresie realizacji projektu. W szczególności: 

i. koszty usług i robót budowlanych dotyczą działań przeprowadzonych w okresie realizacji 

projektu. Koszty związane z dostawami dotyczą dostaw i instalacji elementów w okresie 

realizacji projektu. Podpisanie umowy, złożenie zamówienia lub zaciągnięcie jakichkolwiek 

zobowiązań finansowych w okresie realizacji projektu dotyczące przyszłego świadczenia 

usług, wykonania robót budowlanych lub dostaw po upływie terminu realizacji projektu nie 

spełnia tego wymogu; transferu środków finansowych między Beneficjentem Wiodącym 

a pozostałymi Beneficjentami nie uznaje się za poniesione koszty; 

ii. koszty powinny zostać faktycznie poniesione przed złożeniem sprawozdania końcowego. 

Mogą zostać opłacone później, pod warunkiem że zostały wymienione w sprawozdaniu 

końcowym wraz z przewidywanym terminem płatności; 

iii. wyjątek stanowią koszty związane z przygotowaniem sprawozdań końcowych, w tym 

kontrolą wydatków, audytem i ewaluacją projektu, które mogą zostać poniesione po 

upływie terminu realizacji projektu; 

iv. procedury udzielania zamówień, o których mowa w art. 52 RW6 i kolejnych artykułach 

można rozpocząć, a umowy mogą zostać zawarte przez Beneficjenta(-ów) przed 

rozpoczęciem okresu realizacji projektu, pod warunkiem przestrzegania treści art. 52 RW 

i kolejnych artykułów; 
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b) zostały wskazane w szacunkowym budżecie całkowitym projektu; 

c) są niezbędne do realizacji projektu; 

d) są identyfikowalne i weryfikowalne, w szczególności poprzez zaksięgowanie ich w księgach 

rachunkowych Beneficjenta (na potrzeby projektu powinny zostać utworzone osobne 

rachunki) i ujęte zgodnie ze stosowaną przez Beneficjenta praktyką prowadzenia rachunku 

księgowych; 

e) są zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa; 

f) są racjonalne, uzasadnione i zgodne z wymogami należytego zarządzania finansami, 

zwłaszcza pod względem oszczędności i wydajności; 

g) są poparte fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. 

 

6.2.2. Kwalifikowalność kosztów bezpośrednich 

Za kwalifikowalne uznaje się następujące koszty bezpośrednie poniesione przez Beneficjenta: 

a) koszty personelu przydzielonego do projektu; 

b) koszty podróży i pobytu pracowników oraz innych osób biorących udział w projekcie; 

c) koszty zakupu lub najmu wyposażenia (nowego lub używanego) i zaopatrzenia na potrzeby 
projektu, pod warunkiem że odpowiadają cenom rynkowym; 

d) koszty materiałów eksploatacyjnych zakupionych specjalnie na potrzeby projektu; 

e) koszty wynikające z umów zawartych przez Beneficjentów na potrzeby projektu; 

f) koszty związane bezpośrednio z wymogami wynikającymi z treści RW i projektu (m.in. 
działania informacyjne i promocyjne, oceny, kontrole zewnętrzne, tłumaczenia), w tym 
koszty usług finansowych (takie jak koszty przelewów). 

 

6.2.3. Kwalifikowalność kosztów pośrednich (administracyjnych) 

Koszty pośrednie mogą być obliczane na podstawie zryczałtowanej stawki procentowej w wysokości 

do 7% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich projektu, pomniejszone o koszty związane 

z komponentem infrastrukturalnym, pod warunkiem że stawka ta jest obliczana w sposób rzetelny 

i weryfikowalny. 

Za koszty pośrednie projektu uważa się koszty kwalifikowalne, których nie można uznać za koszty 

bezpośrednio związane z realizacją projektu, i które nie mogą być zaksięgowane bezpośrednio jako 

koszty projektu, zgodnie z warunkami kwalifikowalności określonymi w art. 48 RW. Na przykład, 

koszty administracyjne mogą obejmować koszty prowadzenia biura Beneficjenta (lub jego części), 

pozostającego w jego posiadaniu i wykorzystywanego na potrzeby realizacji projektu. Koszty 

administracyjne nie mogą obejmować kosztów niekwalifikowalnych ani kosztów zadeklarowanych 

już w ramach innej pozycji lub linii budżetu projektu. 
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6.3. Koszty niekwalifikowalne 

6.3.1. Lista kosztów niekwalifikowalnych 

Następujące koszty związane z realizacją projektu nie są uznawane za kwalifikowalne: 

a) długi i koszty obsługi zadłużenia (odsetki); 

b) rezerwy na straty lub zobowiązania; 

c) koszty zadeklarowane przez Beneficjenta i finansowane już z budżetu Unii; 

d) zakup gruntów lub budynków na kwotę przekraczającą 10% wydatków kwalifikowalnych 

w ramach danego projektu; 

e) straty kursowe; 

f) cła, podatki i opłaty, w tym VAT, z wyjątkiem kwot, których odzyskanie uniemożliwiają 

obowiązujące w danym kraju przepisy podatkowe, chyba że w odpowiednich przepisach 

negocjowanych z krajami partnerskimi w ramach współpracy transgranicznej określono inaczej; 

g) pożyczki na rzecz osób trzecich; 

h) grzywny, kary i koszty postępowań sądowych; 

i) wkłady rzeczowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 14 ust. 1 RW); 

j) inne koszty określone jako niekwalifikowalne w opisie pozycji budżetu. 

6.4. Wkład rzeczowy (niepieniężny) 

Wszelkie wkłady w postaci zasobów niefinansowych wnoszonych nieodpłatnie przez osobę trzecią 

uważa się za niepieniężny wkład w projekt. Wkłady niepieniężne nie stanowią kosztów 

kwalifikowanych i nie mogą być traktowane jako część minimalnego, 10-procentowanego 

współfinansowania, jakiego wymaga się od Beneficjenta(-ów) projektu. 

Koszty personelu przydzielonego do projektu nie będą uważane za wkład niepieniężny, ale mogą być 

traktowane jako część minimalnego, 10-procentowego współfinansowania i ujęte w budżecie, jeżeli 

zostaną faktycznie poniesione przez Beneficjenta(-ów) projektu. 

Niezależnie od powyższego, jeżeli opis działania zaproponowany przez Beneficjenta Wiodącego 

przewiduje wkłady niepieniężne, wkłady takie muszą być wyraźnie ujęte w formularzu wniosku, ale 

nie uwzględnia się ich w budżecie projektu. 

6.5. Konkurencja i zamówienia publiczne 

6.5.1. Podstawowe zasady 

Przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych, a także udzielanie zamówień w ramach 

projektu powinny być prowadzone w sposób zapewniający zgodność z zasadą przejrzystości, uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym potencjalnych wykonawców. Ponadto 

w odniesieniu do wszystkich zamówień udzielanych w ramach projektu, niezależnie od ich wartości, 

sposobu wyboru wykonawcy i organu udzielającego zamówienia, wymaga się przestrzegania zasady 

należytego zarządzania finansami. Należy przestrzegać zasad gospodarności, wydajności 

i skuteczności oraz zasadności wydatkowania środków publicznych, a także z innych warunków 

kwalifikowalności wydatków określonych w Programie.  
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6.5.2. Beneficjenci z siedzibą w Polsce 

Beneficjenci z siedzibą w Polsce muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego w zakresie zamówień 

publicznych. Przepisy te są zgodne z prawem Unii Europejskiej, mającym zastosowanie do procedur 

udzielania zamówień. 

Aby zapewnić przestrzeganie zasad konkurencji i udzielania zamówień publicznych, o których mowa 

powyżej, zamówienia w ramach projektu muszą być udzielane na podstawie unijnych i krajowych 

przepisów dotyczących przetargów i zamówień publicznych, jeżeli przepisy te mają zastosowanie do 

danego zamówienia. 

6.5.3. Organizacje międzynarodowe 

Jeżeli Beneficjent jest organizacją międzynarodową, może stosować własne zasady udzielania 

zamówień publicznych, bądź zaoferować gwarancje równoważne z przyjętymi standardami 

międzynarodowymi. 

6.5.4. Beneficjenci z Białorusi i Ukrainy 

Beneficjenci z Białorusi i Ukrainy muszą przestrzegać zasad określonych w art. 52-56 rozporządzenia 

wykonawczego, a mianowicie tego, żezamówienie zostanie udzielone oferentowi, którego oferta 

stanowić będzie najlepszy stosunek jakości do ceny lub, w stosownych przypadkach, oferentowi, 

który zaproponuje najniższą cenę, unikając przy tym wszelkich konfliktów interesów. 

Beneficjenci są zobowiązani do przestrzegania i stosowania  najlepszych praktyk  międzynarodowych   

i do spełnienia   wymagań Programu.  

Jeżeli wartość zamówienia przekracza 60 000 EUR, Beneficjent musi zapoznać się z wyżej 

wymienionymi artykułami RW (tj. 52.2 - 55) i zastosować wymagane procedury. 

Ponadto Beneficjenci z Białorusi i Ukrainy muszą w stosownych przypadkach przestrzegać krajowych 

przepisów dotyczących zamówień publicznych. W każdym przypadku zastosowanie ma bardziej 

rygorystyczna zasada ustawodawstwa krajowego. Niemniej jednak należy unikać rodzajów zamówień 

publicznych wymaganych przez ustawodawstwo krajowe, ale nie wymienionych w Programie. 

W przypadku braku zasad i przepisów w prawie krajowym określonych dla zamówień o wartości od 

20 000 EUR do 60 000 EUR, Beneficjent jest zobowiązany do: 

• wysłania  ogłoszenia do trzech potencjalnych wykonawców, 

• opublikowania  ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej (przynajmniej na stronie 

internetowej Beneficjenta, jeśli ma stronę internetową lub na innej stronie internetowej 

przeznaczonej do publikowania ogłoszeń o zamówieniach) 

W przypadku zamówienia poniżej 20 000 EUR, zamówienie zostaje udzielone w oparciu o zasady 

udzielania pojedynczego zamówienia tzw. single tender (raport z negocjacji dotyczący udzielenia 

pojedynczego zamówienia - wzór dostępny na stronie internetowej Programu). 
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6.5.4.1. Zasada konkurencyjności 

Przygotowanie i przeprowadzanie procedur zamówień publicznych przez wszystkich Beneficjentów, 

a także udzielanie zamówień w ramach projektu, powinno być prowadzone w sposób zapewniający 

zgodność z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Ważne! 

Szczegółowe zasady zamówień dla polskich Beneficjentów zostały przedstawione w załączniku nr 5 

do podręcznika. 

Szczegółowe zasady dotyczące ukraińskich i białoruskich Beneficjentów opisano w podrozdziale 

6.5.4. 

 

Najczęstsze naruszenia w procesie udzielania zamówień publicznych są związane z: 

a) dzieleniem lub zaniżaniem szacunkowej wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania 
przepisów prawa; 

b) przeprowadzenie postępowania w niewłaściwy sposób (np. udzielanie zamówień w drodze 
procedury niekonkurencyjnej w sytuacjach, w których nie ma podstaw do zastosowania 
takiej procedury; w przypadku usług priorytetowych, stosowanie procedury dedykowanej 
usługom niepriorytetowym); 

c) niekonkurencyjny opis przedmiotu zamówienia poprzez bezpodstawne powołanie się na 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towarów, bez możliwości składania ofert 
równoważnych i bez opisu równoważności; 

d) ustalenie nieodpowiednich terminów składania ofert lub niezgodne z przepisami skrócenie 
terminu składania ofert; 

e) ustalenie niewłaściwych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzących do dyskryminacji wykonawców; 

f) określanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które 
są nieuzasadnione z punktu widzenia realizacji celów umowy; 

g) żądanie od członków konsorcjum wspólnego spełnienia wszystkich warunków udziału 
w postępowaniu; 

h) żądanie przedłożenia dokumentów niewymaganych na mocy przepisów prawa; 

i) żądanie udowodnienia doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych ze 
środków UE lub funduszy krajowych, w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, aby 
udowodnić zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia; 

j) nieprzestrzeganie przepisów dotyczących publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub 
wprowadzania zmian do takiego ogłoszenia;  

k) nielegalne ograniczanie podwykonawstwa; 

l) ustanowienie niewłaściwych kryteriów oceny ofert; 
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m) prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców; 

n) niezgodne z prawem zmiany treści umowy zawartej z wykonawcą. 

Najczęstsze naruszenia w zakresie udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności 

a) dzieleniem lub zaniżaniem szacunkowej wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania 
przepisów prawa; 

b) nieopublikowaniem zapytania ofertowego na przeznaczonej do tego stronie internetowej, 
jeżeli taka strona została stworzona; 

c) jeśli nie powstała strona poświęcona publikacji zapytań ofertowych, niedopełnienie 
obowiązku przesłania zapytania ofertowego wymaganej liczbie potencjalnych wykonawców 
lub nieopublikowanie zapytania ofertowego na stronie internetowej instytucji zamawiającej, 
jeżeli posiada ona taką stronę internetową;  

d) nieokreślenie kryteriów oceny ofert; 

e) ustalaniem terminów składania ofert w sposób uniemożliwiający złożenie ofert potencjalnym 
wykonawcom; 

f) podpisaniem umowy z podmiotem mającym powiązania osobowe lub kapitałowe z instytucją 
zamawiającą, jeżeli na rynku działa inny potencjalny wykonawca danego zamówienia 
publicznego; 

g) nieopublikowaniem lub niewłaściwym opublikowaniem informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty; 

h) zawarciem umowy słownej. 

6.5.5. Konflikt interesów 

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby uczestniczące w procedurze wyboru wykonawcy 
w imieniu kontrahenta, w tym w ocenie ofert, nie mogą mieć osobowych lub kapitałowych powiązań 
z wykonawcami. Powinny one zachować bezstronność i obiektywność. 

Konflikt interesów zachodzi wówczas, gdy bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procedurze 
wyboru wykonawcy przez Beneficjenta projektu oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Beneficjenta projektu lub osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w imieniu Beneficjenta projektu, jest zagrożone 
z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub krajowe, interes gospodarczy lub 
jakiekolwiek inny interes wspólny z wykonawcami. 

Powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się jako wzajemne powiązania pomiędzy Beneficjentem 
projektu a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu, lub 
osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy w imieniu Beneficjenta projektu i wykonawcy, w szczególności: 

a) pozycja wspólnika w spółce cywilnej lub spółce osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnienie funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu, przedstawiciela lub pełnomocnika, 
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d) pozostawanie w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo 
w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6.5.6. Zasady narodowości i pochodzenia 

Beneficjenci powinni przestrzegać zasad narodowości i pochodzenia wskazanych w art. 8 i 9 

rozporządzenia (UE) nr 236/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

6.5.7. Korekty finansowe 

W przypadku naruszenia przepisów lub zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych (dotyczy 

to wszystkich partnerów projektu) lub zasad udzielania zamówień obowiązujących w Programie, 

odpowiednie wydatki zostaną uznane (w całości lub w części) za niekwalifikowalne i zostanie 

wykonana korekta finansowa. Zgodnie z treścią art. 71 RW, Instytucja Zarządzająca dokonuje korekt 

finansowych, biorąc pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz strat finansowych, stosując 

proporcjonalną korektę finansową. Kryteria służące ustaleniu poziomu korekty finansowej zostaną 

sformułowane przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych do weryfikacji wydatków. 

Zgodnie z treścią art. 48 pkt. 3 RW, według którego grant można przyznać z mocą wsteczną, 

Beneficjenci, którzy rozpoczną realizację projektu przed podpisaniem Umowy Grantowej są 

zobowiązani do przestrzegania powyższych przepisów i zasad dotyczących udzielania zamówień 

publicznych. W przypadku naruszenia przepisów lub zasad dotyczących udzielania zamówień 

publicznych, zastosowanie mają również wskazane powyżej przepisy dotyczące korekt finansowych. 

Należy pamiętać, że procedury zamówień publicznych muszą być odpowiednio udokumentowane. 

Dokumenty takie jak ogłoszenia o zamówieniach publicznych, specyfikacje istotnych warunków 

zamówienia, oferty/wyceny, formularze zamówień i umowy muszą zostać udostępnione na potrzeby 

kontroli finansowej i audytu. 

6.6. Budżet projektu i opis pozycji budżetowych 

6.6.1. Koszty personelu 

„Koszty personelu” jako pozycja w budżecie obejmuje koszty związane z zarządzaniem 

i administrowaniem projektem (np. koszty związane z zatrudnieniem koordynatora projektu, 

kierownika projektu, kierownika finansowego, asystenta kierownika projektu itd.). 

Ta kategoria kosztów jest rozliczana jako płatność ryczałtowa. Beneficjenci mogą wykazać kwotę do 

13 000 EUR kosztów kwalifikowalnych na projekt bez konieczności potwierdzania odpowiednimi  

dokumentami, że wydatki zostały poniesione i zapłacone, ale muszą osiągnąć wyznaczony wskaźnik 

określony w Umowie Grantowej.  Stosując tą metodę, na etapie składania wniosku należy 

przedstawić odpowiednią metodologię obliczania kosztów personelu. 

6.6.2. Koszty podróży i diety 

Pozycja ta obejmuje wydatki poniesione na podróże i zakwaterowanie personelu zarządzającego 

organizacji Beneficjenta Wiodącego / Beneficjenta, związane z realizacją projektu. 
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Maksymalny limit płatności ryczałtowej jaką można przeznaczyć w projekcie na koszty tej kategorii 

wynosi 2 000 EUR na projekt. Na etapie składania wniosku należy przedstawić odpowiednią 

metodologię obliczania kosztów podróży;  nie istnieje natomiast konieczność  udowodnienia, że 

wydatki zostały poniesione i zapłacone. Zatwierdzenie kosztów będzie zależne od spełnienia 

wyznaczonego wskaźnika, przewidzianego w Umowie Grantowej. 

6.6.3. Sprzęt i zaopatrzenie 

Wydatki na zakup lub najem sprzętu przez Beneficjenta, niezbędne do osiągnięcia celów projektu. 

Poddział budżetu Przykłady kosztów kwalifikowanych 

 

 
3.1 Zakup lub wynajem pojazdów 

Zakup lub najem pojazdu (łącznie z najmem 

pojazdu na potrzeby misji lokalnych 

i zagranicznych), zakup paliwa, utrzymanie 

i naprawa pojazdów, zakup części zamiennych 

do pojazdów wykorzystywanych na potrzeby 

realizacji projektu, koszty ubezpieczenia. 

3.2 Meble Meble (w tym meble biurowe). 

 
 

3.3 Sprzęt komputerowy 

Komputery stacjonarne, laptopy, tablety, 

monitory, klawiatury, myszy komputerowe, 

drukarki, skanery, oprogramowanie IT, 

projektory cyfrowe, kamery cyfrowe/wideo, 

telefony komórkowe, konserwacja i naprawy 

sprzętu komputerowego, elementy zapasowe do 

sprzętu komputerowego niezbędne do realizacji 

projektu. 

 
3.4 Inne (proszę podać) 

Sprzęt laboratoryjny, maszyny, narzędzia, 

wyposażenie na potrzeby wystaw, chemikalia do 

badań, inne urządzenia i materiały niezbędne do 

realizacji projektu (niekoniecznie zaliczane do 

wyposażenia). 

 

Specyficzne wymagania: 

• Wszystkie koszty podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym zamówień publicznych 

i każdy Beneficjent Wiodący jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

• Koszty zakupu sprzętu są kwalifikowalne, jeżeli sprzęt ten jest wykorzystywany wyłącznie na 

potrzeby realizacji projektu lub grupy docelowej, zgodnie z celami projektu, i jeżeli koszty 

zostały poniesione w okresie kwalifikowalności. 

• Kwalifikowalny jest pełny koszt zakupu sprzętu (w tym koszty dostawy i instalacji), tzn. 

amortyzacja nie jest kwalifikowalna. 

• Koszt zakupu sprzętu jest kwalifikowalny pod warunkiem, że urządzenia spełniają 

obowiązujące normy i standardy. 
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• Koszt sprzętu dostarczonego jako wkład rzeczowy jest niekwalifikowany. 

• Urządzenia nie można kupić lub wypożyczyć od innego Beneficjenta projektu. 

• Beneficjenci zapewniają, że sprzęt jest używany zgodnie z celami projektu w ciągu pięciu lat 

od jego zakończenia. Beneficjenci dokonają zwrotu wkładu Unii Europejskiej, jeżeli ulegnie 

znacznej zmianie mającej wpływ na jego charakter lub warunki realizacji, co mogłoby 

doprowadzić do podważenia pierwotnie przyjętych celów. Kwoty nienależnie wypłacone na 

realizację projektu zostaną odzyskane przez instytucję zarządzającą proporcjonalnie do 

okresu, w którym wymóg ten był spełniony. 

 

Przykłady dokumentów uzupełniających. 

Na potrzeby kontroli należy udostępnić następujące dokumenty: 

• Dowody potwierdzające przeprowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych 

(ogłoszenie, wybór i przyznanie zamówienia), zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi 

zamówień publicznych (w przypadku Beneficjentów z Polski) lub przepisami dotyczącymi 

zamówień publicznych, zawartymi w art. 52.2 RW i wymogami programowymi(w przypadku 

Beneficjentów z Ukrainy i Białorusi), w zależności od kwoty zamówienia; 

• Umowa dostawy; 

• Faktura zawierającą wszystkie istotne informacje, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

prowadzenia rachunkowości; 

• Dowód dostawy; 

• Dowód zapłaty. 

 

6.6.4. Usługi 

Koszty ekspertyz i usług związanych z realizacją projektu, z wyjątkiem kosztów zarządzania 

i administrowania projektem, świadczonych przez podmiot prawa prywatnego lub publicznego, lub 

osobę fizyczną inną niż Beneficjent. 

Poddział budżetu Przykłady kosztów kwalifikowanych 

 

4.1 Wynagrodzenia personelu technicznego 

(kwoty brutto) 

Wypłata wynagrodzeń i inne koszty 

bezpośrednio związane z wypłatą wynagrodzeń 

personelu technicznego, któremu Beneficjent (-

ci) wiodący powierzył realizację projektu. 

 

4.2 Publikacje 

Publikacja strategii, podręczników, 

raportów badawczych itp. niezwiązanych 

z działalności promocyjną. 

4.3 Badania, ekspertyzy 
Oceny (inne niż oceny projektu), badania 

zewnętrzne, projekty, dokumentacja techniczna 

(z wyjątkiem sytuacji, w których zarówno 

projekt, jak i wykonanie prac jest przewidziane 

w ramach tego samego projektu - w takim 
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przypadku koszt dokumentacji technicznej 

powinien być ujęty w budżecie, w poddziale nr 6. 

Komponent infrastrukturalny, ocena 

oddziaływania inwestycji na środowisko, inne 

ekspertyzy zewnętrzne i usługi związane 

z inwestycjami, przejazdy i zakwaterowanie dla 

usługodawców itd. 

4.4 Koszty audytu zewnętrznego 
Koszty kontroli wydatków w ramach projektu 

4.5 Koszty ewaluacji 
Ocena/ewaluacja projektu 

 

4.6 Tłumaczenia ustne i pisemne 

Tłumaczenia (pisemne lub ustne) niezwiązane 

z organizacją konferencji, spotkań i seminariów 

 

4.7 Usługi finansowe  

Opłaty bankowe za otwarcie i administrowanie 

rachunkiem (rachunkami) 

 

4.8 Koszty organizacji 

konferencji/seminariów 

Usługi związane z organizacją wydarzeń 

i spotkań (np. wynajem sali, catering, zewnętrzni 

prelegenci), przejazdy i zakwaterowanie dla 

uczestników i prelegentów. 

 

 

4.9 Działania promocyjne 

Usługi w zakresie promocji, komunikacji, 

reklamy, informacji (np. projektowanie, 

edytowanie, drukowanie i dystrybucja broszur, 

ulotek, publikacji itp., publikowanie artykułów 

promocyjnych, wkładek do gazet, informacji 

prasowych, artykułów promocyjnych itd.), 

tworzenie stron internetowych, modyfikacje 

i aktualizacje. 

 

4.10 Inne (proszę podać) 

Usługi notarialne, prawa własności 

intelektualnej, inne usługi związane z realizacją 

projektu. 

 

Specyficzne wymagania: 

• Koszty powinny być ściśle powiązane z realizacją projektu lub wynikać bezpośrednio 

z wymogów wynikających z treści RW; 

• Koszty muszą być poniesione w związku z projektem, wyraźnie identyfikowalne i nieobjęte 

żadną inną pozycją w wykazie kosztów; 

• Koszty uważane są za kwalifikowalne, jeżeli zostały zatwierdzone w budżecie projektu; 

• Wszystkie koszty podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym zamówień publicznych 

i każdy Beneficjent Wiodący jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie; 
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• Działania związane z komunikacją i promocją powinny być właściwie zaplanowane 

i uwzględnione w budżecie na każdym etapie planowania projektu. Działania te powinny być 

zgodnie z wymogami w zakresie informacji i promocji obowiązującymi w UE, wskazanymi 

w podręczniku dotyczącym komunikacji i widoczności zewnętrznych działań UE 

(Communication and Visibility Manual for EU External Actions)6 oraz w przewodniku 

dotyczącym komunikacji (ENI CBC Communication Guide)7; 

• Zamówienie na świadczenie usług nie może zostać przyznane innemu Beneficjentowi 

projektu; 

• Nieodpłatna, wykonywana na zasadzie wolontariatu praca stanowi koszt niekwalifikowalny. 

Przykłady dokumentów uzupełniających 

Na potrzeby kontroli należy udostępnić następujące dokumenty: 

• Dowody potwierdzające przeprowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych 

(ogłoszenie, wybór i przyznanie zamówienia), zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi 

zamówień publicznych (w przypadku Beneficjentów z Polski) lub przepisami dotyczącymi 

zamówień publicznych, zawartymi w art. 52.2 RW (w przypadku Beneficjentów z Ukrainy 

i Białorusi), w zależności od kwoty zamówienia. 

• Umowę określającą usługi, jakie mają być świadczone, z wyraźnym odniesieniem do projektu 

i Programu. 

• Fakturę zawierającą wszystkie istotne informacje, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

prowadzenia rachunkowości. 

• Protokół odbioru usług 

• Dowód zapłaty. 

• Przykłady rezultatów realizacji zamówienia na usługi (np. gadżet promocyjny, publikacje, 

podręczniki, opublikowany artykuł itp.). 

• Dowody potwierdzające realizację organizowanych wydarzeń (np. program, lista uczestników 

na każdy dzień, zdjęcia, przykłady materiałów promocyjnych, prezentacje itp.) 

• Dokumenty dotyczące personelu technicznego zatrudnionego przez Beneficjenta na 

podstawie przepisów prawa pracy.  

 

6.6.5. Komponent infrastrukturalny (prace, usługi, inne działania związane 

z planowanymi robotami) 

Mikroprojekty są uważane za projekty miękkie z naciskiem na działania ludzi dla ludzi. 

Niemniej jednak część budżetu projektu można przeznaczyć na działania w zakresie infrastruktury / 

inwestycji - te działania nie mogą jednak przekroczyć 20% dotacji UE. 

Wydatki na finansowanie infrastruktury i robót budowlanych obejmują również koszty związane 

z tworzeniem infrastruktury, które nie wchodzą w zakres innych linii budżetowych. Obejmuje to 

                                                           
6
 http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm 

7
 http://admin.staging.enpi.interact-eu.net/downloads/8403/INTERACT_ENPI_ENI_CBC_Communication_Guide_06_2015.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
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koszty przygotowania terenu, dostawy, nadzoru, instalacji, renowacji, zakupu gruntów lub 

budynków, inne koszty związane z planowanymi pracami, koszty dostaw, w tym zakup środków 

trwałych itp., o ile ma to zastosowanie. 

Specyficzne wymagania: 

• Wszystkie koszty podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym zamówień publicznych 

i każdy Beneficjent wiodący jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie; 

• Kwalifikowalny jest pełen koszt zakupu sprzętu (w tym koszty dostawy i instalacji), tzn. 

amortyzacja nie jest kwalifikowalna; 

• Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo własności gruntów i/lub budynków, 

w których prowadzone będą prace; 

• Zakup gruntów lub budynków nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych 

w ramach danego projektu; 

• Muszą być spełnione wszystkie wymogi obowiązkowe ustanowione przez UE i wynikające 

z ustawodawstwa krajowego związanego z daną inwestycją w infrastrukturę (np. studia 

wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na budowę itp.); 

• Należy przestrzegać obowiązujących w UE wymogów dotyczących widoczności działań 

związanych z infrastrukturą; 

• Wkład UE w każdy projekt posiadający komponent infrastrukturalny zostanie zwrócony, 

jeżeli w ciągu pięciu lat od zakończenia projektu ulegnie on istotnej zmianie, mającej wpływ 

na jego charakter, cele lub warunki realizacji i potencjalnie podważającej jego pierwotne 

cele. Instytucja Zarządzająca odzyska kwoty wypłacone nienależnie na realizację projektu, 

proporcjonalnie do okresu, w którym wymóg nie był spełniony. 

Przykłady dokumentów potwierdzających. 

Na potrzeby kontroli należy udostępnić następujące dokumenty: 

• Dowody na przeprowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych (ogłoszenie, wybór 

i przyznanie zamówienia), zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi zamówień 

publicznych (w przypadku Beneficjentów z Polski) lub przepisami dotyczącymi zamówień 

publicznych zawartymi w art. 52.2 RW i obowiązującymi wymaganiami programowymi 

(w przypadku Beneficjentów z Ukrainy i Białorusi), w zależności od kwoty zamówienia; 

• Zamówienie określające zakres robót budowlanych/budowy infrastruktury, z wyraźnym 

odniesieniem do projektu i Programu; 

• Pozwolenia budowlane i środowiskowe wymagane przez ustawodawstwo krajowe; 

• Fakturę zawierającą wszystkie istotne informacje, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

prowadzenia rachunkowości; 

Dokumenty związane z komponentem infrastrukturalnym (jeśli dotyczy): 

DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH / BENEFICJENTÓW: pozwolenie na budowę lub 

równoważny dokument (np. zgłoszenie robót budowlanych), które zostaną przedłożone w przypadku 

przyznania grantu, nie później niż 5 miesięcy od daty powiadomienia o jego przyznaniu.  

DLA BIAŁORUSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH / BENEFICJENTÓW: Decyzja lokalnego organu 

wykonawczego i administracyjnego o pozwoleniu na budowę obiektu (Решениe местного 
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исполнительного и распорядительного органа о разрешении строительства объекта)”. Jeżeli 

realizacja projektu wymaga pozwolenia na budowę lub równoważnego dokumentu, będą one 

musiały zostać złożone po ich uzyskaniu przed płatnością zaliczkową, ale nie później niż w ciągu 

5 miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania. 

DLA UKRAIŃSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH / BENEFICJENTÓW: pozytywna Ekspertyza 

dokumentacji projektowej powinna zostać dostarczona przed podpisaniem Umowy Grantowej, ale 

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania. 

Następnie, po podpisaniu Umowy Grantowej, kiedy będzie dostępna,  Beneficjent dostarczy 

zarejestrowaną Deklarację o rozpoczęciu prac budowlanych lub pozwolenie na budowę. 

5. Dokumenty środowiskowe 

DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH / BENEFICJENTÓW: Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Jeżeli nie  dotyczy –  należy  złożyć pisemne oświadczenie wydane przez 

odpowiednią instytucję. 

DLA UKRAIŃSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH / BENEFICJENTÓW: 

1)  Wniosek/konkluzja z oceny oddziaływania na środowisko (Висновок з оцінки впливу на 

навколишнє середовище) wydane przez właściwy organ publiczny lub Decyzja Krajowej 

Ekspertyzy Ekologicznej wydana przez właściwy organ publiczny, oraz 

2)  Raport z oceny oddziaływania na środowisko (Звіт про оцінку впливу на навколишнеє 

середовище). Jeżeli ww. dokumenty nie mają zastosowania - należy przedstawić 

odpowiednie pisemne oświadczenie wydane przez Beneficjenta Wiodącego/ Beneficjenta. 

DLA BIAŁORUSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH / BENEFICJENTÓW: 1. Decyzja Krajowej 

Ekspertyzy Ekologicznej wydana przez Ministerstwo (lub jego regionalne organy) Zasobów 

Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białoruś (Rosyjski: Заключение государственной 

экологической экспертизы, выданное Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь либо его территориальными органами) oraz 2. Raport 

z Oddziaływania na Środowisko (Rosyjski: Отчет о результатах проведения оценки воздействия на 

окружающую среду). Jeżeli powyższe dokumenty nie są obowiązkowe, należy przedłożyć 

odpowiedni list, wydany przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki 

Białoruś (lub jego regionalne organy). 

DODATKOWA UWARUNKOWA DLA UKRAIŃSKICH I BIAŁORUSKICH BENEFICJENTÓW WIODĄCYCH / 

BENEFICJENTÓW: Jeżeli projekt jest wymieniony w Aneksie I do Dyrektywy 2011/92/EU Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 13 Grudnia 2011, dot. oceny efektów niektórych publicznych i prywatnych 

projektów na środowisko, następujące dokumenty, będące dowodem na zgodność z 2011/92/EU, 

powinny zostać przedłożone: a) kopia nietechnicznego podsumowania – dokumentu, który był 

używany w konsultacjach publicznych; b) informacje o konsultacjach z opinią publiczną (kiedy, gdzie, 

informacje o publicznych konferencjach itd) i instytucjami środowiskowymi, oraz innymi Krajami 

Członkowskimi jeżeli konsultacje transgraniczne są wymagane; c) kopia zgody na budowę, informacje 

o środkach ograniczających i kompensujących, oraz głównych względach, na których oparta będzie 

decyzja, włączając informacje o procesie udziału opinii publicznej. OWS powinna być zgodne 

z konwencją UN/ECE z Espoo dot. Ocen Wpływu Środowiskowego w Kontekście Transgranicznym 
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z 25 Lutego 1991. Jeżeli projekt obejmuje Aneks II, oraz odpowiednia instytucja ustaliła, że nie ma 

potrzeby przeprowadzenia pełnej procedury OWS, Beneficjenci będą musieli przedłożyć wyjaśnienie 

powodów i ustalić granice, kryteria lub przeprowadzić indywidualne badania w celu wskazania, iż 

projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko. 

6.6.6. Koszty administracyjne 

Ta kategoria kosztów obejmuje wydatki na prowadzenie biura i koszty administracyjne. Obejmuje 

koszty operacyjne i administracyjne poniesione przez organizację Beneficjenta Wiodącego / 

Beneficjentów  na realizację działań projektowych. 

Przykłady kwalifikowalnych kosztów administracyjnych: najem biura, media (np. prąd, ogrzewanie), 

materiały biurowe (np., długopisy, spinacze, skoroszyty, papier, tonery do kserokopiarki, zakup 

kawy/ciastek na zebrania dotyczące projektu), archiwizacja dokumentów, archiwizacja 

i przechowywanie danych, konserwacja i sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona, opłaty za 

korzystanie z oprogramowania (np. systemu księgowego), koszty komunikacji (np. abonament za 

telefon stacjonarny, telefon komórkowy, faks, Internet, usługi pocztowe, koszty korzystania ze Skype 

lub innych komunikatorów internetowych) itd. 

Specyficzne wymagania: 

• Koszty administracyjne będą zwracane na podstawie zryczałtowanej stawki w wysokości do 

7% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów poniesionych w ramach 

komponentu infrastrukturalnego (linia budżetowa 5), pod warunkiem że stawkę obliczono w 

sposób rzetelny, sprawiedliwy i weryfikowalny. 

• Za koszty pośrednie projektu uznaje się za koszty kwalifikowalne, których nie można uznać za 

koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu, i które nie mogą być zaksięgowane jako 

bezpośrednio związane z projektem zgodnie z warunkami kwalifikowalności określonymi 

powyżej. Nie mogą one obejmować kosztów niekwalifikowalnych wymienionych poniżej, ani 

kosztów zadeklarowanych w ramach innej pozycji kosztowej lub pozycji budżetowych 

projektu. 

• Sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i meble nie mogą być uwzględnione 

w tej linii budżetowej; koszty te muszą być zgłoszone jako wydatki na sprzęt. Nie obejmuje to 

wsparcia systemu informatycznego o charakterze administracyjnym; koszty te księguje się w 

budżecie jako usługi. 

• Koszty kontroli i audytu projektu nie mogą być uwzględnione w ramach tej linii budżetowej; 

należy je zgłosić jako koszty usług. 

Co do zasady, finansowanie na podstawie stawek ryczałtowych w odniesieniu do kosztów pośrednich 

nie musi być poparte dokumentami księgowymi. Niemniej jednak, Beneficjent Wiodący uzasadnia 

wnioskowaną wartość procentową w pełnym wniosku, zgodnie z metodologią przyjętą na potrzeby 

Programu (patrz Załącznik 3) i znając wszelkie wymogi kontroli / audytu w tym zakresie. 
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CZĘŚĆ B: dla Beneficjentów 
 

7. Podstawowe zasady  

7.1. Zasada Beneficjenta Wiodącego 

 
Realizacja projektu opiera się na zasadzie Beneficjenta Wiodącego. Oznacza to, że dla każdego 
projektu musi zostać powołany Beneficjent Wiodący, który będzie odpowiedzialny przed WST oraz IZ 
za zgłoszenie oraz jego realizację. Główne zadania Beneficjenta Wiodącego zostały określone poniżej 
i opisane szczegółowo w Umowie Grantowej.  
 

7.1.1. Główne obowiązki Beneficjenta Wiodącego 

Beneficjent Wiodący jest odpowiedzialny nie tylko za opracowanie Wniosku  Aplikacyjnego we 
współpracy z Beneficjentami Projektu oraz  i złożenie go w wyznaczonym terminie do WST, ale także 
za udzielanie ewentualnych wyjaśnień na wniosek WST,  jak również za realizację projektu. 
 
Po zatwierdzeniu projektu do finansowania  ze środków funduszy programu, Beneficjent Wiodący 
podpisuje Umowę Grantową z IZ i rozpoczyna realizację projektu. Na etapie realizacji, głównym 
zadaniem Beneficjenta Wiodącego jest koordynacja i zarządzanie całym projektem,  włącznie z 
odpowiednim zarządzaniem budżetem projektu. 
 
 Beneficnet Wiodący musi upewnić się, że wszyscy partnerzy  znajdują się w obiegu informacji oraz że 
komunikują się ze sobą wzajemnie oraz z WST. Właściwa wymiana informacji umożliwia pomyślne 
osiągnięcie celów projektu i jego  realizację. 
 

Ważne! 
Pamiętaj:  Beneficjent Wiodący jest wyłącznie odpowiedzialny przed WST i IZ za terminową realizację  
całości projektu.. 

 

7.1.2. Główne obowiązki Beneficjentów Projektu 

Beneficjenci projektu są głównie odpowiedzialni za: 

 osiągnięcie celów projektu  określonych we Wniosku Aplikacyjnym i w Umowie Partnerskiej; 

 spełnianie wszystkich wymogów Programu w zakresie monitorowania i raportowania 
w odniesieniu do realizowanej części projektu, 

 zapewnienie dobrej współpracy i komunikacji z Beneficjentem Wiodącym w zakresie 
realizacji działań projektu, 

 przejęcie odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w zakresie zadeklarowanych 
wydatków,; 

 spłatę na rzecz Beneficjenta Wiodącego wszelkich kwot nienależnie wypłaconych zgodnie 
z Umową Partnerską; 

 prowadzenie działań informacyjnych i komunikacyjnych dotyczących działań związanych 
z projektem; 

 zapewnienie trwałości produktów projektu; 

 przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z projektem w ciągu pięciu lat od daty 
jego rozliczenia z Programem. 
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Ważne! 
Szczegółowy podział zadań między Beneficjentem Wiodącym a pozostałymi Beneficjentami zostanie 
określony w Umowie Partnerskiej, której minimalne wymagania są określone na stronie internetowej 
Programu (www.pbu2020.eu). 

 
 

7.2. Umowa  Grantowa 

Umowa Grantowa jest podpisywana pomiędzy Beneficjentem Wiodącym a Instytucją Zarządzającą 
Programem (IZ). Stanowi ona ramy prawne realizacji projektu, określając odpowiedzialność i 
obowiązki obu stron oraz przewidując maksymalną kwotę finansowania projektu z Programu, jak 
również opcje płatności oraz zobowiązania w zakresie raportowania projektu oraz zawierając inne 
kluczowe ustalenia. Kluczowe elementy wersji ostatecznej zatwierdzonego Wniosku Aplikacyjnego 
stanowią nieodłączną część Umowy Grantowej. . 
 

Ważne! 
Po zatwierdzeniu projektu przez Wspólny Komitet Monitorujący oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, 
po spełnieniu warunków zatwierdzenia, przedstawiciel prawny IZ podpisuje zindywidualizowaną 
Umowę Grantową. Następnie, jest ona przesyłana przez Wspólny Sekretariat Techniczny w imieniu IZ 
do Beneficjenta Wiodącego. Beneficjent Wiodący ma następnie 30 dni na podpisanie Umowy (od 
daty przesłania) i odesłanie trzech opatrzonych datą, podpisem i ostemplowanych przez 
uprawnionego przedstawiciela Beneficjenta Wiodącego egzemplarzy Umowy Grantowej . 

 

7.3. Umowa Partnerska 

Beneficjent Wiodący określa zasady współpracy z Beneficjentami Projektu w porozumieniu 
zawierającym przejrzysty podział zadań i obowiązków dotyczących realizacji projektu, między innymi, 
postanowień gwarantujących właściwe zarządzanie budżetem projektu, w tym odzyskanie 
nienależnie wypłaconych kwot. Podczas gdy Umowa Grantowa ustanawia stosunek prawny 
pomiędzy IZ a Beneficjentem Wiodącym, Umowa Partnerska ustanawia stosunek prawny pomiędzy 
Beneficjentem Wiodącym, a wszystkimi Beneficjentami Projektu. . Umowa Partnerska nie może 
jednak być sprzeczna z postanowieniami Umowy Grantowej. 
 

Ważne! 
Wzór Umowy Partnerskiej dostępny jest na stronie internetowej Programu http://www.pbu2020.eu 
i zawiera minimalne obowiązkowe wymogi dla tego dokumentu. Dodatkowe elementy mogą być  
włączone do umowy w celu dostosowania umowy do potrzeb danego partnerstwa. Dodatkowe 
postanowienia zawarte w dokumencie muszą w każdym razie być zgodne z celami Programu i 
ramami prawnymi ustanowionymi w  Umowie Grantowej oraz we wzorze Umowiy Partnerskiej. 

 

Ważne! 
Umowa Partnerska zostanie podpisana i przedłożona WST w ciągu 30 dni po zawarciu Umowy 
Grantowej. 

 

WST/IZ zastrzega sobie prawo do weryfikacji Umowy Partnerskiej pod kątem jej zgodności 
z wymaganiami Programu. 

http://www.pbu2020.eu/
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Umowa Partnerska przygotowywana jest w języku angielskim, jako wersja obowiązkowa i wiążąca, 
a jednocześnie w językach narodowych. 
 

7.4. Zatwierdzenie i rejestracja projektów na Białorusi 

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dn. 22 października 2003 r. nr 460 
“O Międzynarodowej Pomocy Technicznej na rzecz Republiki Białorusi", aby otrzymać finansowanie 
z Programu i realizować działania projektu, białoruscy Beneficjenci Wiodący i Beneficjenci są 
zobowiązani pomyślnie przejść procedurę zatwierdzenia krajowego oraz procedurę rejestracji 
krajowej dla projektów międzynarodowej pomocy technicznej (MPT) na Białorusi. Procedury te są 
obowiązkowe dla każdego rodzaju dofinansowania, niezależnie od liczby wydarzeń i wartości 
zasobów finansowych. 

Realizacja projektów MPT na Białorusi bez uprzedniej rejestracji w Ministerstwie Gospodarki 
Białorusi jest zabroniona. Jednocześnie, spełnienie wymogów krajowych procedur Białorusi stanowi 
okazję do zastosowania mechanizmu zwolnienia z podatku i opłat celnych. 

Szczegółowe wymogi procedury zatwierdzenia i rejestracji zostały określone w Uchwale Rady 
Ministrów Republiki Białoruś z dn. 21 listopada 2003 r. nr 1522 “O niektórych środkach mających na 
celu wdrożenie Dekretu Prezydenta Białorusi nr 460 z dn. 22 października 2003 roku”. 

Prawo białoruskie przewiduje odmienne metody zatwierdzenia dla różnych typów projektów MPT. 
Niezależnie od metody zatwierdzenia, zakres dokumentacji koniecznej do przedłożenia 
w Ministerstwie Gospodarki Republiki Białoruś pozostaje taki sam. Szczegółowe informacje 
dotyczące pakietu dokumentów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej 
Ministerstwa (http://www.economy.gov.by/ru/mtp_1-ru/). 

Po uzyskaniu zatwierdzenia krajowego, projekt zostanie zarejestrowany w Ministerstwie Gospodarki 
Republiki Białoruś. Szczegółowe informacje dotyczące pakietu dokumentów dostępne są na stronie 
internetowej Ministerstwa (http://www.economy.gov.by/ru/mtp_2-ru/). Proszę pamiętać, że 
zgodnie z najnowszymi ustaleniami, kopia Umowy Grantowej jest rozumiana przez białoruskie 
władze jako część dokumentacji projektowej.  

7.5. Rejestracja projektu na Ukrainie 

Zgodnie z rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 153 z dn. 15.02.2002 oraz prawa Ukrainy, 
projekty realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-
2020 muszą zostać zarejestrowane przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. 

Rejestracja państwowa stanowi podstawę otrzymania korzyści przewidzianych prawem ukraińskim 
i umowami międzynarodowymi. 

Aby zarejestrować projekt w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy należy 
przedłożyć następujące dokumenty: 

 pismo-wniosek (лист-клопотання) o rejestrację projektu składane przez Beneficjentów 
Projektu (ukraińskiego Beneficjenta Wiodącego i wszystkich ukraińskich Beneficjentów) 
w języku ukraińskim;  

 pismo-wniosek (лист-клопотання) o rejestrację projektu składane przez IZ oraz WST (jeżeli 
jest uprawniony) - oryginał w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język ukraiński;  

 pismo-wniosek (лист-клопотання) o rejestrację projektu z Obwodowej Administracji 
Państwowej właściwej dla miejsca realizacji projektu w języku ukraińskim;  

 kopia Umowy o Dofinansowanie projektu (wraz z Aneksami 1, 2 i 3) poświadczona przez IZ 
lub Beneficjenta Wiodącego, wraz z tłumaczeniem na język ukraiński;  

http://www.economy.gov.by/ru/mtp_2-ru/
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 kopia Umowy Partnerskiej wraz z tłumaczeniem na język ukraiński poświadczonym przez 
tłumacza lub przez Beneficjenta Wiodącego;  

 plan zamówień (Aneks 5 do rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 153 z dn. 
15.02.2002) – dwa egzemplarze oryginalne w języku ukraińskim podpisane przez 
Beneficjenta Wiodącego oraz właściwą Obwodową Administrację Państwową. Wstępnie, 
dwa egzemplarze oryginalne Planu Zamówień powinny zostać przedłożone w pakiecie 
dokumentów właściwej Obwodowej Administracji Państwowej – w przypadku zwolnienia 
podatkowego. 

 

7.6. Dostępność 

Unia Europejska ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami - 
międzynarodowy traktat Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie praw człowieka, mający na 
celu ochronę praw i godności osób z niepełnosprawnościami. Konwencja podkreśla, że osoby 
z niepełnosprawnościami powinny być w stanie żyć samodzielnie i w pełni uczestniczyć we 
wszystkich dziedzinach życia. W związku z tym, osoby z niepełnosprawnościami winny uczestniczyć w 
projektach UE na równi z innymi osobami. Ponieważ dostępność można zakwalifikować do trzech 
głównych kategorii: dostępność fizyczna, dostępność usług oraz dostępność komunikacji i informacji, 
należy podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do 
fizycznego otoczenia, transportu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz innych ułatwień 
i usług publicznie dostępnych lub oferowanych.  

Uwzględnienie praw osób z niepełnosprawnościami przy planowaniu i realizacji projektów ułatwiłoby 
integrację społeczną osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz ich mobilność na terenie krajów 
członkowskich, przyczyniając się do realizacji zasady swobodnego przepływu osób. W związku z tym, 
projektowanie uniwersalne lub projektowanie dla wszystkich (sposób projektowania produktów, 
otoczenia, programów i usług tak, aby służyły one możliwie największej liczbie ludzi, w tym osobom 
starszym, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi oraz osobom o różnych potrzebach funkcjonalnych 
wynikających np. z otyłości, urazu na nartach, ciąży lub znacznego wzrostu) jest najlepszym wyborem 
dla wszystkich projektów otrzymujących finansowanie z UE. Wszystko, co jest finansowe z funduszy 
europejskich musi być dostępne dla wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami.  
 

Przykłady najlepszych praktyk: 

 każdy nowy budynek, usługa lub inne produkty, których tworzenie jest finansowane 
z funduszy europejskich winny być dostępne dla wszystkich osób; 

 strony internetowe projektów i instytucji uczestniczących w realizacji projektów 
finansowanych z funduszy europejskich muszą być dostępne dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami; 

 otwarte spotkania, na które nie jest konieczna rejestracja, powinny być organizowane 
w budynkach dostępnych, pod względem architektonicznym, dla osób 
z niepełnosprawnościami; 

 nowe pociągi, muzea, budowane drogi, miejsca opieki w przedszkolach, pracownie 
komputerowe muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

8. Finansowanie i monitorowanie projektu  

8.1. Kwestie ogólne 

8.1.1. Kurs wymiany euro 
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Wszystkie wypłaty z konta bankowego Programu na rzecz Beneficjenta Wiodącego będą realizowane 
w euro. Wszelkie przeliczenia w raportach końcowych na euro w zakresie kosztów realnych 
poniesionych w innych walutach będą dokonywane po kursie publikowanym przez InforEuro za 
miesiąc, w którym dokonano płatności. 
 
Ryzyko kursu wymiany wynikające z przeliczenia walut krajowych na euro oraz euro na waluty 
krajowe ponosi Beneficjent Wiodący i wszyscy Beneficjenci Projektu. 
 

8.1.2. Wskaźniki projektu 

Wszystkie wskaźniki projektu są monitorowane w raporcie końcowym, jednak informacje w tym 
zakresie są również przedstawiane przez Beneficjentów Wiodących w krótkim raporcie z postępów 
(Brief Progress Report). Należy pamiętać, że Beneficjent Wiodący ponosi ogólną odpowiedzialność za 
projekt. Część ogólnej odpowiedzialności obejmuje wykonanie produktów i osiągnięcie rezultatów 
projektu. W związku z tym, w przypadku wystąpienia trudności lub potrzeby zmian w okresie 
realizacji projektu, Beneficjent Wiodący powinien w stosownym czasie skontaktować się z 
Kierownikiem Projektu w WST i poinformować go o tym. W szczególności, każdy Beneficjent Wiodący 
powinien skontaktować się z WST w przypadku, gdy w jego projekcie występuje ryzyko 
niedostatecznego wykonania głównych produktów i rezultatów, w tym potencjalnego wpływu na 
niedostateczne wykonanie wskaźników Programu. Ścisły dialog pomiędzy WST a Beneficjentem 
Wiodącym i wszystkimi Beneficjentami Projektu może umożliwić obu stronom omówienie rozwiązań 
i zaleceń dotyczących sposobu postępowania w wymienionych sytuacjach oraz zapobieżenia 
nieosiągnięciu założonych wskaźników projektu. 
 

8.2. Zarządzanie finansowe projektem 

Wydatki projektu poniesione i zapłacone przez poszczególnych Beneficjentów podlegają weryfikacji 
przez szereg instytucji, zgodnie z wymogami zarządzania i kontroli określonych w Programie. 
W związku z tym, ustanowienie dokładnego i przejrzystego systemu księgowego w ramach projektu 
jest bardzo ważne. 
 

8.2.1. System księgowy projektu 

Beneficjent Wiodący i wszyscy Beneficjenci powinni prowadzić dokładne i regularne zapisy księgowe 
wydatków w ramach projektu, stosując odpowiedni system księgowy oparty na zasadzie podwójnego 
zapisu. Systemy te mogą stanowić integralną część podstawowego systemu księgowego 
Beneficjentów lub mieć charakter dodatkowy wobec takiego systemu. System winien działać zgodnie 
z zasadami i regułami księgowości i rachunkowości obowiązującymi w danym kraju. 
  
Konta i wydatki dotyczące działań powinny pozwalać na łatwą identyfikację i weryfikację. Można to 
osiągnąć stosując oddzielne konta dla danej czynności lub zapewniając możliwość łatwej identyfikacji 
i śledzenia wydatków dla danej czynności w ramach systemów księgowych Beneficjenta. Konta 
muszą zapewniać szczegółowe informacje dotyczące odsetek narosłych od funduszy wypłaconych 
przez IZ. 
 
Beneficjent Wiodący i wszyscy Beneficjenci Projektu powinni zapewnić, aby wszystkie wnioski 
o płatność obejmujące raporty finansowe wymagane Umową Grantową mogły być właściwie i łatwo 
uzgodnione z systemem księgowym Beneficjenta, jak również z zapisami księgowymi i innymi 
funkcjonującymi u podstaw tego systemu. W tym celu Beneficjent opracuje i będzie prowadził 
odpowiednie rozliczenia, harmonogramy, analizy i wykazy celem kontroli i weryfikacji. 
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Zapisom księgowym (komputerowym lub ręcznym) z systemów księgowych Beneficjenta Wiodącego 
i Beneficjentów, takich jak księga główna, księgi pomocnicze i konta wynagrodzeń, rejestry środków 
trwałych i inne odpowiednie informacje księgowe towarzyszą: 

• dowód procedur przetargowych, takich jak dokumenty przetargowe, oferty od oferentów 
i raporty z oceny; 

• dowód zobowiązań, taki jak umowy i formularze zamówień; 
• dowód dostawy usług, taki jak zatwierdzone raporty, karty czasu pracy, bilety środków 

komunikacji; 
• dowód podróży; 
• dowód wzięcia udziału w seminariach, konferencjach i szkoleniach (w tym otrzymane 

dokumenty i materiały, świadectwa), itp.; 
• dowód otrzymania towarów, taki jak dowody dostawy od dostawców; 
• dowód ukończenia prac, taki jak protokoły odbioru; 
• dowód zakupu, taki jak faktury i rachunki; 
• dowód płatności, taki jak wyciągi bankowe, noty obciążeniowe, dowód rozliczenia 

z wykonawcą; 
• dowód, że odprowadzony podatek VAT nie może zostać zwrócony; 
• w przypadku wydatków na paliwo i oleje: zestawienie pokonanych odległości, średnie 

zużycie paliwa przez wykorzystywane pojazdy, koszty paliwa i koszty serwisu; 
• dokumenty kadrowe i płacowe, takie jak umowy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, karty 

czasu pracy. W przypadku pracowników lokalnych zatrudnionych na podstawie umów 
czasowych, szczegółowe informacje na temat wypłaconego wynagrodzenia odpowiednio 
uzasadnione przez kierownika na miejscu, z uwzględnieniem wynagrodzenia brutto, składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wynagrodzenia netto. 

 
W przypadku kosztów ustalonych na podstawie stawki ryczałtowej lub płatności ryczałtowej mogą 
pojawić się różnice między szacunkową wartością budżetu a rzeczywistymi kosztami ponoszonymi w 
tych kategoriach. Księgi rachunkowe powinny obejmujmować obie kwoty. 
 

8.2.2. Opis faktury 

Opis faktury / innych dokumentów o analogicznej wartości dowodowej ma kluczowe znaczenie dla 
właściwego przygotowania dokumentów finansowych do rozliczenia. Odpowiedni opis faktury 
powinien w sposób jednoznaczny stwierdzać, że dokument został rozliczony w ramach projektu 
i Programu. Jednocześnie, powinien on gwarantować, że ta sama faktura nie została sfinansowana ze 
środków innych programów UE. 
 
Poprawny opis faktury winien zawierać następujące elementy: Na każdej fakturze należy zawrzeć 
treść "Sfinansowano przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020". 
  
Ponadto, należy zawrzeć następujące informacje: 

1. Tytuł projektu, 
2. Numer Umowy Grantowej, 
3. Numer faktury, 
4. Linia budżetowa (dokładna pozycja budżetu), z której opłacono fakturę, 
5. Numer rejestracji faktury w systemie księgowym Beneficjenta Wiodącego (lub Beneficjentów 

projektu), 
6. Opis wydatków, 



61 

   

 

 

 

7. Procedura przetargowa – w przypadku polskich Beneficjentów, należy wskazać odpowiedni 
numer artykułu zgodnie z prawem zamówień publicznych, w przypadku Beneficjentów 
z Białorusi i Ukrainy, należy podać tytuł procedury przetargowej, 

8. Suma wszystkich kwalifikowalnych wydatków w walucie krajowej, 
9. Zatwierdzenie wydatków przez upoważnioną osobę. 

 
Opis powinien być przygotowany w języku angielskim i umieszczony na odwrocie oryginału faktury / 
dokumentu o analogicznej wartości dowodowej. W przypadku braku możliwości umieszczenia 
pełnego opisu na fakturze, opis należy przygotować na oddzielnej karcie i trwale połączyć ją z fakturą 
w taki sposób zapewniający, aby oba dokumenty (faktura i opis) były połączone ze soba i nie mogły 
być traktowane oddzielnie. W tym celu, zaleca się ostemplować miejsce połączenia obu 
dokumentów pieczęcią Beneficjenta Wiodącego lub Beneficjenta Projektu. 
 

8.3.  Modele finansowania projektu 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy wniosek o płatność jest weryfikowany i zatwierdzany przez 
wiele podmiotów w ramach Programu (np. Niezależnego Audytora, WST, IZ). W związku z tym, 
planując harmonogram projektu, Beneficjenci winni uwzględnić czas wymagany przez poszczególne 
instytucje na wykonanie stosownych czynności. IZ przekazuje fundusze korzystając z opcji OUR, co 
oznacza, że opłaty za przelew środków pozostają po stronie IZ. 

 
8.4.  Monitorowanie projektu 

Właściwe monitorowanie zależy od rzetelnych, poprawnych i terminowych informacji dotyczących 
działań, produktów i wyników projektu. Informacje wymagane do monitorowania należy 
zidentyfikować w fazie planowania projektu (i/lub podczas jego przeglądów), tj. na etapie określania 
celów, oczekiwanych wyników i działań oraz podczas całego wdrażania projektu (gromadzenie, 
analizowanie i raportowanie informacji). 
 
W celu monitorowania postepów realizaji projektu, Beneficjent Wiodący jest zobowiązny do 
sporzadzenia dwóch rodzajów raportów wymienionych poniżej: 
• skrócony raport opisowy  
• raport końcowy. 
 
 

8.4.1. Niezależni Audytorzy 

Części finansowe raportów końcowych opracowanych przez Beneficjenta Wiodącego  
i poszczególnych Beneficjentów Projektu (wydatki deklarowane przez każdego z Beneficjentów we 
wniosku o płatność) wymagają weryfikacji i poświadczenia przez Niezależnego Audytora. Audytor 
winien być niezależny od Beneficjenta, jak i organów Programu (IZ,WST, IA). Audytor winien zbadać, 
czy koszty deklarowane przez Beneficjenta i przychody projektu są realne, precyzyjnie 
zaewidencjonowane i kwalifikują się zgodnie z postanowieniami Umowy Grantowej. 
 
 

Ważne! 

Zakres weryfikacji wydatków dokonywany przez audytora oraz inne wymagania programowe w tym 

zakresie zostały opisane w Wytycznych do weryfikacji wydatków opublikowanych na stronie 

internetowej www.pbu2020.eu. 

Każdy Beneficjent projektu będzie musiał wybrać Niezależnego Audytora w celu weryfikacji 

http://www.pbu2020.eu/
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i certyfikacji wydatków poniesionych w ramach realizowanej przez niego części projektu. 

Polscy Beneficjenci muszą pamiętać, że ich audytor powinien zostać zatwierdzony przez Polski 

Kontrolny Punkt Kontaktowy, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty podpisania Umowy 

Grantowej. 

Białoruscy i Ukraińscy Beneficjenci muszą pamiętać, że ich audytorzy mają zostać wybrani z listy 

audytorów ustalonej przez Białoruskie i Ukraińskie Kontrolne Punkty Kontaktowe. 

8.4.2. Raporty 

8.4.2.1. Skrócone raporty opisowe 

Skrócone raporty opisowe (brief narrative reports) stanowią oficjalne źródło informacji dla IZ/WST na 

temat postępu realizacji projektu. Raport ma postać skróconą i obejmuje głównie informacje 

opisowe dotyczące postępu osiągniętego w okresie sprawozdawczym (bez szczegółowych informacji 

finansowych). W związku z tym, skrócony raport opisowy nie wymaga weryfikacji przez Niezależnego  

Audytora. 

Beneficjent Wiodący przygotowuje skrócony raport opisowy obejmujący połowę okresu trwania 

projektu (maksymalnie 6 miesięcy) i przesyła  go do WST w terminie 21 dni po zakończeniu tego 

okresu.Skrócony raport opisowy powinien zawierać niezbędne informacje na temat realizacji działań 

projektowych, zmienionego planu działań, informacji o wskaźnikach lub wszelkich pojawiających się 

problemach. 

Raport musi być opatrzony datą, pieczątką organizacji Beneficjenta i podpisany przez upoważnioną 

osobę. Należy przygotować i przesłać do WST jeden oryginalny egzemplarz w postaci trwale spiętego 

wydruku, jak również wersję elektroniczną (skan) e-mailem. 

Skrócony raport opisowy należy przekazywać wyłącznie w celach informacyjnych.  Wzór raportu jest 

dostępny na stronie internetowej Programu (www.pbu2020.eu). 

8.4.2.2. Raport końcowy 

Raport końcowy podsumowuje informacje o realizacji całego projektu. Składa się z części opisowej 

i finansowej i musi zostać zweryfikowany przez Niezależnego Audytora. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na raportowanie osiągnięcia założeń projektu, celów oraz 

wskaźników produktu i rezultatu. Część finansowa obejmuje informacje o planowanych 

i rzeczywistych wydatkach, kosztach i przychodach z wyraźnym wskazaniem, który Beneficjent 

ponosił koszty. W sprawozdaniu należy również przedstawić wskaźnik współfinansowania UE 

każdego Beneficjenta. Raport końcowy jest przekazywany do WST nie później niż 3 miesiące od 

zakończenia okresu realizacji określonego w Umowie Grantowej. 

Data końcowa oznacza termin realizacji następujących działań: 

• realizacja wszystkich działań w zakresie projektu, 

• odbiór wszystkich prac, produktów i usług, 

• płatność za wszystkie działania w ramach projektu. 

http://www.pbu2020.eu/
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Wyjątkiem od zasad wskazanych powyżej są koszty związane z raportami końcowymi, obejmujące 

weryfikację wydatków, audyt i końcową ewaluację projektu. Koszty te mogą zostać poniesione po 

okresie realizacji projektu. 

Wzór raportu końcowego znajduje się na stronie internetowej Programu (www.pbu2020.eu). 

8.4.2.3. Wniosek o płatność 

Wniosek o płatność jest oficjalnym dokumentem stanowiącym podstawę dla instytucji Programu do 

wypłaty transz dofinansowania z konta bankowego Programu na konto bankowe Beneficjenta 

Wiodącego.  

Ważne! 

W przypadku projektów, które wybrały system płatności w ramach Opcji 1 (płatność zaliczkowa): 

Pierwszy wniosek o płatność dotyczy 85% przyznanej dotacji (zaliczki). Drugi wniosek o płatność jest 

ściśle związany ze złożeniem raportu końcowego i certyfikatów wydanych przez audytorów. 

W przypadku projektów, które wybrały schemat płatności w ramach Opcji 2 (refundacja): 

Wniosek o płatność jest ściśle związany ze złożeniem raportu końcowego i certyfikatów wydanych 

przez audytorów. 

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wniosek o płatność winien być podpisany przez upoważnioną osobę 

(zgodnie z Umową Grantową) i zawierać dane konta bankowego, które winny być zgodne z danymi 

wskazanymi w Formularzu Identyfikacji Finansowej załączonym do Umowy Grantowej. 

Wzór wniosku o płatność jest dostępny na stronie internetowej Programu (www.pbu2020.eu). 

Końcowe saldo dofinansowania zostanie wypłacone dopiero po zakończeniu okresu realizacji, po 

zatwierdzeniu wniosku o płatność wraz z raportem końcowym przez WST/IZ. W przypadku, gdy 

całkowita kwota zaliczki jest wyższa niż kwota zaakceptowanych kosztów kwalifikowalnych (wartość 

EIS), różnica zostaje zwrócona przez Beneficjenta Wiodącego na rachunek bankowy Programu. W 

tym celu IZ wydaje i wysyła do Beneficjenta Wiodącego wezwanie do zapłaty, w którym wskazuje 

kwotę środków do zwrotu i termin ich przekazania. 

Okres wykonania Umowy Grantowej to okres od początku realizacji Umowy Grantowej do momentu 
wykonania płatności końcowej przez IZ oraz, w każdym przypadku, najpóźniej 12 miesięcy od 
zakończenia okresu realizacji. Umowa Grantowa może być zmieniana tylko w okresie wykonania. 

 

9. Inne aspekty realizacji 

9.1. Zaliczki 

Zaliczka jest przekazywana z rachunku bankowego Programu na rachunek Beneficjenta Wiodącego 

określony w Umowie Grantowej (Identyfikacja Finansowa) po zatwierdzeniu wniosku o płatność. 

Ważne! 

Beneficjent Wiodący musi założyć oddzielny rachunek bankowy na potrzeby projektu. Rachunek 

musi być prowadzony w euro. 

 

http://www.pbu2020.eu/


64 

 

 

Transza zaliczki może być wykorzystana tylko na potrzeby realizacji projektu. Wszelkie przelewy 

niezwiązane z realizacją grantu mogą zostać uznane za nieprawidłowość (zgodnie z definicją 

w uUowie Grantowej). Beneficjent Wiodący i wszyscy Beneficjenci powinni prowadzić przejrzystą 

księgowość, aby wykazać, że poprawnie wykorzystują zaliczkę. 

Beneficjent Wiodący i wszyscy Beneficjenci Projektu mogą wykorzystać otrzymaną zaliczkę zgodnie 

ze swoimi potrzebami w ramach projektu. Brak jest zobowiązań w zakresie zasad wymiany zaliczki 

w euro na walutę krajową na potrzeby projektu. Decyzja o momencie przewalutowania EUR na 

walutę krajową w celu dokonania płatności należy do Beneficjentów. 

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień dotyczących przekazywania zaliczek pomiędzy wszystkimi 

uczestnikami projektu, zaleca się, aby szczegóły podziału transz i warunki dokonania przelewów 

zostały określone w Umowie Partnerskiej. 

9.1.1. Odsetki od zaliczek 

Wszelkie odsetki lub równoważne korzyści z tytułu wypłaty zaliczki przez IZ na rzecz Beneficjenta 

Wiodącego i przekazane Beneficjentom Projektu nie podlegają zwrotowi na rzecz IZ i mogą zostać 

wykorzystane przez każdego Beneficjenta na działania. Jednakże, na potrzeby monitorowania, 

uzyskane odsetki należy wskazać w raportach końcowych. 

9.2. Zasada braku zysków. Jak traktować przychody z projektu? 

Ważne! 

Dofinansowanie nie może skutkować zyskiem dla Beneficjenta Wiodącego lub któregokolwiek 

z Beneficjentów Projektu. Zysk stanowi nadwyżkę przychodów nad kwalifikowalnymi kosztami 

zatwierdzonymi przez IZ przy składaniu wniosku o płatność salda dofinansowania. 

Końcowa kwota udziału IZ będzie uwzględniać zasadę braku zysków, tj. wkład finansowy jest 

ograniczony do kwoty wymaganej do zbilansowania przychodów z zatwierdzonymi, kwalifikowalnymi 

kosztami działań. Zastosowanie zasady braku zysków powinno mieć charakter ogólny, na szczeblu 

projektu (skonsolidowanego), a nie na szczeblu poszczególnych Beneficjentów Projektu. 

Wszelkie płatności otrzymane przez któregokolwiek z Beneficjentów Projektu lub Beneficjenta 

Wiodącego, wynikające z kar umownych z tytułu naruszenia umowy pomiędzy danym Beneficjentem 

a stroną trzecią lub które wystąpiły w wyniku wycofania oferty przez stronę trzecią zgodnie 

z zasadami postępowań w sprawie zamówień publicznych (wadium), nie będą stanowić przychodu 

i nie podlegają potrąceniu od kwoty kwalifikowalnych wydatków w ramach projektu. 

Przychody wygenerowane przez projekt są monitorowane w całym cyklu życia projektu w raportach 

opisowych i finansowych. Przychody, które mogą zostać potencjalnie wygenerowane podczas 

realizacji projektu mogą stanowić źródło współfinansowania Beneficjenta Wiodącego lub 

Beneficjentów (przynajmniej 10% projektu), jeżeli były przewidziane w budżecie projektu. Wszelkie 

przychody powyżej tego progu zostaną potrącone z kwoty zgłoszonych, kwalifikowalnych wydatków 

najpóźniej przy okazji końcowego wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta Wiodącego. 

Każdy Beneficjent jest odpowiedzialny za prowadzenie księgowości i dokumentowanie wszystkich 



65 

   

 

 

 

przychodów generowanych podczas i po (w okresie trwałości) realizacji projektu na potrzeby 

kontroli. 

Przychody netto wygenerowane w ramach projektu w okresie 5 lat po jego zakończeniu (okres 

trwałości) powinny być monitorowane poprzez ich przedstawienie w tzw raportach z okresu 

trwałości projektu (durability reports). Powinny one być przygotowywane przez Beneficjenta 

Wiodącego i przesyłane do WST raz do roku w okresie 5 lat po zakończeniu projektu. 

Ważne! 

Przychód netto wygenerowany podczas realizacji projektu definiuje się jako: 

 wpływy gotówkowe zapłacone bezpośrednio przez użytkowników towarów lub usług 

zapewnionych przez projekt, takich jak opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za 

korzystanie z infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub budynków albo zapłaty za usługi, 

pomniejszony o 

 wszelkie koszty operacyjne i koszty zastępcze wyposażenia krótkotrwałego poniesione w danym 

okresie (jednocześnie, koszty te nie są kwalifikowalne w ramach projektu). 

 

9.3. Podatek VAT (dotyczy tylko Beneficjentów Wiodących i Beneficjentów 

Projektów z Polski) 

Beneficjent Wiodący lub Beneficjenci Projektu zadeklarują tylko podatek VAT niepodlegający 

zwrotowi, ponieważ podatek VAT podlegający zwrotowi nie jest kwalifikowalny. 

Podatek VAT jest ponoszony w momencie jego zapłaty w pełnej wysokości (w cenie pozyskanych 

towarów lub usług). Jeżeli Beneficjent ma możliwość, dowolnym sposobem, pełnego odzyskania 

podatku VAT, który został zapłacony w odniesieniu do kosztów projektu (np. przez zwrot od 

krajowych organów podatkowych), podatek VAT nie może zostać uznany jako koszt kwalifikowalny w 

ramach Programu. Beneficjenci powinni być świadomi swojego statusu w zakresie podatku VAT 

w odniesieniu do planowanych działań projektu. 

Beneficjenci będą zobowiązani potwierdzić swój status w zakresie podatku VAT podczas 

przygotowywania projektu, potwierdzając go w deklaracji o uprawnieniu do odzyskania podatku 

VAT, która jest częścią deklaracji Beneficjenta Wiodącego i Umowy Partnerskiej dołączonej do 

Wniosku Aplikacyjnego. 

Jeżeli status podatkowy VAT Beneficjentów ulegnie zmianie w okresie realizacji projektu, 

Beneficjenci są zobowiązani do poinformowania WST i właściwego Niezależnego Audytora o takiej 

zmianie. Jeżeli koszty podlegające podatkowi VAT możlliwe do odzyskania zostały zgłoszone 

i zrefundowane z Programu, Beneficjent Wiodący jest zobowiązany do spłaty danej kwoty zgodnie 

z zasadami określonymi w Umowie Grantowej. 

9.4. Nieprawidłowości 

Beneficjent Wiodący jest zobowiązany poinformować WST o wszelkich nieprawidłowościach lub 

wszelkich innych kwestiach, które mogą wpływać na właściwą realizację projektu. Informacje tego 

rodzaju należy przedstawić niezwłocznie po powzięciu przez Beneficjenta Wiodącego wiedzy 
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o nieprawidłowościach lub innych kwestiach wspomnianych wyżej. 

Według RW, "nieprawidłowości" oznaczają wszelkie naruszenia umowy finansowej, kontraktu lub 

obowiązującego prawa wynikające z działania lub zaniechania przez operatora ekonomicznego 

zaangażowanego w realizację Programu, które naraża lub mogłoby narazić budżet Unii poprzez 

żądanie nienależnego zwrotu pozycji wydatków z budżetu Unii. 

Informację o potencjalnej nieprawidłowości należy przedstawić do WST w postaci oficjalnego pisma 

wraz z opisem sytuacji i jej wpływu na projekt. 

9.5. Zwrot / Kompensata 

W przypadku, gdy procedura wykonania Umowy Grantowej jest obarczona istotnymi błędami lub 

nieprawidłowościami lub oszustwem zawinionym przez Beneficjenta Wiodącego lub jeśli ocenia się, 

że doszło do naruszenia przepisów krajowych lub unijnych albo reguł dotyczących realizacji projektu, 

IZ może zażądać zwrotu już wypłaconej kwoty proporcjonalnie do powagi błędu, nieprawidłowości 

lub oszustwa. 

Jeżeli projekt znajduje się w ostatniej fazie realizacji, końcowa płatność zostanie, jeśli to możliwe, 

zmniejszona o kwotę nieprawidłowości stwierdzoną przez WST lub IZ. WST/IZ powiadomią 

Beneficjenta Wiodącego o kwocie zmniejszenia płatności. 

W przypadku, gdy kwota potrącenia przewyższa kwotę wypłaty, IZ wydaje notę obciążeniową 

i przesyła ją do Beneficjenta Wiodącego. Jeżeli niekwalifikowalne wydatki zostały stwierdzone po 

dokonaniu płatności końcowej za projekt, IZ wydaje  notę obciążeniową, przesyła ją do Beneficjenta 

Wiodącego i odzyskuje nienależnie wypłaconą kwotę. 

Beneficjent Wiodący podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zwrócić wspomniane wyżej kwoty 

lub wszelkie kwoty wypłacone powyżej ostatecznej kwoty należnej na rzecz IZ w terminie 45 dni od 

daty otrzymania noty obciążeniowej. W uzasadnionych przypadkach IZ może wydłużyć termin 

zwrotu. 

W przypadku braku zwrotu przez Beneficjenta Wiodącego w terminie określonym przez IZ, IZ dokona 

powiększenia kwoty podlegającej zwrotowi o odsetki naliczone wg stawki stosowanej przez 

Europejski Bank Centralny do transakcji refinansowania w euro i publikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, gdzie płatności wyrażone są w euro, w pierwszym dniu 

miesiąca, w którym przekroczono termin spłaty, powiększonej o trzy i pół punktu procentowego. 

Odsetki za zwłokę będą naliczane w okresie, jaki upłynie pomiędzy datą terminu zapłaty określoną 

przez IZ a datą faktycznego dokonania płatności. 

Kwoty podlegające zwrotowi na rzecz IZ mogą być potrącone z wszelkich kwot należnych 

Beneficjentowi Wiodącemu. 

Opłaty bankowe poniesione w związku ze spłatą kwot należnych IZ w całości obciążają Beneficjenta 

Wiodącego. 

Beneficjent Wiodący musi ustanowić procedurę pokrycia nieprawidłowości / kwot nienależnie 

wypłaconych przez Beneficjentów w Umowie Partnerskiej. Jeżeli Beneficjent Wiodący nie jest 

w stanie zapewnić skutecznego zwrotu od danego Beneficjenta Projektu, powinien on niezwłocznie 
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zawiadomić WST o takiej sytuacji. IZ formalnie poinformuje takiego Beneficjenta o konieczności 

zwrotu Beneficjentowi Wiodącemu nienależnie wypłaconych kwot. Jeżeli dany Beneficjent nie 

dokona zwrotu, IZ wniesie do państwa uczestniczącego, w którym siedzibę ma dany Beneficjent o 

zwrot nienależnie wypłaconych kwot zgodnie z art. 74(2) do (5) RW. 

W przypadku, gdy zwrot dotyczy roszczenia przeciwko Beneficjentowi Projektu z siedzibą w Polsce, 

a IZ nie jest w stanie odzyskać zobowiązania, IZ wypłaci należną kwotę i zażąda jej zwrotu od 

Beneficjenta. W przypadku, gdy zwrot dotyczy roszczenia przeciwko Beneficjentowi z siedzibą na 

Białorusi lub Ukrainie, a IZ nie jest w stanie odzyskać zobowiązania, poziom odpowiedzialności kraju, 

w którym siedzibę ma Beneficjent Projektu będzie taki jak określono w odpowiednich umowach 

finansowych pomiędzy KE a takim krajem, zgodnie z postanowieniami art. 8 i art. 9 RW. 

KE może w dowolnym momencie przejąć zadanie odzyskania należnych kwot bezpośrednio od 

Beneficjenta lub danego kraju. 

9.6. Przeciwdziałanie korupcji 

Zgodnie z Umową Grantową, IZ i Beneficjent Wiodący oraz wszyscy Beneficjenci Projektu wspólnie 

realizują cel walki z korupcją, która naraża zasadę praworządności i właściwego wykorzystania 

zasobów koniecznych do rozwoju oraz, ponadto, zagraża uczciwej i otwartej konkurencji opartej na 

cenie i jakości. W związku z tym, deklarują oni intencję połączenia wysiłków na rzecz walki z korupcją 

oraz, w szczególności, deklarują, że uznają, iż każda osoba, która ubiega się, przyjmuje obietnicę lub 

przyjmuje korzyść w zamian za określone działanie lub zaniechanie działania w kontekście swojego 

upoważnienia lub umowy w ramach Umowy Grantowej dokonała czynu zabronionego, co nie będzie 

akceptowane. Każdy rzeczywisty przypadek tego rodzaju stanowi wystarczającą podstawę do 

wypowiedzenia Umowy Grantowej, unieważnienie przetargu lub wycofanie udzielonego zamówienia 

lub podjęcie wszelkich innych działań naprawczych określonych w przepisach obowiązującego prawa. 

Aby zapobiec wystąpieniu korupcji i oszustw, IZ wydała Podręcznik na temat zapobiegania 

nadużyciom finansowym w Programie, który jest dostępny na stronie internetowej Programu. 

9.7. Zapewnienie równych szans 

Zgodnie z zasadami UE, Program promuje równe szanse i brak dyskryminacji ze względu na płeć, 

rasę, pochodzenie etniczne, religię lub poglądy, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Beneficjent Wiodący i Beneficjenci Projektu muszą uwzględnić wpływy swojego projektu dotyczące 

tych zasad i działać zgodnie z nimi w okresie realizacji projektu. Ponadto, projekty powinny stosować 

tę zasadę na poziomie operacyjnym. Mianowicie, projekty winny zapewnić, że nie mają miejsca 

żadne działania dyskryminujące w ramach projektu i wobec podmiotów trzecich (np. wykonawców, 

dostawców, zewnętrznych prelegentów). Ponadto, przy wyborze dostawców usług, towarów lub 

wykonawców, projekty muszą zapewniać równe szanse wszystkim zainteresowanym stronom. 

9.8. Kwestie środowiskowe 

Beneficjent Wiodący i Beneficjenci Pprojektu powinni uwzględnić wpływ projektu na aspekty 
gospodarcze, ekologiczne i społeczne w docelowym regionie. Naczelną zasadą jest, aby wszyscy 
interesariusze podejmowali wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju w najszerszym możliwym 
zakresie, zarówno poprzez obrane podejście, jak i rozwiązania i wyniki, do jakich prowadzi realizacja 
projektu. Oznacza to, między innymi, że projekty winny oceniać wpływ na środowisko przy 
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podejmowaniu decyzji o inwestycjach i ich lokalizacji. Projekty muszą spełniać odpowiednie zasady i 
przepisy dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju. Powinny one również zapewniać, że 
wybrane inwestycje nie wywołają niekorzystnych skutków w środowisku.  
 

10.  Modyfikacja projektu 

10.1. Zmiany dotyczące realizacji projektów 

Co do zasady, każdy projekt winien być realizowany zgodnie z koncepcją przedstawioną 
w zatwierdzonym FWniosku Aplikacyjnym i Umowie  Grantowej. Należy unikać zmian zakresu 
projektu, planowanych działań i partnerstwa. Budżet zaplanowany we Wniosku Aplikacyjnym 
powinien być możliwie precyzyjny. Wprowadzone zmiany nie powinny skutkować istotnymi 
zmianami w celach projektu, chyba że są one wyraźnie uzasadnione zmianą okoliczności 
zewnętrznych, w jakich realizowany jest projekt. 
 
Umowy grantowe mogą podlegać zmianom w okresie realizacji projektu, jeżeli warunki wpływające 
na realizację projektu uległy zmianie od czasu podpisania pierwotnej umowy. Istnieją dwa rodzaje 
zmian w projekcie, nieistotne i istotne, które opisano poniżej oraz w umowie grantowej. 
O niektórych zmianach Beneficjent Wiodący może po prostu poinformować WST na piśmie.  
 

Przypominamy, że zmiany w projekcie zgodnie z wymogami Programu nie muszą oznaczać tego 
samego zgodnie z przepisami krajowymi. W takich przypadkach zaleca się kontakt z  Instytucjami 
Krajowymi. 

Dokumenty, które należy składać dla różnych rodzajów zmian: 

 

 

10.1.1. Zmiany wymagające powiadomienia: zmiana adresu, rachunku bankowego 
lub Niezależnego Audytora 

O zmianach adresu, rachunku bankowego lub Niezależnego Audytora można po prostu zawiadomić 
drugą stronę, przy czym nie wpływa to na uprawnienie IZ do zakwestionowania wybranego przez 
Beneficjenta rachunku bankowego lub Niezależnego Audytora. IZ zastrzega sobie prawo wymagania, 
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aby audytor został zastąpiony, jeżeli okoliczności, które nie były znane przed podpisaniem Umowy, 
budzą wątpliwości, co do niezależności lub standardów zawodowych audytora.  

Aby wprowadzić wskazane wyżej zmiany, Beneficjent powinien złożyć do WST pisemną informację 
(pismo) dotyczące zakresu zmiany danych.  

Aby zmienić numer rachunku bankowego, konieczne będzie złożenie poświadczonego Formularza 
Identyfikacji Finansowej (w 3 egzemplarzach).  

WST dokona następnie weryfikacji złożonych dokumentów i poinformuje IZ o zmianie. 

10.1.2. Zmiany nieistotne  

Jeśli: 

- zmiana w Budżecie lub Opisie Projektu nie wpływa na zasadniczy cel działania 

i 

- wpływ finansowy jest ograniczony do przeniesienia pomiędzy pozycjami w ramach tej samej 
głównej kategorii budżetu, w tym anulowania lub wprowadzenia pozycji, 

lub 

- przeniesienie pomiędzy dwoma kategoriami budżetu obejmujące zmianę o 15% lub mniej 
wartości pierwotnie wprowadzonej (lub zmienionej aneksem) w odniesieniu do każdej kategorii 
głównej kosztów kwalifikowalnych, Beneficjent może zmienić budżet i niezwłocznie 
poinformować WST na piśmie o wprowadzonych zmianach. 

W celu wprowadzenia drobnych zmian następujące dokumenty należy przesłać do WST: 

 wniosek o przesunięcia w budżecie projektu (do 15% wartości linii budżetowych); 

 tabela zmian w budżecie; 

 zmieniony budżet projektu 

w 1 oryginalnej wersji podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta Wiodącego. 

Po weryfikacji przesłanych dokumentów, Beneficjent Wiodący jest informowany (w terminie trzech 
tygodni od otrzymania wniosku przez WST) o wynikach postępowania (zatwierdzenie lub uwagi do 
przesłanych dokumentów). 

Ważne! 
Niniejsza metoda nie może być stosowana do zmiany pozycji dotyczącej kosztów personelu, kosztów 
podróży i kosztów administracyjnych. 

10.1.3. Istotne zmiany 

Istotne zmiany umowy należy wprowadzać w postaci aneksu. Aneks musi być podpisany przez IZ 
i Beneficjenta Wiodącego. 

Ważne! 
Aneks do Umowy Grantowej wprowadzający zmiany musi być podpisany przez obie strony przed 
upływem terminu wykonania umowy. 

Cel aneksu do Umowy Grantowej musi być ściśle powiązany z charakterem projektu objętego 
umową pierwotną. Niedopuszczalne są zmiany umowy, które zmieniają warunki udzielenia 
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dofinansowania obowiązujące w momencie udzielenia dofinansowania. Zmiany muszą być zgodne z 
regułą równego traktowania projektów. 

Wszelkie istotne zmiany w Umowie Grantowej, w tym w załącznikach do niej, muszą być 
sformułowane na piśmie w aneksie. Mogą one obejmować wydłużenie czasu trwania projektu (ale 
w każdym przypadku czas trwania mikroprojektów nie może przekroczyć 12 miesięcy), lub zmiany 
budżetu przekraczające 15% wartości linii budżetowej. 

W przypadku, gdy o zmianę wnosi Beneficjent Wiodący, winien on przedłożyć stosowny wniosek do 
WST w terminie przynajmniej 30 dni od planowanej daty wejścia zmiany w życie8.  

Aby dokonać istotnych zmian po złożeniu dokumentów, należy przedstawić WST: 

 wniosek o zmiany w projekcie; 

 tabelę zmian w budżecie; 

 zmieniony budżet projektu; 

 opis Projektu, jeżeli ma zastosowanie 

w 3 oryginalnych egzemplarzach podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta 
Wiodącego. 
 
WST  zweryfikuje przesłane  dokumenty i przygotowuje projekt aneksu do umowy dla  IZ.  Aneks jest 
przygotowany i podpisany w trzech oryginałach. 

Ważne! 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że zmiany przedłożone w ramach jednego wniosku będą 
weryfikowane jako jeden pakiet zmian, bez podziału na zmiany, które mogą być wprowadzone w 
ramach procedury obowiązującej dla zmiany poniżej progu 15% i takie, które wymagają aneksu do 
umowy. 

11.  Oszczędności projektu 

Oszczędności projektu zidentyfikowane w budżecie projektu podczas jego realizacji mogą zostać 
wykorzystane do rozszerzenia zakresu planowanych działań i/lub podjęcia dodatkowych działań 
uzupełniających. 

Ważne! 
Co do zasady, wykorzystanie dodatkowych funduszy powinno powodować zwiększenie wartości 
zaplanowanych wskaźników projektu. 

 

Wszystkie dodatkowe działania finansowane z zaoszczędzonych funduszy powinny mieć charakter 
uzupełniający wobec realizowanego projektu, zapewniać lepszy udział w wynikach i celach projektu 
i gwarantować większe korzyści dla zidentyfikowanych grup docelowych po obu stronach granic. Aby 
wykorzystać oszczędności, Beneficjent powinien postępować zgodnie ze standardowymi 
procedurami zmian w projekcie, opisanymi w niniejszym Podręczniku.  
 
 
 
 

                                                           
8
 W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, IZ może dopuścić procedowanie w krótszym terminie. 
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12.  Działania informacyjne i promocyjne projektu  

12.1. Obowiązki 

Beneficjenci ponoszą również odpowiedzialność za zapewnienie, aby opinii publicznej przekazane 
zostały odpowiednie informacje i  odpowiednia wizualizacja udziału UE w Programach i projektach, 
aby wzmacniać publiczną świadomość działań UE oraz aby promować spójny obraz wsparcia UE we 
wszystkich uczestniczących krajach. Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w niniejszym 
rozdziale.   
Komunikacja w ramach projektu powinna przyczyniać się do realizacji strategii komunikacyjnej 
Programu zawartej we Wspólnym Programie Operacyjnym. 
 
 

12.2. Wymogi wizualizacji  

Nawet najlepszy projekt nie będzie miał takiego samego wpływu,  jeżeli nie zostanie skutecznie 
rozreklamowany na zewnątrz . Oczywiście najważniejszym zadaniem jest realizacja projektu 
i osiągnięcie wszystkich celów. Jednak bez dobrze zaplanowanej i skoordynowanej promocji pracy 
wszystkich Beneficjentów, prawie nikt nie będzie wiedział o ich wynikach i wskaźnikach, i nie będą 
one wykorzystywane przez grupy docelowe projektu tak efektywnie i korzystnie jak mogły być 
wykorzystane. 

Komunikacja jest bardzo ważnym narzędziem do: 

 informowania o istnieniu projektu, 

 przekazania niezbędnych informacji wszystkim zainteresowanym stronom projektu, 

 informowania o osiągnięciach projektu, 

 zwiększenia przejrzystości finansowania UE. 
 

Konieczne jest promowanie projektu współpracy transgranicznej przez cały czas jego trwania, by 
rozszerzać jego efekty ponad granicami poprzez: 

 informowanie o rozpoczęciu projektu i planowanych wynikach, co zwróci uwagę 
do działań w ramach projektu, 

 aktualizowanie informacji o stanie realizacji podczas jego wdrażania, co podtrzyma 
zainteresowanie odbiorców - jest to szczególnie ważne, gdy  Beneficjent Wiodący lub 
którykolwiek z Beneficjentów planuje zorganizować wydarzenia i zgromadzić jak najwięcej 
uczestników, 

 szerokie dzielenie się informacjami na temat rezultatów spowoduje, że ludzie będą z nich 
korzystać / odwiedzać je / dzielić się nimi dalej, co pozwoli na osiągnięcie celu ogólnego i 
wskaźników projektu  - jest to kluczowe dla takich produktów projektu, jak wszelkie 
przewodniki, strategie, zestawy narzędzi lub raporty, a także ogólnodostępne usługi (w tym 
e-usługi) lub obiekty, miejsca i zabytki. 

Działania komunikacyjne powinny stanowić integralną część projektu i nie powinny być zbiorem 
odrębnych, dodatkowych działań, które Beneficjent realizuje w celu spełnienia wymogów promocji. 
Tylko skuteczny plan promocji może pomóc Beneficjentowi Wiodącemu  lub każdemu z 
Beneficjentów projektu przyciągnąć znaczącą uwagę mediów i Beneficjentów końcowych . 
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12.3. Skuteczna promocja projektu 

12.3.1. Strategia – Plan Informacji i Komunikacji 

Przejrzysta strategia realizacji działań promocyjnych i zarządzania nimi jest niezwykle ważna i 
powinna być zaplanowana wraz z ogólnym planem zarządzania projektem. Właśnie dlatego już na 
etapie przygotowania Wniosku Aplikacyjnego Beneficjent Wiodący i Beneficjenci muszą przedstawić 
krótki plan informacji i komunikacji. Wszyscy Beneficjenci projektu powinni wspólnie  opracować 
zarys planu oraz, potrzeby jeśli to konieczne, opracować później jego bardziej szczegółową jego 
wersję. 
 

12.3.2. Zdefiniowanie celów  

Cele komunikacyjne projektu nie są takie same jak ogólne cele projektu. Komunikacja jest 
narzędziem, które może pomóc w osiągnięciu celów projektu. Beneficjenci powinni przemyśleć, jaki 
efekt powinna przynieść ich promocja, czego oczekują, co jest istotne dla działań i celów projektu. 

Niektóre przykłady celów komunikacji projektu: 

  zmiana percepcji / zachowań, 

 przyciągnięcie uczestników / użytkowników, 

 budowanie świadomości, 

 promowanie wyników / produktów projektu, 

 pokazanie przejrzystości itp. 

 

12.3.3. Wybór grup docelowych 

Różne cele komunikacyjne mogą być skierowane do różnych grup docelowych, np. mediów 
głównego nurtu, interesariuszy projektu, uczestników projektów, użytkowników produktów 
projektu, władz lokalnych, instytucji,  obywateli itp. 
 

12.3.4. Dostosowanie narzędzi i działań  

Beneficjenci powinni zidentyfikować najlepsze kanały komunikacyjne, które umożliwią im dotarcie 
do określonej grupy docelowej określonej w poprzednim etapie. 

Kanały komunikacyjne powinny być wybrane na podstawie: 

 odbiorców, 

 przesłania, które mają nieść, 

 stosunku kosztu do efektu. 

Powtarzanie wiadomości i użycie kilku różnych kanałów komunikacji może pomóc w dotarciu do 
odbiorców projektu. Więcej o konkretnych narzędziach można znaleźć w kolejnych rozdziałach. 

Przykładowe narzędzia komunikacji: 

 wydarzenia,  

 publikacje,  

 informacje prasowe (press releases)/konferencje prasowe,  

 strona internetowa,  

 media społecznościowe,  

 materiały filmowe,  

 współpraca z mediami etc. 
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12.3.5. Wskaźniki i obowiązki 

Ostatnim krokiem jest konieczność oszacowania konkretnych wartości wskaźników dla 
zdefiniowanych narzędzi komunikacji. To pomoże ocenić i zmierzyć osiągnięcie konkretnych celów 
komunikacyjnych i efektu strategii komunikacyjnej. Beneficjenci mogą wybierać wskaźniki ilościowe 
i / lub jakościowe. 

Przykłady wskaźników ilościowych: 

 liczba odwiedzin strony, wydarzeń / uczestników, publikacji, artykułów itp. 

Przykłady wskaźników jakościowych - informacje zwrotne ze zrealizowanych działań 
komunikacyjnych: 

 kwestionariusze, ankiety,  ton artykułów i stanowisko w artykułach prasowych, najczęściej 
odwiedzane strony itp. 

Każdy Beneficjent będzie odpowiedzialny za konkretny cel komunikacyjny. 
 

12.3.6. Jak zaplanować budżet dla działań promocyjnych? 

Kwota przeznaczona na budżet działań komunikacyjnych w projekcie powinna być odpowiednio 
wyważona. Powinna być wystarczająca, aby osiągnąć efekt zgodny z celami planu komunikacyjnego. 
Zgodnie z narzędziami wybranymi w poprzednich krokach i planowanymi wskaźnikami ilościowymi 
Beneficjenci powinni ustalić kwoty, które umożliwią im wdrożenie tego planu. Budżet na 
komunikację należy starannie oszacować, ponieważ każdy projekt różni się pod względem wielkości, 
tematu, zakresu, partnerów i wpływu. 
 

 

 

 

 

 

CEL 

Dlaczego i co chcę zakomunikować? 

GRUPA DOCELOWA 

Do kogo chcę skierować mój komunikat? 

NARZĘDZIA 

Jaką drogą mogę najlepiej dotrzeć do moich odbiorców? 

OCENA 

Jakie wskaźniki powiedzą mi o tym, czy mi się to udało? 

BUDŻET 

 Jakie zasoby muszę mieć, by to wszystko wykonać? 
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12.3.7. Jak zapewnić prawidłową wizualizację projektu? 

12.3.7.1. Obowiązkowe element wizualne 

Logo programu i godło UE są obowiązkowe na wszystkich produktach komunikacji w projekcie. Na 
stronie internetowej Programu www.pbu2020.eu opublikowany jest oddzielny przewodnik dotyczący 
sposobu umieszczania elementów obowiązkowych. 

 

  
 
 
 
 
 

12.3.7.2. Informacje o projekcie  

Podczas realizacji projektu Beneficjenci będą często proszeni przez media lub instytucje Programu 
o krótkie przedstawienie swojego projektu. Od samego początku zaleca się, aby być na to 
przygotowanym i mieć 2-3 kluczowe  wiadomości, które  będą krótkie, proste i dają jasny obraz tego, 
o czym jest projekt. Powinny być wystarczająco elastyczne, aby móc często i konsekwentnie 
stosować je we wszystkich narzędziach komunikacyjnych. 
 
Komunikaty powinny odpowiadać na następujące pytania dotyczące projektu: 
  

 
 
 
 

http://www.pbu2020.eu/
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12.3.8. Działania i narzędzia dotyczące wizualizacji 

Różne działania mogą być odpowiednie na różnych etapach cyklu projektu. Poniższa lista zawiera 
przegląd możliwych przykładów działań komunikacyjnych. Te elementy powinny 
być dokładnie analizowane i dobierane podczas sporządzania Planu Informacji i Komunikacji 
projektu. 

W przypadku działań infrastrukturalnych i inwestycyjnych w ramach projektu, Beneficjent 
zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich tablic informacyjnych podczas budowy oraz tablic 
pamiątkowych po zakończeniu działań infrastrukturalnych lub dostaw sprzętu w przypadku działań 
inwestycyjnych. Należy wziąć pod uwagę ogólne zasady: 

 Powinny być  odpowiedniego rozmiaru, aby były wyraźnie widoczne, czytelne i zrozumiałe 
dla przechodzących osób. Flaga UE i logo Programu powinny być takiej wielkości, aby były 
widoczne z daleka 

 Powinny być wykonane z solidnych materiałów dobrej jakości, odpornych na warunki 
atmosferyczne. Dotyczy to również tabliczek na urządzeniach, w tym pojazdach. 

 Tablice informacyjne powinny znajdować się w miejscu działań związanych z infrastrukturą 
od  początku rozpoczęcia tych działań. 

 Stałą tablicę należy umieścić w najbardziej widocznej części budynku. 

 W przypadku drobnego sprzętu dopuszczalne jest umieszczenie jednej widocznej tabliczki 
przy wejściu do pomieszczenia, w którym znajduje się dany sprzęt (np. pokój, oddział itp.). 

Jeśli w ramach projektu zaplanowano działania miękkie (np. seminaria, szkolenia, konferencje itp.), 
należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej promocji, np. baneru informacyjnego (np. roll-up), 
materiałów informacyjnych, publikacji, zaproszeń, ulotek itp. - wszystkie odpowiednio oznakowane 
flagą UE i logo programu oraz informacjami na temat projektu. Wszyscy uczestnicy powinni być 
świadomi, że program finansowany przez UE wspiera wydarzenie. 

Wymienione poniżej narzędzia mogą być użyte w projekcie w dowolnej postaci, zgodnie z celami 
komunikacyjnymi i grupami docelowymi: 

 Strony internetowe: 
o należy rozważyć, czy jest uzasadnione i konieczne inwestowanie w nową stronę 

internetową projektu, czy lepszym rozwiązaniem jest dodanie nowych zakładek  
ramach istniejących stron internetowych; 

o zdecydowanie zaleca się tworzenie wielojęzycznych stron internetowych –jednak 
należy zwrócić uwagę na poprawne i dobrej jakości ich tłumaczenia; 

o należy prowadzić stronę internetową projektu lub dedykowanej  projektowi  
zakładkę na stronach internetowych partnerów przez cały okres trwania projektu i 
przez 5 lat po jego zakończeniu. 

 Publikacje: (np. ulotki, broszury, newsletter itp.):  
o powinny być dostosowane do planowanego odbiorcy pod kątem  treści, użytego 

języka, projektu wizualnego; 
o publikacje w formie papierowej powinny być dostępne w formie elektronicznej; 
o należy starannie zaplanować potrzebną liczbę egzemplarzy każdej publikacji, o ile 

wersja papierowa jest w ogóle  niezbędna; 
o wszystkie materiały drukowane i audiowizualne, a także strona internetowa, 

opracowane w ramach projektów, muszą zawierać następujące oświadczenie: 
"Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść 
tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi <nazwa Beneficjenta Wiodącego /  
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Beneficjenta> i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie 
poglądów Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu ENI CBC 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014 -2020 ". 

 Kontakty z mediami (np. artykuły, konferencje/wizyty prasowe etc.): 
o środki masowego przekazu są dobrym narzędzie dotarcia do dużych grup 

docelowych (takich jak ogół społeczeństwa); 
o  rozważ współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami.  

 Wydarzenia projektu: 

o  starannie zaplanuj , jakie wydarzenia są potrzebne, aby dotrzeć z promocją projektu 
do wybranych grup docelowych; 

o  poinformuj wszystkie zainteresowane strony o możliwym uczestnictwie -  zapewnij 
równy dostęp i zaplanuj, kim będą odbiorcy ; 

o  pamiętaj o osobach z niepełnosprawnościami, które mogą chcieć uczestniczyć 
w wydarzeniu,  pomyśl o ich potrzebach podczas planowania imprezy; 

o  pomyśl o wydarzeniach w szerszym kontekście - może to być wkład projektu do 
corocznych wydarzeń Programu w ramach organizacji Europejskiego Dnia 
Współpracy. 

 Materiały promocyjne: 

o starannie  wybierz materiały (gadżety) promocyjne –  czy są potrzebne, w jaki sposób 
zostaną rozdysponowane, kto je otrzyma;  zaplanuj ilość egzemplarzy,  weź pod 
uwagę jakość wyprodukowanych  materiałów i pamiętaj, że umieszczone logotypy 
powinny być trwałe (unikaj naklejek). 

 Zdjęcia i materiały filmowe: 

o obowiązkowe jest archiwizowanie wszystkich głównych działań (ważniejszych 
kroków, wydarzeń, pozytywnych zmian wprowadzonych przez działania, wyników 
itp.) w ramach projektu; 

o zdjęcia i filmy mogą być następnie wykorzystane do innych działań promocyjnych; 

o zaplanuj z wyprzedzeniem sesje / usługi zdjęciowe i filmowe. 

 Media społecznościowe: 

o w większości przypadków narzędzie to jest dostępne za darmo i jest skuteczne, gdy 
chcesz dotrzeć do szerszego grona odbiorców; 

o zastanów się, które media społecznościowe są odpowiednie dla Twoich potrzeb i są 
przeznaczone dla Twojej grupy docelowej w strategii komunikacyjnej. 

  Wspólne działania komunikacyjne z innymi projektami: 

o komunikacja skoncentrowana na tych samych kwestiach tematycznych może być 
korzystnadla osiągnięcia celów Programu i projektów; 

o Program będzie poszukiwał wątków tematycznych, które mogą być pomocne w 
łączeniu działań komunikacyjnych projektów i które mają podobne grupy docelowe. 
To samo mogą czynić  Beneficjenci Projektów; 

o projekty mogą skorzystać z centralnej bazy danych projektów www.keep.eu, obszar 
udo znalezienia zbliżonych inicjatyw z wybranego obszaru. 

 Umiejętność opowiadania (storytelling): jak przekazywać informacje poprzez  historie –  
historie sprawiają, że treści są nie tylko bardziej interesujące dla publiczności, ale stają się też 

http://www.keep.eu/
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bardziej prawdopodobne, łatwe do zapamiętania. Opowiadanie historii może nadać 
Programowi i projektom ludzką twarz. Więcej informacji jest dostępna na stronie 
internetowej: http://enpi.interact-eu.net 

Ważne! 

Wybór odpowiednich narzędzi promocji i budżetu powinien być dobrze przemyślany i jest tylko 
częścią całej strategii odzwierciedlonej w Planie Informacji i Komunikacji. Niezwykle ważne jest 
staranne ułożenie tego planu i uczynienie go jednym z zadań zarządzania, ponieważ udana promocja 
ma bezpośredni wpływ na końcowy rezultat całego projektu. 

 

12.3.9. Współpraca ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym 

Wspólny Sekretariat Techniczny służy wszelką pomocą w przypadku pytań dotyczących strategii i 
działań komunikacyjnych.  Nie należy  wahać się przed skontaktowaniem się z ekspertami ds. 
komunikacji. WST, w celu uzyskania pomocy . W okresie realizacji projektu aktywna współpraca z 
nimi może poprawić wyniki działań projektowych. Wszyscy Beneficjenci Wiodący są proszeni o: 

 wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za komunikację i przekazanie do WST jej danych 
kontaktowych na samym początku projektu; 

 dostarczanie istotnych  informacji o postępach w projektcie dla celów komunikacyjnych; 
 informowanie z wyprzedzeniem o planowanych wydarzeniach – mogą one zostać 

umieszczone w kalendarzu na stronie internetowej Programu, dzięki czemu projekt zyska 
silniejszą promocję; 

 udostępnianie materiałów filmowych, galerii zdjęć i publikacji w wersji elektronicznej 
ekspertom ds. komunikacji na takich zasadach własności intelektualnej, aby produkty 
wytworzone w ramach projektu były publicznie dostępne; 

 zapewnianie fizycznego i niematerialnego  wkładu w działania służące sieciowaniu, szkolenia 
i wydarzenia tematyczne, a także w coroczne wydarzenia w ramach Programu i inne 
działania promocyjne; 

 uczestniczenie w sesjach zdjęciowych i wideo organizowanych przez WST (mających na celu 
promocję projektów); 

 prowadzenie archiwum ze zdjęciami, filmami i relacjami medialnymi na temat projektu 
i / lub wspólnych działań; 

 włączanie się w badania wpływu Programu (np. historia sukcesu, który przynosi pozytywne 
zmiany). 
 

12.3.10. Gdzie szukać dodatkowych informacji i inspiracji?9 

Rozdział ten został opracowany przy wykorzystaniu następujących publikacji, którego mogą 
być pomocne: 

 Communication and Visibility Manual for EU External Actions: 
http://ec.europa.eu/europeaid/node/17974 

 ENI CBC Communication Guide 2014-2020:  
http://www.interact-eu.net/library?field_fields_of_expertise_tid=3#395 

 Communication Toolkit version 2.0 of Interact 
http://www.interact-eu.net/library#798 
 

                                                           
9
 Linki mogą ulec zmianie 
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Prosimy o korzystanie również z następujących źródeł: 

 Graphics guide to the European emblem: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos/ 

 Graphics guide to the Programme logo: www.pbu2020.eu  

 About the European Cooperation Day campaign: 
https://www.facebook.com/CooperationDay/?fref=ts 

 

13.  Skargi dotyczące realizacji Umowy Grantowej 

Skargę na decyzję IZ dotyczącą realizacji Umowy Grantowej wnosi się zgodnie z postanowieniami 
Umowy Grantowej. Wyłącznie Beneficjent Wiodący jest uprawniony do złożenia sprzeciwu wobec 
stwierdzeń IZ w zakresie realizacji Umowy Grantowej. Po złożeniu skargi, WST i IZ przeanalizują 
przywołane argumenty i dokonają ponownej oceny sprawy. 

IZ oraz Beneficjent Wiodący powinni uczynić wszystko,co w ich mocy, aby polubownie rozwiązać 
wszelkie spory powstałe między nimi w okresie realizacji projektu. W przypadku braku osiągnięcia 
porozumienia w sposób polubowny, spór może - za zgodą IZ i Beneficjenta wiodącego - zostać 
przedstawiony do rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską. W przypadku niepowodzenia 
wskazanych wyżej środków, każda ze stron może skierować spór do rozstrzygnięcia przez sądy 
w kraju IZ.  

 

14.  Audyty, kontrole na miejscu i wizyty monitorujące Projektów 

14.1. Audyty projektów 

Z wyjątkiem weryfikacji wydatków przeprowadzanych przez Niezależnych Audytorów i kontroli na 
miejscu prowadzonych przez WST/BO, Beneficjent Wiodący i wszyscy Beneficjenci Projektu powinni 
umożliwić Instytucji Audytowej, Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu i innym upoważnionym 
instytucjom przeprowadzenie audytów. Audyt może być prowadzony, jeżeli to konieczne, na 
podstawie dokumentów potwierdzających dla rachunków, dokumentów księgowych i wszelkich 
innych dokumentów dotyczących finansowania działań.  
Beneficjent zapewnia audytorom dostęp do miejsc i lokalizacji, w których wykonywano działania, 
w tym do systemów informatycznych oraz dokumentów i baz danych dotyczących zarządzania 
technicznego i finansowego działaniami. Beneficjent jest zobowiązany podjąć wszystkie kroki 
zmierzające do ułatwienia pracy audytorom. Dostęp ten zostanie zapewniony przy poszanowaniu 
poufności wobec osób trzecich, bez uszczerbku dla przepisów prawa publicznego, którym osoby takie 
podlegają. Dokumenty muszą być łatwo dostępne i archiwizowane w sposób ułatwiający ich badanie, 
a Beneficjent musi poinformować IZ o ich dokładnej lokalizacji.  

Audyty projektów przeprowadzane są w całym okresie trwania Programu. Kiedy projekt zostaje 
wybrany do przeprowadzenia audytu, audytem objęty zostanie Beneficjent Wiodący oraz jeden lub 
większa liczba Beneficjentów Projektu. Pojedynczy Beneficjent może być wielokrotnie przedmiotem 
audytu, jeśli ten sam projekt wybrano więcej niż jeden raz lub jeśli Beneficjent jest zaangażowany 
w więcej niż jeden projekt. Podczas audytu, audytorzy analizują szereg procesów związanych 
z realizacją projektu, w tym: 

 zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym; 

 zgodność z obowiązkami określonymi w Umowie Grantowej i Umowie Partnerskiej; 

https://www.facebook.com/CooperationDay/?fref=ts
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 potwierdzenie kwalifikowalności wydatków poświadczone przez Niezależnych Audytorów; 

 rzeczywiste poniesienie wydatków; 

 zgodność z prawem UE i krajowym (w tym z prawem zamówień publicznych); 

 istnienie i poprawność ścieżki audytu; 

Audyty mogą być prowadzone w siedzibie Beneficjenta i/lub w innym miejscu realizacji projektu. 
W przypadku wykrycia niezgodności / naruszeń, sporządzane są wnioski pokontrolne, które mogą 
skutkować wprowadzeniem poprawek finansowych do projektu.  

14.2. Kontrole na miejscu i wizyty monitorujące 

Kontrole na miejscu i wizyty monitorujące są prowadzone przez pracowników WST i KPK, którzy 
codziennie monitorują proces realizacji projektu. Ponadto, Oddział (BO) może przeprowadzać wizyty 
monitorujące za uprzednią zgodą WST. Kontrole na miejscu są prowadzone przez kontrolera 
w siedzibie Beneficjenta i/lub w innym miejscu realizacji projektu.  

Kontrola na miejscu oznacza weryfikację projektu podejmowaną przez WST/KPK w siedzibie 
Beneficjenta lub w innym miejscu związanym z projektem. Podczas kontroli na miejscu, przegląd 
obejmuje cały proces realizacji projektu, w szczególności oryginalne dokumenty potwierdzające 
wydatki, takie jak faktury i inne dokumenty finansowe posiadające wartość dowodową. Podczas 
kontroli na miejscu weryfikuje się istnienie projektu, w szczególności pozycji, których dotyczą linie 
budżetowe, jak również urządzeń i infrastruktury / prac i dokumentów księgowych stanowiących 
część ścieżki audytu. Ponadto, sprawdza się istnienie systemu księgowego na poziomie 
kontrolowanego Beneficjenta. 

Celem kontroli na miejscu jest zapewnienie w uzasadnionym stopniu, że projekt jest realizowany 
w sposób efektywny i że jego cele są osiągane, jak równieżaby zapobiec błędom 
i nieprawidłowościom w projekcie.Beneficjent zostanie poinformowany o dacie kontroli na miejscu z 
wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych. Informacja zostanie przesłana oficjalnym pismem lub 
mailem.  
W ciągu 10 dni roboczych od kontroli na miejscu, WST przygotowuje raport i przesyła go do 
Beneficjenta Wiodącego wraz z odpowiednimi dokumentami (jeśli takie istnieją) i zaleceniami (jeśli 
takie wydano). Wszelkie niedociągnięcia i błędy stwierdzone podczas kontroli na miejscu zostaną 
uwzględnione w raporcie (jeśli ma on zastosowanie). 
Wizyta monitorująca może zostać przeprowadzona w celu monitorowania etapu realizacji projektu 
i jego efektywności oraz w przypadku wszelkich trudności podczas realizacji projektu. Zakres wizyty 
monitorującej jest ograniczony. Pracownicy WST/BO odbywający wizytę monitorującą dokonują 
weryfikacji tylko wybranych elementów realizacji projektu (np. wydarzenia promocyjnego, 
konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań grupy roboczej, lokalizacji inwestycji, dokumentacji 
przetargowej, itp.). 

Ponieważ wizyty monitorujące dotyczą głównie udziału WST/BO w wydarzeniach projektu lub 
spotkaniach roboczych z przedstawicielami projektów, ewentualna informacja pisemna (pismo lub 
wiadomość email) zostanie przygotowana przez WST/BO tylko w przypadku wykrycia błędów 
w procesie realizacji projektu. 

14.3. Ścieżka audytu 

Aby zapewnić skuteczny proces audytu i weryfikacji wydatków, Beneficjent Wiodący i wszyscy 
Beneficjenci Projektu powinni zapewnić właściwą ścieżkę audytu. Ścieżkę audytu należy rozumieć 
jako chronologiczny zestaw zapisów księgowych, które dokumentują kolejność kroków 
podejmowanych przez Beneficjentów i instytucje Programu przy realizacji projektu. Zgodnie z tą 
definicją, poprawne prowadzenie zapisów księgowych i dokumentacji potwierdzającej odgrywa 
kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej ścieżki audytu. 
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Na poziomie każdego Beneficjenta Wiodącego i Beneficjenta Projektu, właściwa ścieżka audytu 
obejmuje następujące elementy: 

 Umowa Grantowa (i jej zmiany); 

 Umowa Partnerska; 

 najnowsza wersja zatwierdzonego  Wniosku Aplikacyjnego; 

 odpowiednia dokumentacja wszystkich produktów i wyników wytworzonych w cyklu życia 
projektu; 

 dokumenty poświadczające, dla każdej pozycji kosztów, o których zwrot ubiega się 
Beneficjent, poniesionych wydatków i dokonanych płatności (faktur lub równoważnych 
dokumentów, wyciąg z rzetelnego systemu księgowego Beneficjenta, wyciągi bankowe itp.) 

 odpowiednia dokumentacja wszystkich procedur przetargowych wdrożonych do wyboru 
specjalistów, dostawców usług i towarów (od planowania procedury do podpisania umowy 
i ewentualnych zmian do umowy);  

 wszelkie inne dokumenty potwierdzające dotyczące każdej z linii budżetowych; 

 raporty merytoryczne i finansowe przedłożone Niezależnemu Audytorowi w celu 
poświadczenia wydatków projektu; 

 dokumenty wydane przez Niezależnego Audytora poświadczające wszystkie wydatki, których 
zwrotu dochodzi się w ramach projektu; 

 kopie wszystkich wniosków o płatność dotyczących projektu, w tym raportu końcowego 
przesłanego i zatwierdzonego przez WST. 

Wszystkie dokumenty stanowiące ścieżkę audytu należy przechowywać jako oryginały lub 
poświadczone kopie oryginałów lub na powszechnie stosowanych nośnikach danych zawierających 
wersje elektroniczne dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące tylko w wersji 
elektronicznej. Certyfikacja zgodności dokumentów przechowywanych na powszechnie używanych 
nośnikach danych z oryginalnymi dokumentami powinna zostać dokonana zgodnie z przepisami 
krajowymi w tym zakresie. W przypadku Beneficjentów korzystających z systemów elektronicznej 
archiwizacji, w których dokumenty istnieją tylko w postaci elektronicznej, stosowane systemy muszą 
spełniać zatwierdzone standardy bezpieczeństwa zapewniające, że przechowywane dokumenty są 
zgodne z krajowymi wymogami prawnymi i mogą stanowić podstawę audytu. Dobrą praktyką jest, 
aby systemy elektronicznej archiwizacji lub przetwarzania obrazów (dokumenty oryginalne są 
skanowane i przechowywane w postaci elektronicznej) zapewniały, iż każdy zeskanowany dokument 
w formie elektronicznej jest identyczny z oryginałem papierowym oraz że proces księgowy i płatności 
dla każdego dokumentu elektronicznego jest unikatowy (nie powinno być możliwe zaksięgowanie lub 
opłacenie tego samego dokumentu elektronicznego dwukrotnie).  

Beneficjent Wiodący i wszyscy Beneficjenci powinni przechowywać wszystkie dokumenty związane 
z projektem przez okres pięciu lat od daty wypłaty salda końcowego z Programu. W szczególności, 
powinni oni przechowywać raporty, dokumenty potwierdzające, jak również rachunki, dokumenty 
księgowe i wszelkie inne dokumenty związane z finansowaniem projektu. Ponadto, zapisy dotyczące 
audytów, odwołań, postępowań procesowych lub dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji 
projektu należy przechowywać do czasu zakończenia takich audytów, postępowań odwoławczych, 
procesowych lub w sprawie dochodzenia roszczeń. 

14.4. Unikanie podwójnego finansowania 

Najważniejszym elementem, jaki należy uwzględnić przy wykazywaniu ścieżki audytu jest 
konieczność unikania podwójnego finansowania z różnych źródeł współfinansowania dla tej samej 
pozycji wydatków. Chociaż analityczne systemy księgowe pomagają w tym zakresie, należy 
przewidzieć również bardziej bezpośrednie środki, jak na przykład anulowanie faktur i innych 
dokumentów o wartości dowodowej. Praktyka anulowania oryginałów faktur i innych dokumentów o 
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wartości dowodowej jest obowiązkowa w ramach Projektu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-
Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

Tam, gdzie to możliwe, anulowanie oryginalnych dokumentów wydatków należy przeprowadzić, 
korzystając z pieczęci posiadającej przynajmniej następujące informacje: 

 informacja, że wydatek jest współfinansowany z Programu; 

 numer i nazwa (akronim) projektu; 

 jeśli ma to zastosowanie (np. ten sam dokument dla różnych pozycji kosztowych), 
oświadczenie o części wydatku, o którego zwrot wnosi się w ramach danego projektu. 

Dalsze wymogi dotyczące oznaczania dokumentów przesyłanych wraz z wnioskami o płatność zostały 
zawarte w części Opisywanie faktur. 

14.5. Trwałość i własność projektów 

Własność, tytuł i prawa własności intelektualnej i przemysłowej do wyników projektu, raportów 
i innych dokumentów przechodzą na Beneficjenta Wiodącego i wszystkich Beneficjentów 
odpowiedzialnych za wdrożenie odpowiednio ich części projektu. Beneficjent Wiodący i wszyscy 
Beneficjenci przekażą IZ/WST prawo swobodnego i uznaniowego korzystania z wszystkich 
dokumentów opracowanych w ramach projektu, bez uszczerbku dla istniejących praw własności 
intelektualnej i przemysłowej.  

O ile nie przewidziano inaczej w Umowie Partnerskiej, w przypadku gdy kilku Beneficjentów wspólnie 
wykonało prace generując produkty, a ich udział w takich pracach nie może zostać precyzyjnie 
określony, przyjmuje się, że będą oni współwłaścicielami takich wyników.  

W okresie trwania projektu, towary zakupione w ramach Umowy pozostaną do swobodnej 
dyspozycji projektu i nie zostaną zbyte bez uprzedniej pisemnej zgody IZ. Nie dopuszcza się 
przeniesienia własności, nieprzewidzianej w projekcie, przed upływem 5 lat od zakończenia projektu, 
chyba że strony umowy uzgodnią inaczej. 

Ważne! 

W okresie przynajmniej pięciu lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta Wiodącego nie jest 
dopuszczalne przeniesienie własności produktów projektu o charakterze inwestycji w infrastrukturę. 

Jeżeli okres amortyzacji elementu wyposażenia jest krótszy niż okres trwałości projektu, okres 
trwałości dla urządzenia jest równy okresowi amortyzacji zgodnie z przepisami prawa krajowego.  

Wystąpienie którejkolwiek z następujących sytuacji będzie stanowić naruszenie zasad dotyczących 
trwałości:  

 zmiana własności infrastruktury i środków trwałych; 

 istotna zmiana dotycząca charakteru, celów lub warunków realizacji inwestycji, które 
naruszają jej pierwotne cele. 

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymienionych warunków w określonym momencie, 
Beneficjent Wiodący winien niezwłocznie powiadomić IZ/WST. IZ odzyska nienależnie wypłacone 
środki z EIS proporcjonalnie do okresu, w którym wymogi te nie były spełnione. 

W przypadku czynności, które miały charakter inny niż inwestycja, trwałość produktów projektu 
winna odpowiadać opisowi zawartemu we  Wniosku Aplikacyjnym, który został załączony do 
obowiązującej Umowy Grantowej. 
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W świetle odpowiedzialności Programu za skuteczną realizację EIS, projekty winny dążyć do 
osiągnięcia wartości docelowych i jakości wskaźników Programu, głównych produktów i wskaźników 
dotyczących celów projektu zgodnie z Wnioskiem Aplikacyjnym. Program przewiduje pewną 
elastyczność w zakresie osiągania wskaźników i celów projektu - zarówno pod względem formy 
odstępstw, jak i zmian w projekcie.  

 

 

 

 

 

 

Lista załączników: 

Część A 

1. Wniosek Aplikacyjny 

2. Budżet projektu 

3. Metoda obliczania kosztów administracyjnych 

4. Siatka oceny administracyjnej, kwalifikowalności i jakości 

5. Szczególne zasady zamówień dla polskich Beneficjentów  

Część B 

6. Wzór Umowy Grantowej 

7. Wzór Umowy Parnterskiej (minimalny zakres)  

8. Wzór skróconego raportu opisowego 

9. Wzór raportu końcowego (część opisowa) 

10.  Wzór raportu końcowego (część finansowa) 

 


